

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2021-017, která nabyla účinnosti
dne 30.5.2022
(SMVS: 107V082002203)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Ilona Parlášková, zástupkyně ředitele Odboru řízení staveb (OŘS)
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Ing. Ilona Parlášková, zástupkyně ředitele OŘS AHNM

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

E-mail pouze pro fakturaci: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Datová schránka pouze pro fakturaci: [REDACTED]

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Tomáš Meixner, (technický dozor objednatele)

[REDACTED]

Ing. Tomáš Trávníček, (technický dozor objednatele)

tel.: [REDACTED]

Ing. Josef Kameníšťak, (vedoucí Oddělení investic Brno Odboru řízení staveb AHNM)

tel. [REDACTED]

společně dále jen „technický dozor objednatele“ nebo „TDO“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1
(dále jen „objednatel“)

a

INTAR a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3239 ze dne 30.3.2000

Sídlo: Bezručova 81/17 a, 602 00 Brno

IČO: 255 94 443

DIČ: CZ25594443

Zastoupená: **Ing. Františkem Houdkem, předsedou představenstva**

Bankovní spojení: Česká spořitelna Brno

Číslo účtu: 2024668389/0800

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Martin Školoud, Ph.D., místopředseda představenstva, tel.: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Koordinátor BOZP: [REDACTED]

[REDACTED]

Datová schránka: kbrqijt

Adresa pro doručování: Bezručova 81/17 a, 602 00 Brno
(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 12. 2. čl. 12 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2021-017 uzavřené dne 26.5.2022, která nabyla účinnosti dne 30.5.2022, na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**Vyškov - výstavba dešťové kanalizace - PD**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, a s tím související navýšení ceny za dílo a prodloužení termínu plnění 2., 3. a 4. etapy díla.

Článek 2 Předmět dodatku

2.1. V průběhu zpracování 1. etapy díla - studie pro stavbu „Vyškov výstavba dešťové kanalizace - PD“ dle bodu 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy vznikla v souvislosti s požadavkem VaK Vyškov nutnost projekčně řešit i přilehlý areál Vojenského technického ústavu, s.p. (dále jen „VTÚ“), kde bylo nutné zabezpečit převod páteřních sítí kanalizace na AHNM. Smlouvou o změně práva hospodařit do příslušnosti hospodařit s majetkem státu č. MO: 6440-MZH3-2024-50 ze dne 30.1.2025 došlo k předmětnému převodu pozemků na AHNM.

2.2. Tyto projektové práce, související s rozšířením předmětu díla o řešení areálu VTÚ, které objednatel ani zhotovitel nemohli před zahájením prací na projektové dokumentaci předpokládat, jsou nezbytné pro splnění záměru uživatele na užívání objektu (dále jen „**vícepráce**“).

2.3. Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce, které jsou finančně vyčísleny (pro 2. – 6. etapu díla) v příloze „Cenová kalkulace“, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí dodatku č. 1 a podle této přílohy činí cena víceprací **5 245 380,25 Kč vč. DPH (4 335 025,00 Kč bez DPH, 910 355,25 Kč 21% DPH)**.

2.4. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 3.1., 3. 2. a 3.3. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„**3.1.** Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

19 030 025,00 Kč bez DPH

(slovy: devatenáct milionů třicet tisíc dvacet pět korun českých bez DPH).

Takto smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v ustanovení odst. 2.4 nebo 2. 5. čl. 2 smlouvy.

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy, resp. dodatku č. 1, je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 3 996 305,25 Kč a

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 23 026 330,25 Kč

(slovy: dvacet tři milionů dvacet šest tisíc tři sta třicet korun českých dvacet pět haléřů včetně DPH).

3.3. Celková cena za dílo podle odst. 3.1. a 3.2. čl. 3 smlouvy se skládá z ceny:**a) za 1. etapu díla**

3 975 000,00 Kč bez DPH
834 750,00 Kč DPH 21%
4 809 750,00 Kč včetně DPH

(slovy: čtyři miliony osm set devět tisíc sedm set padesát korun českých včetně DPH)

b) za 2. etapu díla

3 440 000,00 Kč bez DPH
722 400,00 Kč DPH 21%
4 162 400,00 Kč včetně DPH

(slovy: čtyři miliony sto šedesát dva tisíc čtyři sta korun českých včetně DPH)

c) za 3. etapu díla

4 850 000,00 Kč bez DPH
1 018 500,00 Kč DPH 21%
5 868 500,00 Kč včetně DPH

(slovy: pět milionů osm set šedesát osm tisíc pět set korun českých včetně DPH)

d) za 4. etapu díla

5 415 025,00 Kč bez DPH
1 137 155,25 Kč DPH 21%
6 552 180,25 Kč včetně DPH

(slovy: šest milionů pět set padesát dva tisíc sto osmdesát korun českých dvacet pět haléřů včetně DPH)

e) za 5. etapu díla

1 180 000,00 Kč bez DPH
247 800,00 Kč DPH 21%
1 427 800,00 Kč včetně DPH

(slovy: jeden milion čtyři sta dvacet sedm tisíc osm set korun českých včetně DPH)

f) za 6. etapu díla

170 000,00 Kč bez DPH
35 700,00 Kč DPH 21%
205 700,00 Kč včetně DPH

(slovy: dvě stě pět tisíc sedm set korun českých včetně DPH)

Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulace“, která je jako příloha č. 2 nedílnou součástí dodatku č. 1.

2.5. Dopisem čj. Čj.MO 59989/2024-6440 ze dne 23.1.2024 bylo v souvislosti s výše uvedenými změnami objednatelem pozastaveno dnem 22. 1. 2024 provádění díla, a to do doby nalezení řešení. Provádění prací bude opětovně zahájeno po nabytí účinnosti dodatku č. 1.

2.6. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4. 3., 4. 4. a 4. 5. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.3. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 2. etapy díla zhotovitel předá do 360 kalendářních dnů od účinnosti dodatku č. 1 objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.

4.4. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 3. etapy díla zhotovitel předá do 450 kalendářních dnů od účinnosti dodatku č. 1 objednateli způsobem stanoveným v čl. 5

smlouvy.

4.5. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 4. etapy díla zhotovitel předá **do 510 kalendářních dnů** od účinnosti dodatku č. 1 objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.“

2.7. Dodatkem č. 1 se nahrazuje v odst. 6. 2. písmeno d) čl. 6 Smlouvy stávající text následujícím zněním:

„ d) číslo Smlouvy (6440-OŘS3-2021-017) a datum jejího uzavření (nabytí účinnosti)“;

a doplňuje se o nový text písmena j) :

„ j) číslo NS: 644000, AP: 94“.

a současně se ruší odst. 6.4. čl. 6 Smlouvy, který se nahrazuje zněním:

„**6.4.** Faktura bude Objednateli doručena elektronicky, a to datovou zprávou do datové schránky Objednatele nebo na e-mailovou adresu Objednatele, určené pouze pro fakturaci, uvedené v záhlaví této Smlouvy. **Na faktuře musí být uvedeno:** NS: 644000, AP 94, SML 6440-OŘS3-2021-017. Faktura musí být v jednom z následujících formátů: ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC nebo UN/CEFACT CII. Jedna elektronická zpráva může mít maximální velikost 20 MB a bude obsahovat vždy jednu fakturu s příslušnými přílohami.“

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1.** Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2.** Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je:
Příloha č. 1 – Cenová kalkulace – počet stran: 1
Příloha č. 2 – Rekapitulace – počet stran: 1
Příloha č. 3 – Smlouva o změně práva hospodařit do příslušnosti hospodařit s majetkem státu č. MO: 6440-MZH3-2024-50 – počet stran: 7
- 3.3.** Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4.** Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1.
- 3.5.** Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za objednatele:

Ing. Ilona Parlásková
zástupkyně ředitele

podepsáno elektronicky

Za zhotovitele:

Ing. František Houdek
předseda představenstva
INTAR a.s.

podepsáno elektronicky

Ing. Ilona Parlásková
Digitálně podepsal
Ing. Ilona Parlásková
Datum: 2025.02.28
10:08:30 +01'00'

Ing. František Houdek
Digitálně podepsal
Ing. František Houdek
Datum: 2025.02.12
09:08:58 +01'00'

CENOVÁ KALKULACE

"Vyškov - výstavba dešťové kanalizace - PD"

Pol.	Profese	Měrná jednotka	Ceny uvedeny v Kč					Termín
			Cena celkem za položku	D1	SoD + D1	DPH 21%	Cena vč. DPH	
1.	Studie - 1. etapa		3 975 000,00	0,00	3 975 000,00	834 750,00	4 809 750,00	
2.	Projektová dokumentace - 2. etapa		2 450 000,00	990 000,00	3 440 000,00	722 400,00	4 162 400,00	12 měsíců od podpisu D1
3.	Projektová dokumentace - 3. etapa		3 450 000,00	1 400 000,00	4 850 000,00	1 018 500,00	5 868 500,00	15 měsíců od podpisu D1
4.	Dokumentace pro provádění stavby - 4. etapa		3 850 000,00	1 565 025,00	5 415 025,00	1 137 155,25	6 552 180,25	17 měsíců od podpisu D1
5.	Výkon autorského dozoru		850 000,00	330 000,00	1 180 000,00	247 800,00	1 427 800,00	
6.	Výkon činnosti koordinátora BOZP		120 000,00	50 000,00	170 000,00	35 700,00	205 700,00	
CELKEM za PD			14 695 000,00	4 335 025,00	19 030 025,00	3 996 305,25	23 026 330,25	

Rekapitulace dodatku č. 1 k SoD 6440-OŘS3-2021-017

107V082002203 „Vyškov - výstavba dešťové kanalizace - PD“

	Výše víceprací	Výše méněprací	Výše dodatku č. 1
Cena bez DPH	4 335 025,00 Kč	0,00 Kč	4 335 025,00 Kč
21% DPH	910 355,25 Kč	0,00 Kč	910 355,25 Kč
Cena s DPH	5 245 380,25 Kč	0,00 Kč	5 245 380,25 Kč

	SOD č. 6440-OŘS3-2021-017	Výše dodatku č.1	Cena díla po uzavření dodatku č. 1
Cena bez DPH	14 695 000,00 Kč	4 335 025,00 Kč	19 030 025,00 Kč
21% DPH	3 085 950,00 Kč	910 355,25 Kč	3 996 305,25 Kč
Cena s DPH	17 780 950,00 Kč	5 245 380,25 Kč	23 026 330,25 Kč