

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 11PU-002549, evidenční číslo 129/17, uzavřené dne 01.06.2017

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

zastoupeným: ředitelem Správy Pardubice
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

a

zhotovitelem: K-Dorper s.r.o.
Stradouň 4
53863, Chroustovice
IČ:01590979, DIČ: CZ01590979

zastoupeným: jednatelem

na realizaci díla

„ I/35 Harta-Vysoké Mýto, oprava poruch“

Tímto dodatkem č.1 se mění nebo doplňují články původní smlouvy o dílo takto:

1.1.9 Doba pro dokončení

Mění se termín pro dokončení díla z termínu 10.08.2017 na nový termín **30.08.2017**.

Zdůvodnění změn:

Zadavatel po konzultaci s KÚ Pce rozhodnul o odsunutí začátku akce do doby kdy budou dokončeny souběžně probíhající akce I/35 Zámrska a I/35 Hrušová z důvodu možných dopravních komplikací. Po konzultaci s KÚ Pce bylo dohodnuto, že po ukončení prací na těchto dvou stavbách bude vydáno DIO.

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

- 7 08. 2017

V Pardubicích dne.

Ve Stradouni dne

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitel Správy Pardubice

Zhotovitel:

K-Dorper s.r.o.

jednatelem