



**DODATEK č. 4**

K OBJEDNÁVCE č. : 11-00138/11

č. zhotovitele : 11-524

<b>OBJEDNATEL</b> Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56 145 05 Praha 4  <b>Zastoupený:</b> <b>Ve věcech smluvních:</b> ██████████ ředitelem úseku výstavby <b>Ve věcech technických:</b> ██████████ koordinátor projektu Modernizace dálnice D1	<b>ZHOTOVITEL</b> <b>PRAGOPROJEKT, a.s.</b> K Ryšánce 1668/16 147 54 Praha 4  <b>Zastoupený:</b> ██████████ předsedou představenstva Ve věcech smluv.: ██████████ obchodní ředitel
--	---

<b>Bankovní spojení:</b> KB Praha <b>Číslo účtu:</b> ██████████ <b>IČO:</b> 65993390 <b>DIČ:</b> CZ65993390  ISPROFIN č.: 5001550012	<b>Bankovní spojení:</b> KB Praha 4 <b>Číslo účtu:</b> ██████████ <b>IČO:</b> 452 72 387 <b>DIČ:</b> CZ45272387 <b>Registrován u:</b> Měst.soudu v Praze <b>Spis. značka:</b> oddíl B, vložka 1434
---	---

**I. PŘEDMĚT DÍLA**  
Název zakázky: „D1 modernizace – úsek 2, exit 21 Mirošovice – exit 29 Hvězdonice  
IČ pro zajištění stavebního povolení“

V souladu s čl. VII. Objednávky se objednatel a zhotovitel dohodli níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření dodatku č. 4 k Objednávce, kterým dochází ke změně čl. II – Doba plnění.

**II. DOBA PLNĚNÍ - ZMĚNA**  
Po vzájemné dohodě smluvních stran se doba plnění prodlužuje :  
**do 31.03.2014**

Ostatní ustanovení Objednávky a jejích dodatků č. 1, 2 a 3, nedotčené tímto dodatkem č. 4, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.


Tento dodatek č. 4 má 1 stranu a je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavřením.

V Praze dne ..... 27. 8. 2013

**ZA OBJEDNATELE:**

██████████  
██████████  
ředitel úseku výstavby



V Praze dne 30.07.2013

**ZA ZHOTOVITELE:**

██████████  
██████████  
██████████ PRAGOPROJEKT, a.s.  
██████████ K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
██████████ IČO: 452 72 387, zapsán v OR  
██████████ soudu v Praze odd. B, vl.1434

██████████  
předseda představenstva