

**DODATEK č. 5**

K OBJEDNÁVCE: 11-00138/11

Č. ZHOTOVITELE: 11-524

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL
<b>Ředitelství silnic a dálnic ČR</b> Na Pankráci 56 145 05 Praha 4	<b>PRAGOPROJEKT, a. s.</b> K Ryšánce 1668/16 147 54 Praha 4
<b>Zastoupený:</b> [redacted] pověřen řízením úseku výstavby GŘ	<b>Zastoupený:</b> [redacted] předsedou představenstva
Stýčný pracovník ve věcech technických: [redacted] koordinátor přípravy Modernizace dálnice D1	Ve věcech smluvních: [redacted] obchodní ředitel

<b>Bankovní spojení: KB Praha</b> Číslo účtu: [redacted] IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390 ISPROFIN č.: 5001550012	<b>Bankovní spojení: KB Praha 4</b> Číslo účtu: [redacted] IČ: 452 72 387 DIČ: CZ45272387 Registrován u: Měst. soudu v Praze Spis. Značka: oddíl B, vložka 1434
---	--

<b>I. PŘEDMĚT DÍLA</b> Název zakázky: <b>D1 modernizace – úsek 2, exit 21 Mirošovice – exit 29 Hvězdonice, IČ pro zajištění stavebního povolení</b>
--

V souladu s čl. VII. Objednávky se objednatel a zhotovitel dohodli níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření dodatku č. 5 k Objednávce, kterým dochází ke změně čl. II. – Doba plnění a změně čl. IV. – Platební podmínky.

<b>II. DOBA PLNĚNÍ - ZMĚNA</b> Po vzájemné dohodě smluvních stran se doba plnění prodlužuje: <b>Do 31.12.2014</b>
---

<b>IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY - ZMĚNA</b> Faktura je splatná do <b>30 dnů</b> od jejího prokazatelného doručení objednateli. Ostatní sjednané platební podmínky zůstávají v platnosti.
---

Ostatní ustanovení Objednávky a jejích dodatků č. 1, 2, 3, a 4, nedotčené tímto dodatkem č. 5, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek č. 5 má 1 stranu a je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Praha, dne: 19. 3. 2014

V Praze dne 21-03-2014

Za objednatele

Za zhotovitele

[redacted]  
pověřen řízením [redacted]

[redacted]  
[redacted]

PRAGOPROJEKT, a.s.  
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
IČO: 452 72 387, zapsán v OR  
Měst. soudu v Praze oddíl B vložka 1434