

## DODATEK č. 6

K OBJEDNÁVCE: 11-00138/11

Č. ZHOTOVITELE: 11-524

### OBJEDNATEL

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 56  
145 05 Praha 4

#### Zastoupený:

ředitelem úseku výstavby  
Styčný pracovník ve věcech technických:  
Kordinátor přípravy Modernizace dálnice D1

### ZHOTOVITEL

PRAGOPROJEKT, a.s.  
K Ryšánce 1668/16  
147 54 Praha 4

#### Zastoupený:

předsedou představenstva  
ve věcech smluvních  
obchodní ředitel

Bankovní spojení: KB Praha

Číslo účtu: ██████████  
IČ: 65993390  
DIČ: CZ65993390

ISPROFIN č.: 5001550012

Bankovní spojení: KB Praha 4

Číslo účtu: ██████████  
IČ: 45272387  
DIČ: CZ45272387

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se objednatel a dodavatel dohodli na uzavření dodatku č. 6.

### I. PŘEDMĚT DÍLA - ZMĚNA

**„D1 MODERNIZACE - ÚSEK 2, EXIT 21 MIROŠOVICE – EXIT 29 HVĚZDONICE, IČ PRO ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ“**

Předmětem plnění dle objednávky č. 11-00138/11 potvrzené objednatelem (dále jen „Objednávka“), je výkon inženýrské činnosti pro stavební povolení spočívající v projednání projektové dokumentace pro stavební povolení a získání pravomocného stavebního povolení.

Zhotovitel a objednatel se dále dohodli na úpravě soupisu prací “Specifikace inženýrské činnosti – část B:

SOUČÁSTÍ PRACÍ NENÍ ZAJIŠŤOVÁNÍ KOMPLEXNÍ MAJETKOPRÁVNÍ PŘÍPRAVY, TJ. ZEJMÉNA ZAJIŠŤOVÁNÍ PODPISU SMLUV S VLASTNÍKY, JEDNÁNÍ S VLASTNÍKY, ÚČAST, KOORDINACE PŘI VYVLASTNĚNÍ. VEŠKERÉ PODKLADY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O SP PŘEDÁ PROTOKOLÁRNĚ OBJEDNATEL ZHOTOVITELI NEJPOZDĚJI V **06/2015**.

Zhotovitel zajistí nutnou aktualizaci vyjádření s omezenou dobou platnosti a to z důvodu včas nepředaných podkladů objednatele. Bližší specifikace je v příloze č.1 tohoto dodatku.

## II. DOBA PLNĚNÍ - ZMĚNA

Objednatel a zhotovitel se tímto dodatkem dohodli na posunu termínu plnění:

Termín zahájení plnění:

**03/2012**

Termín ukončení prací dle dodatku č. 3:

**3 měsíce po**

**předání majetkoprávní přípravy (nejpozději 09/2015)**

## III. CENA - ZMĚNA

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran, dle zákona č. 526/1990 Sb., maximální.

Původní cena bez DPH:	1 890 800,- Kč
Cena navýšená dodatkem č. 3 bez DPH	55 100,- Kč
Cena celkem bez DPH	1 945 900,- Kč
DPH 21 %	408 639,- Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>2 354 539,- Kč</b>

Specifikace ceny je rozepsána v příloze č. 1 objednávky – Soupis prací a v ocenění víceprací v příloze č.1 tohoto dodatku.

**OSTATNÍ USTANOVENÍ TÉTO OBJEDNÁVKY A PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ SE NEMĚNÍ.**

V Praze dne: 17 -12- 2014

V Praze dne: 17 -12- 2014

**Za objednatele**

**Za zhotovitele**

  
ředitel úseku výstavby

  
**PRAGOPROJEKT, a.s.**  
Ince 1668/16, 147 54 Praha 4  
O: 452 72 387, zapsán v OR  
Měst. soudu v Praze odd.B. vl.1434  
předseda představenstva

**Příloha k Dodatku č. 6**

Objednávka č. : 11-00138/11

zak.číslo: 11-524

**D1 Modernizace - úsek 02 EXIT 21 Mirošovice - EXIT 29 Hvězdonice**

	hod.	Kč/hod	Kč celkem
zajištění vyjádření, stanovisek vlastníků inženýrských sítí (z důvodu ukončení platnosti původních dokladů) <b>1/2014 *</b> )	■	■	■
zajištění vyjádření, rozhodnutí, stanovisek vlastníků inženýrských sítí (z důvodu ukončení platnosti původních dokladů) <b>před podáním žádosti o stavební povolení v r. 2015</b>	■	■	■
<b>celkem bez DPH</b>			<b>55 100 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>			<b>11 571 Kč</b>
<b>celkem s DPH</b>			<b>66 671 Kč</b>

\*) Aktualizace propadlých vyjádření byla provedena ještě před vydáním pokynu objednatele k pozastavení těchto činností.

**PRAGOPROJEKT, a.s.**  
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
IČO: 452 72 307, započíná v ČR  
Měst. soudu v Praze odd. B, vl.1434