

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bílina“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: [redacted], ředitelem Stavební správy západ, na základě
Pověření č. 11-NM ze dne 22.08.2023

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-3047/2022/TOV**

ISPROFOND: 5423520038

a

společnost „VÁHOSTAV-REKOP-BÍLINA“

Vedoucí společník:

VÁHOSTAV-SK, a.s.

se sídlem: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 31356648, DIČ: SK2020333216

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Bratislavě III, sp. zn. Sa 5996/B
bank. spojení: [redacted]

Podnikající na území ČR prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby

VÁHOSTAV-CZ, organizační složka

se sídlem: 28. října 68/165, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

IČO: 28946898, DIČ: CZ28946898

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka A 22065
zastoupena: [redacted], vedoucím odštěpného závodu, na základě plné moci

a

Společník 2:

REKOP s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 1895/1, 568 02 Svitavy

IČO: 27499499, DIČ: CZ27499499

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 22657

zastoupena: **Luděk Svobodou**, jednatelem společnosti
Miroslavem Krejsou, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

28. října 68/165, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: VHS-CZ-2022-08-02

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 3 je úprava ceny Díla z důvodu schválení změnového listu č. 5 (dále jen jako „ZL č. 5“).

U ZL č. 5 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZVZ“). Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDAKCE] Kč bez DPH (z toho je částka ve výši [REDAKCE] Kč bez DPH dle § 222/5 ZZVZ a částka ve výši [REDAKCE] Kč bez DPH dle § 222/6 ZZVZ) a méněpráce v celkové výši [REDAKCE] Kč bez DPH (z toho je částka ve výši [REDAKCE] Kč bez DPH dle § 222/5 ZZVZ a částka ve výši [REDAKCE] bez DPH dle § 222/6 ZZVZ).

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně Čl. 3 odst. 3.3 Smlouvy, Čl. 5 odst. 5.15 Smlouvy a dále Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla, které je platná ke dni podpisu Dodatku č. 3.

U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s Čl. 5 odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy č. Objednatele E618-S-3047/2022/TOV, č. Zhotovitele: VHS-CZ-2022-08-02 takto:

1) Čl. 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text Čl. 3 odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy:	62 125 439,42 Kč
Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 2 bez DPH:	7 926 359,26 Kč
Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 3 bez DPH:	8 143 964,37 Kč

Cena dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 3 bez DPH: **78 195 763,05 Kč**

slovy: **sedmdesátosmmilionůjednostodevadesátpěttisícsetšedesáttři korun českých, 05/100**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz,
nebo
- b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm
nebo
- c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna
Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

2) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 3, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají platnosti beze změn.
4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven **v jednom (1)** vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je tato příloha:
*Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) – **Rekapitulace Ceny Díla** – nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3*

V Praze


28.02.2025 11:02
Podepsáno elektronicky

.....

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

V Ostravě



Digitálně podepsal
Datum: 2025.02.25
14:27:44 +01'00'

.....

vedoucí odštěpného závodu, na základě plné moci
VÁHOSTAV – SK, a.s. prostřednictvím
VÁHOSTAV – CZ, organizační složka

PŘÍLOHA č. 1 (současně PŘÍLOHA č. 4 Smlouvy)

Rekapitulace Ceny Díla



Firma: Správa železnic, státní organizace

Rekapitulace ceny

Stavba: REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST BÍLINA

Varianta var. 1 -

Celková cena bez DPH: 78 195 763,05

Celková cena s DPH: 94 619 873,29

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 90-90	LIKVIDACE ODPADU VČETNĚ DOPRAVY			
SO 98-98	VSEOBECNÝ OBJEKT			
PS 81-02-11	Místní kabelizace			
PS 81-02-41	Elektronická požární signalizace			
PS 81-02-61	Informační systém			
PS 81-02-71	Jiná sdělovací zařízení			
PS 81-04-11	Osobní výtahy			
SO 81-52-01	Opravy venkovních zpevněných ploch			
SO 81-77-01	Orientační systém			
SO81-71-010401	ZTI - VNITRNÍ PLYNOVOD, POŽARNÍ VODOVD, KANALIZACE DESTOVA A SPL			
SO81-71-010123	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ, STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ A POŽARNE-BEZF			
SO81-71-0101a	Výměna oken			
SO81-71-010402	Vytápění			
SO81-71-010403	Chlazení			
SO81-71-010404	Vzduchotechnická zařízení			
SO81-71-010410	Vnitřní vybavení			
SO81-71-01045	Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé			
OST	OSTATNÍ NAKLADY			