



DODATEK č. 7

K OBJEDNÁVCE č. : 11-00138/11

č. zhotovitele : 11-524

OBJEDNATEL Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 145 05 Praha 4 Zastoupený: Ve věcech smluvních: [redacted] ředitelem úseku výstavby Ve věcech technických: [redacted] koordinátor projektu Modernizace dálnice D1	ZHOTOVITEL PRAGOPROJEKT, a.s. K Ryšánce 1668/16 147 54 Praha 4 Zastoupený: [redacted] předsedou představenstva Ve věcech smluvních: [redacted] obchodní ředitel
--	--

Bankovní spojení: KB Praha Číslo účtu: [redacted] IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390 ISPROFIN č.: 5001550012	Bankovní spojení: KB Praha 4 Číslo účtu: [redacted] IČO: 452 72 387 DIČ: CZ45272387 Registrován u: Měst. soudu v Praze Spis. značka: oddíl B, vložka 1434
---	--

I. PŘEDMĚT DÍLA Název zakázky: „D1 modernizace – úsek 2, exit 21 Mirošovice – exit 29 Hvězdonic IČ pro zajištění stavebního povolení “

V souladu s čl. VII. Objednávky se objednatel a zhotovitel dohodli níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření dodatku č. 7 k Objednávce, kterým dochází ke změně čl. II. – Doba plnění. Důvodem pro uzavření dodatku č. 7 je nedokončená majetkoprávní činnost.

II. DOBA PLNĚNÍ - ZMĚNA Po vzájemné dohodě smluvních stran se doba plnění prodlužuje : do 30.09.2016

Ostatní ustanovení Objednávky ve znění předchozích dodatků, nedotčené tímto dodatkem č. 7, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek č. 7 má 1 stranu a je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel. Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavřením.

Praha 14 -09- 2015

ZA OBJEDNATELE:

[redacted]
ředitel [redacted]

Praha 10.09.2015

ZA ZHOTOVITELE:

[redacted]

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434