



SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:

Tel :

Fax :

Zastoupen :

IČO :

DIČ :

Zapsán v obch. rejstříku :

Bankovní spojení :

Pověřen k jednání ve věcech
smlouvy

Pověření k jednání ve věcech
realizace stavby:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace**

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

595 135 911

596 133 729

Ing. Tomáš Böhm – ředitel SSMSK

00095711

CZ 00095711

vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
číslo účtu 86-6032100257/0100

Mgr. Milan Novák – technicko-provozní náměstek

1) Ing. Zbyněk Kubala - vedoucí střediska Nový Jičín

2) Ing. Lumír Zrník - VTSÚ střediska Nový Jičín

3) Ing. Kateřina Pustějovská - investiční technik střediska
Nový Jičín

4) Ing. Angelika Struziaková – technický referent ředitelství
Ostrava

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Se sídlem:

Tel :

Fax :

Zastoupen :

IČO :

DIČ :

Zapsán v obch. rejstříku :

Bankovní spojení :

Číslo účtu:

Pověřen k jednání ve věcech
smlouvy

Pověření k jednání ve věcech

EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Realizující závod a adresa pro písemný styk:

EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Ostrava,

Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava - Kunčičky

+420 596 709 111

Ing. Janem Klimšou, dle plné moci, ředitel závodu Ostrava

45274924

CZ 45274924

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

Komerční banka a.s.

190580105/0100

Ing. Jan Klimša, dle plné moci, ředitel závodu Ostrava

p. Boris Motloch, referent obchodního útvaru

(bez podpisového práva)

Ing. Bohdan Pernica, vedoucí sektoru

realizace stavby:

Ing. Vladimír Klíč, hlavní stavbyvedoucí

Ing. Jiří Vlach, přípravář

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

Při realizaci stavebních prací na stavbě „**Oprava povrchu silnice III/0489 a III/04810 Hůrka – Jeseník a Jeseník - Mankovice**“ došlo ke změně schválené projektové dokumentaci ponížením skutečně provedených prací a tím ke změně uzavřené SoD.

Na základě geodetického zaměření a fyzickém proměření položek rozpočtu na stavbě vznikly následující méněpráce: menší výměra VDZ, krajnic, příkopů a uličních vpustí.

Výše popsanými změnami došlo ke snížení původní ceny díla.

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	7 674 130,38 Kč
DPH	1 611 567,38 Kč
Cena vč. DPH	9 285 697,76 Kč

na novou cenu díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	7 593 008,21 Kč
DPH	1 594 531,72 Kč
Cena vč. DPH	9 187 539,93 Kč

III.


Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě.

Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 013/OI-U/17-Ře ze dne 3. 4. 2017 zůstávají v platnosti a nedotčena.


Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ


Ing. Jan Lukšo.

V Ostravě dne 27. 6. 2017

V Ostravě dne 27. 6. 2017


za objednatele
Ing. Tomáš Böhm
ředitel organizace




za zhotovitele
Ing. Jan Klimša
dle plné moci
Ředitel závodu Ostrava