

## SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

### I. Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace</b>
Se sídlem:	Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Tel :	
Fax :	
Zastoupen :	Ing. Tomáš Böhm – ředitel SSMSK
IČO :	00095711
DIČ :	CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku :	vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bankovní spojení :	číslo účtu
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy	Mgr. Milan Novák – technicko-provozní náměstek
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:	1) - vedoucí střediska Nový Jičín 2) - VTSÚ střediska Nový Jičín 3) - investiční technik střediska Nový Jičín 4) – technický referent ředitelství Ostrava
(dále jen „objednatel“)	
<b>Zhotovitel:</b>	<b>EUROVIA CS, a.s.</b>
Se sídlem:	Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 <i>Realizující závod a adresa pro písemný styk:</i> EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Ostrava, Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava - Kunčičky
Tel :	
Fax :	---
Zastoupen :	Ing. Janem Klimšou, dle plné moci, ředitel závodu Ostrava
IČO :	45274924
DIČ :	CZ 45274924
Zapsán v obch. rejstříku :	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
Bankovní spojení :	Komerční banka a.s. číslo účtu
Pověřen k jednání ve smlouvy	Ing. Jan Klimša, dle plné moci, ředitel závodu Ostrava p. , referent obchodního útvaru (bez podpisového práva)

Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

## II.

### Základní ustanovení

Při realizaci stavebních prací na stavbě „**Oprava povrchu silnice III/05715 Bernartice - Hůrka**“ došlo ke změně schválené projektové dokumentaci ponížením skutečně provedených prací a tím ke změně uzavřené SoD.

Na základě geodetického zaměření a fyzickým proměření položek rozpočtu na stavbě vznikly následující méněpráce: menší výměra oprav trhlin, nižší tonáž skládkovného.

Výše popsanými změnami došlo ke snížení původní ceny díla.

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	4 289 976,82 Kč
DPH	900 895,13 Kč
Cena vč. DPH	5 190 871,95 Kč

na novou cenu díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	4 264 345,84 Kč
DPH	895 512,63 Kč
Cena vč. DPH	5 159 858,47 Kč

## III.

### Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě. Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 030/OI-U/17-Ře ze dne 5. 5. 2017 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

.....

V Ostravě dne 29. 6. 2017

V Ostravě dne 29. 6. 2017

---

za objednatele  
Ing. Tomáš Böhm  
ředitel organizace

---

za zhotovitele  
Ing. Jan Klimša  
dle plné moci  
ředitel závodu Ostrava