

DODATEK č. 5

K OBJEDNÁVCE: Č. 11-00143/11

Č. ZHOTOVITELE: 11399

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL
Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56 145 05 Praha 4	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 2643/1a 130 80 Praha 3
Zastoupený: [REDAKCE] ředitelem úseku výstavby	Zastoupený: [REDAKCE] předsedou představenstva [REDAKCE] místopředsedou představenstva
Styčný pracovník ve věcech technických: [REDAKCE] Koordinátor přípravy Modernizace dálnice D1	ve věcech technických [REDAKCE] vedoucí střediska inženýringu a geodézie

Bankovní spojení: KB Praha	Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1 [REDAKCE]	Číslo účtu: [REDAKCE]
IČ: 65993390	IČ: 25793349
DIČ: CZ65993390	DIČ: CZ25793349
ISPROFIN č.: 5001550012	

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se objednatel a dodavatel dohodli na uzavření Dodatku č. 5.

I. PŘEDMĚT DÍLA - ZMĚNA

„D1 MODERNIZACE - ÚSEK 12, EXIT 90 HUMPOLEC – KM 98 SLAVNÍČ, IČ PRO ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ“

Zhotovitel a objednatel se dále dohodli na úpravě soupisu prací "Specifikace inženýrské činnosti – část B:

Komplikované projednávání majetkoprávních vztahů

SOUČÁSTÍ PRACÍ NENÍ ZAJIŠŤOVÁNÍ KOMPLEXNÍ MAJETKOPRÁVNÍ PŘÍPRAVY, TJ. ZEJMÉNA ZAJIŠŤOVÁNÍ PODPISU SMLUV S VLASTNÍKY, JEDNÁNÍ S VLASTNÍKY, ÚČAST, KOORDINACE PŘI VYVLASTNĚNÍ. VEŠKERÉ PODKLADY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O SP PŘEDÁ PROTOKOLÁRNĚ OBJEDNATEL ZHOTOVITELI NEJPOZDĚJI V 06/2016.

II. DOBA PLNĚNÍ - ZMĚNA

Objednatel a zhotovitel se tímto dodatkem dohodli na posunu termínu plnění:

Termín zahájení plnění:

03/2012

Termín ukončení prací dle dodatku č. 5:

3 měsíce po

předání majetkoprávní přípravy - nejpozději 30. 9. 2016

OSTATNÍ USTANOVENÍ TĚTO OBJEDNÁVKY SE NEMĚNÍ.



Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavřením.

V Praze dne: 16-09- 2015

V Praze dne 14. 9. 2015

Za objednatele

Za zhotovitele



místopředseda představenstva