



SU A0040186

**DODATEK č. 6**

K OBJEDNÁVCE: Č. 11-00143/11

Č. ZHOTOVITELE: 11399.204

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL
<b>Ředitelství silnic a dálnic ČR</b> Na Pankráci 56 145 05 Praha 4	<b>SUDOP PRAHA a.s.</b> Olšanská 2643/1a 130 80 Praha 3
<b>Zastoupený:</b> [REDAKCE] ředitelem úseku výstavby	<b>Zastoupený:</b> [REDAKCE] předsedou představenstva [REDAKCE] místopředsedou představenstva
Styčný pracovník ve věcech technických: [REDAKCE] vedoucí odboru investiční přípravy a realizace	ve věcech technických [REDAKCE] vedoucí střediska inženýringu a geodézie

<b>Bankovní spojení:</b> KB Praha	<b>Bankovní spojení:</b> Komerční banka, a.s.
<b>Číslo účtu:</b> 1 [REDAKCE]	<b>Číslo účtu:</b> [REDAKCE]
<b>IČ:</b> 65993390	<b>IČ:</b> 25793349
<b>DIČ:</b> CZ65993390	<b>DIČ:</b> CZ25793349
ISPROFIN č.: 5001550012	

**I. PŘEDMĚT DÍLA**

**„D1 MODERNIZACE - ÚSEK 12, EXIT 90 HUMPOLEC – KM 98 SLAVNÍČ, IČ PRO ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ“**

V souladu s čl. VII. Objednávky se objednatel a zhotovitel dohodli níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření dodatku č. 6 k Objednávce, kterým dochází ke změně čl. II. – Doba plnění. Důvodem pro uzavření dodatku č. 6 je nedokončená majetkoprávní činnost a zdržení způsobené námitkami uplatněnými v rámci stavebního řízení.

**II. DOBA PLNĚNÍ - ZMĚNA**

Termín zahájení plnění:

**03/2012**

Termín ukončení prací dle dodatku č. 6:

nejpozději 30.9.2017

**OSTATNÍ USTANOVENÍ TÉTO OBJEDNÁVKY SE NEMĚNÍ.**

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.  
Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavřením.

V Praze dne: 26-09-2016

V Praze dne 22.9.2016

**Za objednatele**

**Za zhotovitele**

[Redacted signature area for the client]

[Redacted signature area for the contractor]  
[Redacted text]  
[Redacted text]  
[Redacted text] **AHA**  
[Redacted text] Išanská 1:  
[Redacted text]  
[Redacted text]  
[Redacted text]

*[Handwritten signature]*