

# **Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo na zpracování Záměru projektu, Dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru**

**Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 26,000 trati  
Kaštice - Kadaň“**

## **Smluvní strany**

### **Objednatel:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

### **Kontaktní zaměstnanci:**

a) ve věcech smluvních:

[REDACTED]  
[REDACTED]

(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:

[REDACTED]  
[REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr:

[REDACTED]  
[REDACTED]

### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Datová schránka: uccchjm

### **Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

Datová schránka: uccchjm

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo Smlouvy: **E618-S-326/2021/PAL**

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214901/5423520074

## **Zhotovitel:**

### **TOP CON SERVIS s.r.o.**

se sídlem: Varšavská 30, Praha 2, PSČ 120 00

IČO: 45274983 DIČ: 45274983

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 9396

zastoupená: **Ing. Liborem Markem**, jednatelem společnosti

**Kontaktní osoby:**

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Ke Stírce 1824/56, Praha 8, PSČ 182 00

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo Smlouvy: **4-21****PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 11. 2. 2021 uzavřely Smlouvu na zpracování Záměru projektu, Dokumentace pro společné povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Rekonstrukce mostu v km 26,000 trati Kaštice - Kadaň“, ve znění jejích dodatků s účinností Smlouvy ke dni 11. 2. 2021 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla bez DPH ..... 4 429 000 Kč

cena Díla dle Dodatku č.2 bez DPH ..... 4 679 000 Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením Čl. 11 odst. 11.2 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 5 (dále též jen „Dodatek“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava rozsahu předmětu Díla.** Důvody pro úpravu rozsahu předmětu Díla jsou následující: **Vzhledem ke snížení rozsahu dopravy pouze na víkendový provoz v období jaro-podzim na trati Kaštice - Kadaň bylo rozhodnuto provést pouze ty stavební práce na rekonstrukci mostu, které jsou nezbytné pro zachování přechodnosti mostu pro traťovou třídu zatížení C2/30 bez omezení, ostatní práce budou minimalizovány.**
- 2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o 500 000,- Kč bez DPH dle § 222 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“).
- 3. Úprava lhůt k provedení Díla,** v souvislosti s popsányi změnami dochází ke stanovení termínu odevzdání nově zavedené dílčí etapy 5a.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

**I.**

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením Článku 11 odst. 11.2. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-326/2021/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele: 4-21, uzavřené dne 11.02.2021, takto:

## 1) Článek 2 – Předmět smlouvy

- ruší se stávající text Článku 2 odstavce 2.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

2.2. Dílem se rozumí zpracování **Záměru projektu** (dále jen „ZP“), včetně **hodnocení ekonomické efektivity** (dále jen „EH“), **Projektové dokumentace pro společné povolení** (dále jen „DUSP“), včetně **souhrnného rozpočtu** (dále jen „SR“), v podrobnostech **Projektové dokumentace pro provádění stavby** (dále jen „PDPS“), **činnosti koordinátora BOZP v přípravě, provádění autorského dozoru** (dále jen AD), **aktualizace DUSP + PDPS a zajištění platného společného povolení** stavby „**Rekonstrukce mostu v km 26,000 trati Kaštice - Kadaň**“ v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a předloženou nabídkou Zhotovitele, včetně zajištění komplexního inženýringu pro vydání společného povolení (dále jen „dílo“).

## 2) Článek 4 – Lhůty k provedení Díla

a) ruší se stávající text Článku 4 odstavce 4.1. Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla **ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo**

Zhotovitel bude plnit Dílo v následujících etapách:

### Harmonogram plnění

| <b><i>Etapa</i></b>          | <b><i>Termín plnění</i></b><br><i>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)</i> | <b><i>Popis činností prováděných v dílčí etapě</i></b>                                                                                                        | <b><i>Podmínky dokončení dílčí etapy</i></b> |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Termín zahájení prací</b> | <b>ihned po nabytí účinnosti Smlouvy</b>                                                 | -                                                                                                                                                             | -                                            |
| <b>1. Dílčí etapa</b>        | <b>Do 7 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy                                           | Provedení korozního průzkumu OK, statický přepočít mostu, návrh ZP, včetně EH k projednání.                                                                   | Předávací protokol pro Část Díla             |
| <b>2. Dílčí etapa</b>        | <b>Do 10 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy                                          | Předání kompletního ZP se zpracovanými připomínkami včetně EH k jednání CK MD. Doplnění podkladů, průzkumných a geotechnických prací.                         | Předávací protokol pro Část Díla             |
| <b>3. Dílčí etapa</b>        | <b>Do 4 měsíců</b> od schválení ZP CK MD                                                 | Návrh technického řešení DUSP+PDPS k připomínkovému řízení včetně zajištění vyjádření stavebního úřadu dle ust. § 96b stavebního zákona (dříve podle § 15 SZ) | Předávací protokol pro Část Díla             |
| <b>4. Dílčí etapa</b>        | <b>Do 30.06.2023</b>                                                                     | Předání DUSP+PDPS se zpracovanými připomínkami včetně dokladové části. Podání žádosti o stavební povolení. Kompletní dokladová část. Definitivní soupis prací | Předávací protokol pro Část Díla             |

|                        |                                                              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5. Dílčí etapa</b>  | <b>Do 1 měsíce</b> po nabytí právní moci stavebního povolení | Definitivní předání DUSP+PDPS s kompletní dokladovou částí                                                                                                         | Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli. Předávací protokol pro Část Díla                                 |
| <b>5a. Dílčí etapa</b> | <b>Do 30.04.2025</b>                                         | Předání aktualizace DUSP + PDPS                                                                                                                                    | Předávací protokol pro Část Díla                                                                                       |
| <b>6. dílčí etapa</b>  | <b>Předpoklad 24 měsíců</b> (předpoklad 12/2026)             | Autorský dozor projektanta po dobu realizace stavby. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby | Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta |

b) ruší se stávající text Článku 4 odstavce 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

**4.2. Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Záměr projektu** celkem ve 4 paré, tzn. 2 paré nad rámec počtu soupřavených uvedených v Čl. 2 odst. 2.4. Všeobecných technických podmínek (dále jen „VTP ZP 05-20“). **Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení, včetně společného povolení s nabytím právní moci. Zhotovitel se zavazuje předat aktualizaci DUSP + PDPS a prodloužené společné povolení v právní moci.**

Projektová dokumentace pro společné povolení bude zhotovena:

Počet vyhotovení: 6 (Specifikováno ve VTP Čl. 2 odst. 2.4.7)

### 3) Článek 5 – Cena za provedení Díla

a) ruší se stávající text Článku 5 odstavce 5.1. Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

#### 5.1. Cena za řádně zhotovené Dílo činí:

|                                                 |                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Celková cena Díla bez DPH:</b>               | <b>4 429 000,00 Kč</b>        |
| <b>Celková cena Díla dle SoD a D2 bez DPH:</b>  | <b>4 679 000,00 Kč</b>        |
| <b>Navýšení ceny Díla dle D5 bez DPH:</b>       | <b>500 000,00 Kč</b>          |
| <b>Celková cena Díla dle SoD+D2+D5 bez DPH:</b> | <b><u>5 179 000,00 Kč</u></b> |
| <b>DPH (základní sazba):</b>                    | <b>1 087 590,00 Kč</b>        |
| <b>Celková cena Díla včetně DPH:</b>            | <b>6 266 590,00 Kč</b>        |

#### a) Cena za zhotovení ZP činí:

Celková cena díla bez DPH  
DPH (základní sazba)  
Celková cena díla včetně DPH

#### b) Cena za zhotovení DUSP+PDPS bez autorského dozoru (bod 18) činí:

Celková cena díla bez DPH  
DPH (základní sazba)  
Celková cena díla včetně DPH

c) Cena za výkon autorského dozoru (bod 18) činí:

Celková cena díla bez DPH

DPH (základní sazba)

Celková cena díla včetně DPH

b) ruší se stávající text Článku 5 odstavce 5.2. Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

## 5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí Díla (bez DPH):

### A. ZP

| Položka | Popis                                                          | Měrná jednotka | Množství <sup>1)</sup> | Jednotková cena <sup>1)</sup> | Cena celkem <sup>1)</sup> |
|---------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1.      | Zpracování ZP dle Směrnice MD V-2/2012 v platném znění dle ZTP | hod            |                        |                               |                           |
| 2.      | Zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti                   | hod            |                        |                               |                           |

### B. DUSP+PDPS

| Položka | Popis                                                                                                                                                                                                                            | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena celkem |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-------------|
| 1.      | Zajištění mapových podkladů                                                                                                                                                                                                      |                |          |                 |             |
| 2.      | Geodetické práce                                                                                                                                                                                                                 |                |          |                 |             |
| 3.      | Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek                                                                                                                                                                            |                |          |                 |             |
| 4.      | Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb                                                                                                                                                                      |                |          |                 |             |
| 5.      | Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický, korozní, výskyt PCB průzkum atd.)                                                                                                                                       |                |          |                 |             |
| 6.      | Zpracování DUSP dle vyhlášky č. 146/2006 Sb., v platném znění, a dle požadavku VTP a ZTP                                                                                                                                         | hod            |          |                 |             |
| 7.      | Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP                                                               | hod            |          |                 |             |
| 8.      | Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků dle směrnice SŽDC č. 20, v platném znění, a dle požadavku VTP a ZTP) – příloha dokumentace část G | hod            |          |                 |             |
| 9.      | Aktualizace ZP dle požadavku VTP a ZTP                                                                                                                                                                                           | hod            |          |                 |             |
| 10.     | Definitivní odevzdání dokumentace (DUSP a PDPS), dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)                                                                                                                              | ks             |          |                 |             |
| 11.     | Definitivní odevzdání dokumentace (DUSP a PDPS), dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)                                                                                                                          | ks             |          |                 |             |
| 12.     | Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP                                                                                                          | hod            |          |                 |             |
| 13.     | Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR č. 11/2006,                                                                                                                                                     | hod            |          |                 |             |

|     |                                                                                                                                                                                                            |     |   |   |   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|
|     | v platném znění, a dle požadavku VTP a ZTP), včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků, včetně kompletního majetkového vypořádání                                                         |     |   |   |   |
| 14. | Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě                                                                                                                                         |     |   |   | ■ |
| 15. | Koordinátor BOZP v přípravě                                                                                                                                                                                | hod | ■ | ■ | ■ |
| 16. | Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání společného povolení s nabytím právní moci | hod | ■ | ■ | ■ |
| 17. | Správní poplatky (hrazena bude pouze prokazatelná skutečnost)                                                                                                                                              |     |   |   | ■ |
| 18. | Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace                                                                                                 | hod | ■ | ■ | ■ |

#### 4) Článek 6 – Platební podmínky

- ruší se stávající text Článku 6 odstavce 6.2. Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

**6.2.** V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle Čl. 4 odst. 4.1. této Smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání Díla dle Čl. 4, odst. 4.1. Smlouvy - **1. Dílčí etapa plnění - do 7 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ KČ (bez DPH) předloží Zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části Díla.**
- b) Předání Díla dle Čl. 4, odst. 4.1. Smlouvy - **2. Dílčí etapa plnění - do 10 měsíců od nabytí účinnosti SOD**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ KČ (bez DPH) předloží Zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- c) Předání Díla dle Čl. 4, odst. 4.1. Smlouvy - **3. Dílčí etapa plnění - do 4 měsíců od schválení ZP v CK MD**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ KČ (bez DPH) předloží Zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části Díla.**
- d) Předání Díla dle Čl. 4 odst. 4.1. Smlouvy - **4. dílčí etapa plnění - do 30.06.2023**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ KČ (bez DPH) předloží Zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého Díla.**
- e) Předání Díla dle Čl. 4, odst. 4.1. Smlouvy - **5. Dílčí etapa plnění - do 1 měsíce od nabytí právní moci SP**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ KČ (bez DPH) předloží Zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části Díla.**
- f) Předání Díla dle Čl. 4, odst. 4.1. Smlouvy - **5a. Dílčí etapa plnění - do 30.04.2025**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ KČ (bez DPH) předloží Zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části Díla.**
- g) Předání Díla dle Čl. 4, odst. 4.1. Smlouvy - **6. Dílčí etapa plnění – konečný termín předání a převzetí realizace stavby**, fakturace ceny dle položky č. 18 Čl. 5 odst. 5.2. písm. B) Smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ KČ (bez DPH) předloží Zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části Díla.**

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).


Rekonstrukce mostu v km 26,000 trati Kaštice - Kadaň  
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo na zpracování Záměru projektu, Dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru

## **II. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 5 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 5 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 5 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění předchozích dodatků, nedotčená tímto Dodatkem č. 5, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze

**Za Objednatele:**

 28.02.2025 11:39  
Podepsáno elektronicky

.....  
  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

V Praze

**Za Zhotovitele:**

  
Digitally signed by  
[Redacted]  
DN: cn=[Redacted], o=[Redacted], ou=[Redacted], email=[Redacted]  
Date: 2025.02.27 13:53:42+06:00  
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

.....  
**Ing. Libor Marek**  
jednatel společnosti  
TOP CON SERVIS s.r.o.