

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo na realizaci stavebních prací souhrnně označených
Novostavba „NG1 simulator“

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:

LOM PRAHA s.p.

zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl ALX, vložka 283

se sídlem:

Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10 – Malešice

IČO:

00000515

DIČ:

CZ00000515

Zastoupený:

ředitelem správního úseku

Zástupce ve věcech finančních:

Zástupce ve věcech smluvních:

Zástupce ve věcech technických:

Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu:

2106211139/2700

a

Zhotovitel:

Trigema Building a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11535

se sídlem:

Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5

IČ:

27653579

DIČ:

CZ699000188

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Radim Šponar, předseda představenstva

Zástupce ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(objednatel a zhotovitel dále spolu jako „Smluvní strany“)

v souladu s čl. VI. odst. 6.6. Smlouvy o dílo na realizaci stavebních prací souhrnně označených Novostavba „NG1 simulator“, LOM-2024-0085-S, ze dne 22. 4. 2024 (dále jen „Smlouva“) a s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají Smluvní strany tento Dodatek č. 1 Smlouvy (dále jen „Dodatek“).

Článek II.
Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku je změna Smlouvy, kterou se realizuje veřejná zakázka s názvem „Novostavba „NG1 simulator“, a to úprava předmětu Smlouvy o méněpráce a vícepráce, a s tím související změna ceny díla.

- 2.2. Dodatek je uzavírán v důsledku požadavků objednatele na rozsah prací, které se objevily v průběhu výstavby a stavebně technické řešení dílčích částí stavby.
- 2.3. Změna díla tímto Dodatkem schválená spočívá v provedení víceprací a odpočtu méněprací. Konkrétní specifikace změn, včetně jejich ocenění, je uvedena v příloze č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.4. Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které objednatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu Smlouvy a jejich celková cena nepřesahuje 30 % ceny původního předmětu Smlouvy.
- 2.5. Cena za vícepráce činí [REDACTED] Kč bez DPH, cena za méněpráce činí – [REDACTED] Kč bez DPH. Podrobnosti jsou stanoveny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Článek III.

Cena díla

- 3.1. Původní cena za zhotovení díla dle čl. VI. odst. 6.2. Smlouvy činila 60 979 252,76 Kč bez DPH, z toho DPH ve výši 21 % činilo 12 805 643,08 Kč a celková cena za dílo včetně DPH činila 73 784 895,84 Kč.
- 3.2. **Nová cena** za zhotovení díla po úpravě o výše uvedené méněpráce a vícepráce činí 60 980 112,86 Kč bez DPH, z toho DPH ve výši 21 % činí 12 805 823,70 Kč a celková **cena za dílo včetně DPH činí 73 785 936,56 Kč.**
(slovy: sedmdesát tři milionů sedm set osmdesát pět tisíc devět set třicet šest korun českých padesát šest haléřů)

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ho podepíše jako poslední. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti beze změny.
- 4.3. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních po 2 stranách a 1 příloze o 5 stranách. Každá ze stran obdrží jedno vyhotovení dodatku včetně příloh.
- 4.4. Smluvní strany si tento Dodatek přečetly a svým podpisem potvrzují, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle.
- 4.5. Nedílnou součástí Dodatku je Příloha č. 1 – Specifikace změnových listů 001, 002, 004, 005 a 006.

16.1.25
V Praze dne 16.1.25

27

RAHA
108 00 Praha 10 - Malešice
ápis v Obchodním rejstříku
oddíl ALX, vložka číslo 283