

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 251/OIRM/2017

(schválena na jednání RM dne 30.01.2017, č. usn. 102/2017)

### a DODATKU Č. 1 k téže smlouvě

(schválený RM dne 26.06.2016 č. usn. č.679/2017)

(Uzavření dodatku č. 2 bylo schváleno RM dne 24.07.2017 č. usn. č.742/2017)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ)

### I. SMLUVNÍ STRANY

**1.1. Objednatel :** **Město Příbram**  
Sídlo : Tyršova 108, 261 01 Příbram  
Statutární zástupce: Ing. Jindřich Vařeka, starosta  
IČ : 00243132  
DIČ : CZ00243132  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
Č. účtu: 140011-521689309/0800  
Za finanční plnění odpovídá: Ivana Zelenková  
Za věcné plnění odpovídá: Ing. Milan Štufka  
Za věcný obsah smlouvy odpovídá: Mgr. Radka Škubalová  
Za obsahovou a technickou specifikaci plnění odpovídá: Petr Houdek

a

**1.2. Zhotovitel :** **MTStav Příbram s.r.o.**  
Sídlo : K Podlesí 649,261 01 Příbram  
Statutární zástupce : Martin Pečenka, jednatel  
IČ : 27240088  
DIČ : CZ27240088  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Č. účtu: ██████████  
Zapsaný u Městského soudu v Praze, sp.zn. C106893

### II. ZMĚNY

#### Článek II. PŘEDMĚT DíLA odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Stavební práce na akci „Rekonstrukce toalet veřejnosti, Zimní stadion Příbram“ - vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen PD) a v rozsahu daném dle příloh smlouvy a dodatku č. 1 s modifikacemi, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha č.3: Zadávací list č. 3

#### Článek IV. CENA ZA DíLO odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

**Cena 3.091.535,18 Kč bez DPH**

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

### III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí uzavřeného Dodatku č. 2 smlouvy o dílo je příloha:  
Zadávací list č.3

V Příbrami dne: 8 - -08- 2017

za objednatele:



Město Příbram  
Ing. Jindřich Vařeka, starosta



za zhotovitele:

3. 8. 2017



MTStav Příbram s.r.o.  
Martin Pečenka, jednatel



<b>Rekonstrukce toalet veřejnosti, Zimní stadion Příbram</b>		SoD č. 251/OIRM/2017	
Zadávací list		číslo ZL: 3	
Zhotovitel:	MTStav Příbram s.r.o., K podlesí 649, 261 01 Příbram		
Zadávací list vystavil:			
Datum:			
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:  Předmět změny: Změna č.5 – méněpráce – horní vduchotechnika</p>			
<p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při probíhající rekonstrukci bylo, po konzultaci s GP a projektantem VZT, rozhodnuto o zachování původního vedení VZT v rozsahu napojení v prostoru WC – nástřešní díl s motorem.</p>			
Počet připojených příloh: 1/ celkem 1 list		Počet výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
<b>17.749,05 Kč</b>			
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>-17.749,05 Kč</b>			
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Milan Štufka – vedoucí OIRM  
Datum:28.06.2017

Petr Houdek - OIRM  
zástupce ve věcech odborných  
Datum:28.06.2017

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Martin Pečenka -  
Datum:28.06.2017

Svatopluk Chrastina  
Pověřen řízením stavebních prací  
Datum:28.06.2017



Datum:

## OCENĚNÉ VÝKAZY VÝMĚR

Zimní stadion Příbram – Rekonstrukce toalet veřejnosti  
Změna č.5

<b>REKAPITULACE</b>	
	<b>Cena bez DPH</b>
horní vzduchotechnika -odečet SoD	-17 749,05 Kč
<b>ROZDÍL</b>	<b>-17 749,05 Kč</b>

V Příbrami dne 27.6.2017

MTStav Příbram s.r.o.  
K Podlesí 649, 261 01 Příbram  
[www.mtstav.cz](http://www.mtstav.cz)

Odpočet VZT

Stavba	21102016.2 - Zimní stadion Příbram - Rekonstrukce toalet veřejnosti		Název položky		jednotka	Počet jednotek	CENA		
č.pól.	Kód položky	Variantá položky		jednotková			celkem		
2	1.2			Demontáž rozvodů čtyřhranných pozinkovaných sk.I do obvodu 2630mm včetně elementů a	bm	- 11,000	46,10	-507,10 Kč	
28	2.31			Potrubi čtyřhranné pozink.sk.I těsné vč.přirážky na tvarovky - 500 x 400, 30% tvar.	bm	- 11,500	604,10	-6 947,15 Kč	
29	2.32			Potrubi čtyřhranné pozink.sk.I těsné vč.přirážky na tvarovky - 800 x 280, 50% tvar.	bm	- 1,500	724,90	-1 087,35 Kč	
32	2.35			Montáž potrubí plech skupiny I s přírubou do 0,28 m2	bm	- 11,500	181,20	-2 083,80 Kč	
33	2.36			Montáž potrubí plech skupiny I s přírubou do 0,50 m2	bm	- 1,500	218,10	-327,15 Kč	
64	3.12			Demontáž dřevěného perforovaného obložení tl.do 40mm vč.dočasného uskladnění	M2	- 15,000	180,40	-2 706,00 Kč	
65	3.13			Opětovná montáž dřevěného perforovaného obložení vč.nosných prvků	M2	- 15,000	272,70	-4 090,50 Kč	
Celkem									-17 749,05 Kč

