

Změnový list č. 1 ze dne 27.02.2025

Název stavby:	Zajištění výkonu autorského dozoru pro akci " DpS Barvířská 495, Most – elektrická požární signalizace"		
Číslo smluvního vztahu:	1492/OI/2024		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST		Zhotovitel: AVALON s.r.o., Rokycanova č. p. 279, Žižkov, 13000 Praha 3 IČO: 63978865
Na základě oznámení objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu smlouvy. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.			
<u>Původní řešení :</u>			
Dle cenové nabídky.			
<u>Nové řešení:</u>			
Prodloužení termínu realizace - nárůst hodin autorského dozoru.			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
Na základě provedeného kontrolního zjištění Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, bylo rozšířeno dílo evakuační požární signalizace a prodloužen termín realizace, čímž se navýšil také počet hodin autorského dozoru.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	AVALON s.r.o.

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	60 500,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	38 943,85 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	99 443,85 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
--------------------------------------	----

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	28.2.2025
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení)

Datum:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení)

Datum:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení)

Datum:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení)

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení)

Datum:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení)

Datum:

Příloha změnového listu: Výpočet

	hod		Barvířská
3.10.2024	3	Kontrolní den Barvířská	1
24.10.2024	2	Kontrolní den Barvířská	1
25.10.2024	4	Zpracování VV pro nacenění víceprací	4
31.10.2024	3	Kontrolní den Barvířská	1
31.10.2024	1	Zpracování VV pro nacenění víceprací	1
1.11.2024	3	Zpracování VV pro nacenění víceprací	3
14.11.2024	2	Kontrolní den Barvířská	1
20.11.2024	3	Úprava DWG přípojky brány	3
21.11.2024	3	Kontrolní den Barvířská	3
25.11.2024	5	Úprava DWG doplněná nadstavba + přípojky brány	5
28.11.2024	2,5	Kontrolní den Barvířská	1
4.12.2024	1	Kontrola VV	1
5.12.2024	3	Kontrolní den Barvířská	1
10.12.2024	1	Porovnávání VV s ZL	1
		Celkem hodin	27
		Celkem Cena	36 450 Kč

		Cesta	Hodiny
12.12.2024	Kontrolní den Barvířská	1	1
18.12.2024	Kontrola ZL		0,5
19.12.2024	Kontrolní den Barvířská	1	1,5
13.1.2025	Kontrola ZL		0,5
16.1.2025	Kontrolní den Barvířská	1	1,5
16.1.2025	Sepsání dotazů pro jednání s HZS		0,5
	Podklady pro zpracovatele PBŘS a konzultace		1,5
17.1.2025	dalších informací k jednání s HZS		
22.1.2025	Podklady pro ZL		1
23.1.2025	Kontrolní den Barvířská	1	2
24.1.2025	Kontrola ZL a připomínkování		0,5
27.1.2025	Kontrola a úpravy ZL		2
30.1.2025	Kontrolní den Barvířská	1	1
31.1.2025	Popis změn během realizace		1,5
4.2.2025	Podklady pro zpracovatele PBŘS		1
6.2.2025	Kontrolní den Barvířská	1	2,5
12.2.2025	Kontrolní den Barvířská		1,5
26.2.2025	Kontrolní den Barvířská	1	2,5

Celkem 8 22,5

Doprava celkem 15 360 Kč

Hodiny celkem 30 375 Kč

Celková cena 45 735 Kč

Předchozí - již vyfakturované 36 450 Kč

Celkem za AD 82 185 Kč