

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 250000302/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Jan Hausel, investiční technik ODSH

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: DAICH spol. s r. o.

se sídlem: Železná 366, 39002 Tábor - Čekanice

IČO: 42407559

DIČ: CZ42407559

Bankovní spojení: KB Tábor, č. účtu: 240546301/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, ve vložce 429

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Josef Kubík, jednatel společnosti [REDACTED]

Tomáš Křížek, jednatel společnosti [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Pavel Dvořáček [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Josef Kubík, [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Roman Lukáč, [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Vlastimil Černý, [REDACTED]

kteřý je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na akci „Modernizace silnice II/135 Vesce průtah“ ze dne 23. 2. 2024, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 16. 8. 2024 a dodatku č. 2 ze dne 26. 11. 2024, takto:

I. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/061/24, č. zhotovitele 3/2024/1491 ze dne 23. 2. 2024, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 16. 8. 2024 a dodatku č. 2 ze dne 26. 11. 2024 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „**Modernizace silnice II/135 Vesce průtah**“. Důvodem změny je vznik méněprací a víceprací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 3.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 Smlouvy, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	17 244 932,03 Kč
DPH 21 %:	3 621 435,73 Kč
cena celkem s DPH:	20 866 367,76 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	17 467 882,44 Kč
DPH 21 %:	3 668 255,31 Kč
cena celkem s DPH:	21 136 137,75 Kč

III. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/061/24, č. zhotovitele 3/2024/1491 ze dne 23. 2. 2024, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 16. 8. 2024 a dodatku č. 2 ze dne 26. 11. 2024, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 3 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 3 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran, každý elektronicky podepsaný obraz Dodatku č. 3 má platnost originálu. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi tohoto Dodatku č. 3.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 3, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 3 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 3 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 3 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je změnový list č. 3 jako jeho příloha č. 1.

Uzavření Dodatku č. 3 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 215/2025/RK-8 ze dne 20. 2. 2025.

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e :

Elektronický podpis: 3.3.2025

Certifikát autora podpisu:

Jméno: MUDr. Martin Kuba

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platnost do: 27.1.2028 12:29 +01:00

.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

V Táboře dne

z a z h o t o v i t e l e :

Tomáš
Křížek

Digitálně podepsal

Tomáš Křížek

Datum: 2025.02.26

10:54:27 +01'00'

.....
Tomáš Křížek
jednatel společnosti

Stavba : Modernizace silnice II
 135 Vesce průtah - JčK
 Investor: JčK
 Projektant:
 TDS :
 Zhotovitel : DAICH spol. s r.o.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

	ZMĚNOVÝ LIST č.1		ZMĚNOVÝ LIST č.2		ZMĚNOVÝ LIST č.3	
	Celk.cena po změně č.1		Celk.cena po změně č.2		Celk.cena po změně č.3	
	Změnový list č.1	Změnový list č.2	Změnový list č.1	Změnový list č.2	Změnový list č.3	
Stavba Modernizace silnice II 135 Vesce průtah - JčK						
CENA DLE SOD						
SO 000 VRN	1 020 838,10	0,00	1 020 838,10	0,00	-368 750,94	652 087,16
SO 01.1 příprava staveniště	663 492,59	0,00	663 492,59	0,00	0,00	663 492,59
SO 101 modernizace silnice	8 468 549,55	0,00	8 468 549,55	841 746,74	317 349,56	9 627 645,85
SO 181 přechod.dopravní značení	914 784,00	214 748,50	1 129 532,50	255 088,00	-50 466,00	1 334 154,50
SO 191 definitiv. dopravní značení	407 790,00	0,00	407 790,00	0,00	0,00	407 790,00
SO 301.1 odvodnění silnice	3 236 528,39	0,00	3 236 528,39	202 089,95	319 653,23	3 758 271,57
SO 331.1 jednotná kanalizace	589 802,00	0,00	589 802,00	-3 265,94	5 164,55	591 700,62
SO 341 úprava stáv.vodovodu	488 218,48	0,00	488 218,48	-444 039,53	0,00	44 178,95
SO 441 úprava kabelu EGD	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
SO 461 úpravy kabelu Cetin	227 766,00	0,00	227 766,00	-16 673,80	0,00	211 092,20
SO 462.1 přeložky kabelu Cetin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 801 Vegetační úpravy	136 469,00	0,00	136 469,00	0,00	0,00	136 469,00
CENA STAVBY BEZ DPH	16 195 238,11	214 748,50	16 409 986,61	834 945,42	222 950,41	17 467 882,44
DPH 21%	3 401 000,00	45 097,19	3 446 097,19	175 338,54	46 819,59	3 668 255,31
CENA VČETNĚ DPH	19 596 238,11	259 845,69	19 856 083,80	1 010 283,96	269 770,00	21 136 137,75

John A. Barry, MD

Por.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Cena	Práci	Práci	Práci
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vícepráce								
301.1 ODVODNĚNÍ SILNICE								
1	014101	POPLATKY ZA SKLADKY	M3	1 540,251	1 604,384	68,13		
4	13273	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽÍ TR. I	M3	1 405,336	1 540,735	175,39		
5	17120	ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSPYU A NA SKLADKY BEZ ZHTNĚNÍ	M3	1 545,251	1 604,684	58,63		
6	17120	ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSPYU A NA SKLADKY BEZ ZHTNĚNÍ	M3	61,893	181,156	118,26		
7	17411	ZÁST. JAM A RYH ZEMINOU SE ZHTNĚNÍM	M3	54,402	170,865	118,26		
9	17581	OBŠEV POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	400,820	449,764	48,84		
14	45157	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TEŽENÉHO	M3	79,212	88,501	8,29		
16	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	169,503	267,691	97,88		
21	89712	VPŘETI KANALIZACI ULICÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	16,456	19,952	3,49		
27	899001	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	14,960	27,432	12,47		
	916113	NAPOJOVACÍ KANALIZACE SEDLO 300/200	KUS	0,000	10,472	10,47		
		REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVÉ TL DO 150MM	M	0,000	3,000	3,00		
101 MODERNIZACE SILNICE								
45	631311	TEŠNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU PRŮR DO 100MM2	M	600,400	504,400	4,00		
36	89652A	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C20/25	M3	0,848	1,598	0,75		
8	12573	VÝKOPÁVKY ZE ZEMINOU A SKLÁDEK TR. I	M3	1 142,845	1 218,085	74,14		
27	86360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	123,910	186,050	74,14		
28	58750A	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY CYCZ ZA STUDENA CEM A ASF EMULZI	M3	992,535	1 048,140	85,05		
29	59060	ZPĚVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	28,400	39,600	13,20		
31	572213	ŠPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,6KG/M2	M2	5 784,900	8 155,600	370,70		
32	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBROBNÉ VRSTVY ACC 11+, 11S	M3	370,518	392,760	22,24		
33	574C88	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACC 22+, 22S TL 90MM	M2	6 128,000	6 458,700	370,70		
11	13273	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽÍ TR. I	M3	12,204	21,204	8,00		
12	17120	ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSPYU A NA SKLADKY BEZ ZHTNĚNÍ	M3	1 147,404	1 155,404	9,00		
15	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKORTI	M3	637,550	642,184	4,84		
24	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C20/25	M3	4,185	5,310	1,13		
25	45157	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TEŽENÉHO	M3	0,714	1,164	0,45		
41	618382	PROFUSY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	7,500	15,000	7,50		
		Krycí plechy na vodovodní poklady 35/16/11	kpl	0,000	5,000	5,00		
		Krycí plechy na vodovodní poklady 40/16/11	kpl	0,000	2,000	2,00		
		oprava obnů a diaľab	kpl	0,000	1,000	1,00		
331.1 Jednotná kanalizace obce Vesce								
1	014101	POPLATKY ZA SKLADKY	M3	186,269	192,190	5,21		
7	13273	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽÍ TR. I	M3	200,973	218,055	15,68		
8	17120	ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSPYU A NA SKLADKY BEZ ZHTNĚNÍ	M3	186,269	192,190	5,21		
9	17120	ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSPYU A NA SKLADKY BEZ ZHTNĚNÍ	M3	16,599	27,061	10,40		
10	17411	ZÁST. JAM A RYH ZEMINOU SE ZHTNĚNÍM	M3	14,014	24,476	10,40		
12	17581	OBŠEV POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	50,850	56,200	4,35		
16	45157	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TEŽENÉHO	M3	8,467	9,529	0,80		
22	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	8,718	17,438	8,72		
32	899001	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	1,112	2,224	1,11		
		NAPOJOVACÍ TVAROVKA 300/200 nebo NAVRŤACÍ SEDLO 300/200	KUS	0,000	1,112	1,11		
Vícepráce celkem								
DPH 21 %								
CELKEM vč. DPH								
Méněpráce								
0 Ostatní a vedlejší náklady								
1	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLU NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU	KPL	1,000	0,000	-1,00		
3	02620 R	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU	KPL	1,000	0,000	-1,00		
4	02710 R	POMOC PRÁCE ŽRÚ NEBO ZAJISTĚNÍ OBJEKTY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	0,299	-6,700		
14	02980	OSTATNÍ POZADÁVKY - DOBOŘOV DOZOR	KPL	1,000	0,000	-1,00		
101 MODERNIZACE SILNICE								
19	212645	TRATYDOVÝ KOMPL. Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM. RYHA TR. I	M	603,000	352,000	-251,00		
22	28997 c	OPLAŠTĚNÍ (ZPĚVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMÁŽOVIN	M2	1 206,000	706,000	-500,00		
35	62947	VÝROVNÁVACÍ VRSTVA ZE ZVLASTI MALTY	M2	29,000	0,000	-29,00		
181 Přechodné dopravní značení								
4	12921R	SAŇACE KRAJINIC	M3	104,000	25,000	-79,00		
5	56960	ZPĚVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	104,000	25,000	-79,00		
331.1 Jednotná kanalizace obce Vesce								
10	45189	PODKL. A VÝPLN VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU	M3	23,854	17,614	-6,240		
Méněpráce celkem								
DPH 21 %								
CELKEM vč. DPH								
Bilance (vše a méněpráce)								
DPH 21 %								
CELKEM vč. DPH								

ZMĚNOVÝ LIST č.3

CERA	CERA.coma vs emphora	CERA.coma vs emphora	Result coll. copy
emphora	best CPH	best CPH	best CPH
8	8	10	11
			318 863,23
30,00	48 987,53	48 131,53	1 743,99
180,00	224 853,78	252 817,80	28 063,84
225,00	349 452,73	382 703,78	13 251,06
50,00	3 826,60	10 585,38	8 859,69
120,00	8 838,24	20 480,16	13 561,62
700,00	280 674,00	314 634,80	34 203,80
740,00	58 618,88	65 786,74	7 189,74
1 122,00	190 518,97	300 340,30	108 830,34
11 409,40	187 753,09	227 640,35	39 887,26
2 500,00	37 400,00	68 580,00	31 180,00
3 122,00	0,00	32 693,58	32 693,58
289,83	0,00	760,89	760,89
			601 072,56
85,00	32 628,00	32 786,00	200,00
5 000,00	4 240,00	7 990,00	3 750,00
90,00	102 856,05	109 528,85	6 672,60
300,00	37 173,00	58 415,00	22 242,00
1 038,00	1 325 004,23	1 399 296,90	74 232,80
600,00	7 920,00	11 880,00	3 960,00
17,00	98 343,30	104 645,20	6 301,90
6 032,00	2 234 964,58	2 369 126,32	134 163,74
3 122,00	3 082 384,00	3 268 846,10	180 482,10
			2 679,00
531,00	4 030,53	7 818,52	108,00
12,00	73 826,85	175 876,85	743,04
180,00	102 008,00	162 781,04	6 750,00
6 000,00	26 110,00	31 850,00	450,00
1 000,00	714,00	1 164,00	31 477,50
4 197,00	31 477,50	82 955,00	8 100,00
1 830,00	0,00	3 720,00	3 720,00
1 890,00	0,00	7 700,00	7 700,00
7 700,00	0,00		
			28 452,86
30,00	8 808,77	8 785,70	158,87
150,00	32 158,68	34 895,56	2 510,88
228,00	42 252,73	43 634,94	1 182,21
50,00	979,34	1 598,90	617,38
120,00	1 681,68	2 937,12	1 254,44
700,00	35 595,00	38 840,30	3 051,30
740,00	6 258,18	8 909,48	648,28
1 122,00	9 781,40	19 563,18	9 781,40
2 500,00	2 780,00	5 590,00	2 780,00
3 122,00	0,00	3 471,68	3 471,68
	8 486 472,90	9 300 190,00	846 178,31
	1 782 979,31	1 904 901,73	177 067,42
	10 271 082,21	11 284 130,42	1 023 878,89
			-308 750,84
6 667,00	6 667,00	0,00	-6 667,00
6 667,00	6 667,00	0,00	-6 667,00
502 486,00	502 486,00	150 402,56	-352 083,44
3 333,60	3 333,60	0,00	-3 333,60
			-183 723,99
813,00	389 639,00	215 778,00	-183 861,00
40,00	48 240,00	28 240,00	-20 000,00
340,00	9 860,00	0,00	-9 860,00
594,00	30 678,00	7 644,00	-22 932,00
353,00	56 712,00	9 178,00	-27 534,00
			-20 288,96
3 200,00	78 332,80	56 044,80	-20 288,00
	1 000 512,30	467 286,34	-533 225,96
	229 007,79	98 129,93	-130 877,86
	1 319 821,06	686 415,26	-754 105,80
	9 578 986,20	9 778 484,05	222 950,47
	2 011 687,18	2 053 061,95	46 819,58
	11 880 873,38	11 929 546,74	209 778,96

Schwall:

Tratado de Lisboa

update :

return :

TDS:

FRDLIK

DASH April 8 P. 6.

RADIN OLIVA

AD

Ing. Milan Chlupar

2.4. 2023

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor dopravy
a silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (26)

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 3

1) V objektu "101 modernizace silnice" byla upravena výměra asfaltů komunikace. Rozsah reflektuje původní rozsah komunikace a místní poměry. Skutečnost byla zaměřena geodetem. U
byl prodloužen propustek vjezdu, aby odpovídal výjezdovým poměrům. Z hlediska bezpečnosti chodců byly zakryty PZ plechy poklopy vodovodu, které vycházeli polohově do silničních obrubníků. V objektu "301.1 Odvodnění silnice" a "331.1 Jednotná kanalizace obce Vesce" byl upraven počet vpustí a kanalizačních přípojek dle skutečného stavu.

Změnový list 3 obsahuje položky neprovedených prací v objektech

"000 VRN" ,

"181 Přejechod.dopravní značení"

"331 Jednotná kanalizace obce Vesce"

" 301.1 Odvodnění silnice"

"101 Modernizace silnice"

2)

3)

4)

5)