
















## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2016/02/116/Li, uzavřené dne 25.07.2016

### Smluvní strany

1. **OBJEDNATEL:** Město TŘINEC  
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města  
jednání ve věcech:  
a) smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města  
b) technických:   
c) reklamací:   
telefon:   
fax:   
e-mail:   
IČ: 002 97 313  
DIČ: CZ00297313  
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec  
č. účtu: 
2. **ZHOTOVITEL:** **Strojírny a stavby Třinec, a. s.**  
se sídlem: Průmyslová 1038, Staré Město, 739 61 Třinec  
zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 637  
zastoupena: Ing. Miroslavem Kovářikem, předsedou představenstva  
Ing. Michalem Ruzzem, místopředsedou představenstva  
Jednání ve věcech:   
technických-stavbyved   
reklamací:   
IČ: 476 74 539  
DIČ: CZ47674539  
telefon:   
e-mail:   
Bankovní spojení:   
č. účtu: 



## II. Předmět dodatku

Smluvní strany shodně prohlašují, že v rámci kontroly skutečně provedených stavebních prací byly odečteny tyto méněpráce:

- zemní práce související s použitím jiného způsobu podepření mostní konstrukce
- dobetonávky závěrné zídky a mostních křídel, tyto byly nahrazeny spádovým potěrem. Tato změna byla vyvolána odlišnostmi stávajících konstrukcí, než bylo předpokládáno v projektové dokumentaci stavby
- odečet vodorovného dopravního značení, které nebude provedeno
- odečet dalších drobných stavebních prací, které byly provedeny v menším množství, než stanovil původní rozpočet.

Cena těchto méněprací je 142.553 Kč bez DPH.

Po odstranění krycích vrstev se měřením zjistila nízká pevnost betonu na hranách mostovky. Vadný materiál musel být vybourán a bylo provedeno zavěšené bednění, armování a nová betonáž okraje mostovky (cca 3 m<sup>3</sup>). Tyto vícepráce si vyžádaly navýšení ceny díla o 189.547 Kč.

Vícepráce a méněpráce si v součtu vyžádaly navýšení ceny díla o 46.994 Kč bez DPH.

Přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich nacenění je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2016/02/116/Li na stavbu „Most přes potok Staviska v Třinci, k. ú. Korská, ev. č. IV/12 a most přes potok Staviska v Třinci, k. ú. Korská, ev. č. VII/3“ (dále jen „smlouva“) ze dne 25.07.2016.

1. Článek VII. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla bez DPH

Most přes potok Staviska , ev. č. IV/12	5.461.032,40 Kč
Most přes potok Staviska, ev. č. VII/3	1.265.251,20 Kč

Cena celkem v Kč bez DPH **6 726.283,60 Kč**

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

## III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2017/3332 ze dne 10.07.2017.

V Třinci dne 19.04.2014

V Třinci dne 19.04.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Věra Palkovská  
starostka města

Přílohy:  
Příloha č. 1 – Změnový list č. 2

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		Číslo: 2
Zhotovitel:	Strojírny a stavby Třinec, a.s., Průmyslová 1038, 739 61 Třinec-Staré Město, IČ 476 74 539	
Investor:	Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	Datum: 28.06.2017

Název akce: „**Most přes potok Staviska v Třinci, k.ú. Kanská , ev. č. IV/12 a Most přes potok Staviska v Třinci, k.ú. Kanská, ev.č. VII/3“.**

V rámci kontroly skutečně provedených stavebních prací byly odečteny tyto méněpráce:

- zemní práce související s použitím jiného způsobu podepření mostní konstrukce
- dobetonávky závěrné zídky a mostních křídel, tyto byly nahrazeny spádovým potěrem. Tato změna byla vyvolána odlišnostmi stávajících konstrukcí než bylo předpokládáno v projektové dokumentaci stavby
- odečet vodorovného dopravního značení, které nebude provedeno
- odečet dalších drobných stavebních prací, které byly provedeny v menším množství, než stanovil původní rozpočet.

Vícepráce

Po odstranění krycích vrstev se měřením zjistila nízká pevnost betonu na hranách mostovky. Vadný materiál musel být vybourán a bylo provedeno zavěšené bednění, armování a nová betonáž okraje mostovky (cca 3 m<sup>3</sup>).

<b>Cena méněprací bez DPH :</b> -142.553,00 Kč	<b>Cena víceprací bez DPH :</b> 189.547,00 Kč
<b>Výsledná cena změny bez DPH :</b> 46.994,00 Kč.	<b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b> Beze změny

**Stanovisko technického dozoru stavby:**


Technický dozor investora s navrženými změnami souhlasí.

**Stanovisko objednatele:**

Objednatel s navrženými změnami souhlasí.

**Stanovisko zhotovitele:**

Zhotovitel s navrženými změnami souhlasí.



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet:	0	0	
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
<b>4</b>	<b>Více a méněpráce 2</b>		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
<b>16V100b</b>	<b>Sanace nosné kce mostu č.IV/12 přes Staviska</b>		
Projektant :		Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Město Třinec	Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	Strojírny a stavby Třinec, a.s.
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka
R	HSV celkem	46 994	Přesun stavebních kapacit
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN celkem		46 994	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
RN II.a III.hlavy		46 994	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS		46 994	VRN celkem
			0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno :	Jméno :	
	Datum :	Datum :	
	Podpis:	Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	46 994 Kč	
DPH	21,0 % činí :	9 869 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>56 863 Kč</b>

Poznámka :

N.

Stavba :	16V100b Sanace nosné kce mostu č.IV/12 přes Staviska	Rozpočet :
Objekt :	4 Více a méněpráce 2	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-19 228	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	-42 473	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	-50 745	0	0	0	0
5 Komunikace	-8 000	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	-22 108	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	55 095	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	54 880	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	58 050	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	10 440	0	0	0	0
997 Přesun sutě	11 082	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>46 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	46 994	0
Oborová přírážka	0	0,0	46 994	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	46 994	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	46 994	0
Zařízení staveniště	0	0,0	46 994	0
Provoz investora	0	0,0	46 994	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	46 994	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	46 994	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	16V100b Sanace nosné kce mostu č.IV/12 přes Stavi	Rozpočet:
Objekt :	4 Více a méněpráce 2	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>						
1	113106241R00	Rozebrání vozovek ze silničních dílců panely pod provizor.stojkami	m2	-72,00	73,00	-5 256,00
2	113107112R00	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženéh pod panely pod provizor.stojkami	m2	-50,00	98,00	-4 900,00
3	131101111R00	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 obje pro panely pod provizor.stojkami	m3	-25,92	230,00	-5 961,60
4	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou po panelech pod provizor.stojkami	m3	-25,92	120,00	-3 110,40
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>-19 228,00</b>
<b>Díl: 3</b>						
5	334323218R00	Mostní křídla a závěrné zidky ze ŽB C 30/37 závěrné zidky	m3	-4,61	3 620,00	-16 688,20
6	334352111R00	Bednění mostních křídel a závěrných zidek závěrné zidky	m2	-12,54	650,00	-8 151,00
7	334352211R00	Odbednění mostních křídel a závěrných zidek závěrné zidky	m2	-12,54	210,00	-2 633,40
8	334361226	Výztuž křídel, závěrných zdi z betonářské oceli	t	-0,60	25 000,00	-15 000,00
<b>Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>-42 472,60</b>
<b>Díl: 4</b>						
9	421361412	Výztuž mostních desek ze svařovaných sítí nad 4 kg	t	-0,64	25 000,00	-16 000,00
10	458311121	Výplňové klíny za opěrou z betonu prostého C 8/10	m3	-11,94	2 910,00	-34 745,40
<b>Celkem za 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>-50 745,40</b>
<b>Díl: 5</b>						
11	564261111R00	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 200 mm pod panely pod provizor.stojkami	m2	-50,00	160,00	-8 000,00
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>						<b>-8 000,00</b>
<b>Díl: 9</b>						
12	915111122	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retrorefle	m	-38,00	32,00	-1 216,00
13	915121112	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm retrorefle	m	-78,27	55,00	-4 304,85
14	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	-116,27	4,50	-523,22
15	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do	m	-26,20	260,00	-6 812,00
16	583801590	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída I	t	-1,10	2 800,00	-3 091,76
17	919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tka pod panely pod provizor.stojkami	m2	-70,00	88,00	-6 160,00
<b>Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání</b>						<b>-22 107,83</b>
<b>Díl: 3</b>						
18	317321118R00	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	9,08	3 620,00	32 869,60
19	317353121R00	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	18,18	740,00	13 453,20
20	317353221R00	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	18,18	180,00	3 272,40
21	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,22	25 000,00	5 500,00
<b>Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>55 095,20</b>
<b>Díl: 4</b>						
22	457311117R00	Vyrovňovací nebo spádový beton C 25/30 včetně úpra	m3	10,25	3 720,00	38 130,00
23	631319223U00	Přípl mazan polymer vlákno	kg	50,00	335,00	16 750,00
<b>Celkem za 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>54 880,00</b>
<b>Díl: 3</b>						
24	317321119U00	Beton okraje mostovky C30/37	m3	3,00	3 620,00	10 860,00
25	317353122U00	Bednění kraj mostovky zavěšené - zřiz	m	24,20	1 740,00	42 108,00
26	317353222U00	Bednění kraj mostovky zavěšené - odstr	m	24,20	210,00	5 082,00
<b>Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>58 050,00</b>
<b>Díl: 96</b>						
27	962051111R00	Bourání zdiva ze ŽB kraj mostovky	m3	3,00	3 480,00	10 440,00
<b>Celkem za 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>10 440,00</b>
<b>Díl: 997</b>						
28	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	7,20	120,00	864,00
29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,20	295,00	2 124,00
30	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	57,60	24,40	1 405,44
31	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,20	285,00	2 052,00
32	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	64,80	16,00	1 036,80
33	979990001R00	Poplatek za skládku betonové suti	t	7,20	500,00	3 600,00
<b>Celkem za 997 Přesun sutě</b>						<b>11 082,24</b>