

Protokol o změně díla k SOD

Změnový list č. 1

Předmět díla:	„Odborné učebny pro ZŠ Hrochův Týnec. Část 2: Stavební úpravy učebny informatiky a venkovní učebny “		
Objekt:	Základní škola Hrochův Týnec, učebna informatiky		
Objednatel:	Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim, příspěvková organizace		
Zhotovitel:	Vcomfort s.r.o.		
Popis změny: Byla doplněna klimatizace řešených prostor včetně stavebních připomocí z důvodu splnění hygienických požadavků na maximální teploty dle přílohy č.4, vyhlášky č. 160/2024 Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin, kde se vlivem modernizace zvětšuje tepelná zátěž prostor tepelnými zisky z nově instalovaných zařízení a samotným provozem.			
údaje o změně	Změnu vyvolal: Objednatel		
	(zaškrtnout)	Jedná se o změnu: rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	ano
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	ano
	Způsob projekčního řešení změny:		
	zápis do SD (deníku změn)	ano	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH
	náklady na změnu bez DPH		258 420,30 Kč 18,19%
	Výše DPH sazba:	21%	54 268,26 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		312 688,56 Kč
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		1 420 900,00 Kč
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH		1 679 320,30 Kč
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH		2 031 977,56 Kč
Změny dle MPZ 9.2.3.	Méněpráce celkem bez DPH		0,00%
	Vícepráce celkem bez DPH		258 420,30 Kč 18,19%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1		258 420,30 Kč 18,19%
termín	Termín realizace změny:		25.09.2024
	Vliv změny na termín dokončení díla:		žádný
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum podpis
	Zhotovitel Vcomfort s.r.o. Ing. Vlastislav Vilímek - jednatel		20.09.2024
	Mgr. Jiřina Macháčková, ředitel		20.09.2024