

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0422/17
č. zhotovitele 1532.7100688ZBR

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„**SILNICE III/4941: VLACHOVICE**“

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	xxxxxxxxxxxxxxxx, náměstek pro inv. výstavbu
- ve věcech realizace stavby	xxxxxxxxxxxxxxxx provozně technický náměstek
Technický dozor:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxx
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a. s.
Adresa:	Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
	odštěpný závod oblast Morava, závod Zlín se sídlem
	Louky 330, 763 02 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud Praha, oddíl B, vložka 1561
IČ:	45274924
DIČ:	CZ45274924
Zastoupený:	Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín, na základě plné moci ze dne 2. 1. 2017
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxxxxxxxx provozně obchodní náměstek
Stavbyvedoucí:	xxxxxxxxxxxxxxxx hlavní stavbyvedoucí, xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0422/17 ze dne 31. 5. 2017 z těchto důvodů:

Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby není nezbytné provést stavební práce dle níže uvedené specifikace, které byly obsaženy v zadávací dokumentaci. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by

- a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
- b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
- c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Jedná se o neprovedení následujících stavebních prací (méněpráce):

Po posouzení stavu odfrézované vozovky se smluvní strany dohodly, že není třeba provádět zkoušky únosnosti pod živičnou vrstvou a sanaci podkladních vrstev. Práce je možné realizovat při úplné uzavírcce silnice, z toho důvodu není třeba provádět řezání a těsnící podélné pracovní spáry v délce 524,9 m a 65,2 m na mostě. Při stavbě nevznikl asfaltový odpad, který je třeba uložit na skládku, z toho důvodu zhotovitel neuplatňuje s tím související položky soupisu prací. Vzhledem k tomu, že soupis prací obsahuje položky pro osazení nových mříží uličních vpustí, nejsou při realizaci stavby uplatněny položky pro provádění výškové úpravy původních uličních vpustí. V návaznosti na zkrácení doby provádění stavebních prací o 20 dnů se snižuje rozsah přechodného dopravního značení.

Vzhledem k předpokládanému navýšení finančních prostředků poskytovaných z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 bude předmětná stavba zařazena do akcí financovaných z uvedených finančních prostředků. V návaznosti na změnu poskytovatele finančních prostředků k financování předmětu díla (ze Zlínského kraje na SFDI) a na termín poskytnutí navýšených finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2017 se smluvní strany dohodly na změně splatnosti faktur tak, aby byla zajištěna včasná úhrada provedených a fakturovaných prací a činností.

V návaznosti na výše uvedené změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 4 148 134,45 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 snižuje o hodnotu méněprací ve výši 208 503,26 Kč bez DPH na hodnotu 3 939 631,19 Kč bez DPH.

Článek II. Změny ve smlouvě o dílo

1. Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu se zapisuje:

SO 001 Ostatní a vedlejší náklady

Součástí závazku není provedení zkoušek únosnosti pod živičnou vrstvou vozovky.

SO 101 Silnice III/4941

Při stavbě nevznikl asfaltový odpad, který je třeba uložit na skládku, z toho důvodu se neuplatňují s tím související položky soupisu prací. Vzhledem k tomu, že soupis prací obsahuje položky pro osazení nových mříží uličních vpustí, nejsou uplatněny položky pro provádění výškové úpravy původních uličních vpustí.

SO 102 Most ev. č. 4941-1

Součástí závazku není provedení sanace podkladních vrstev vozovky, řezání a těsnící podélné pracovní spáry v délce 524,9 m a 65,2 m na mostě. Při stavbě nevznikl asfaltový odpad, který je třeba uložit na skládku, z toho důvodu se neuplatňují s tím související položky soupisu prací.

SO 103 DIO - přechodné dopravní značení

V návaznosti na zkrácení doby provádění stavebních prací o 20 dnů se snižuje rozsah přechodného dopravního značení.

2. Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem Kč	3 939 631,19
DPH 21 %	827 322,55
Cena celkem vč. DPH Kč	4 766 953,74
(slovy čtyřmilióny sedm set šedesát šest tisíc devět set padesát tři koruny české, 74/100)	

3. Článek VII. Zaplacení ceny, odst. 4.

Dosavadní text 1. věty tohoto odstavce se vypouští a nahrazuje se:

Splatnost faktur je 60 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu do sídla objednatele.

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Přílohou č. 1 a nedílnou součástí dodatku je soupis méněprací.
3. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a tři pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 28. července 2017

.....
za objednatele:
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
za zhotovitele:
Ing. Michal Friedlaender
ředitel závodu Zlín