



MUZAX00RWM96

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: ORM/2024/01394/1

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Oprava chodníku v obci Radíčeves“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I.

Smluvní strany

Město Žatec

se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec

Zastoupené: Ing. Radim Laibl, starosta města

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Radim Laibl, starosta města

Tel/fax: +420 415 736 102, +420 415 736 148

E-mail: laibl@mesto-zatec.cz

- ve věcech technických:

Tel:

E-mail:

Mobil:

– vedoucí odboru rozvoje města

Tel:

E-mail:

investice

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., pobočka Žatec

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

00265781

DIČ:

CZ00265781

dále jen „objednatel“

a

HB water management structures s.r.o.

se sídlem: Branická 213/53 Braník, 147 00 Praha 4

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 282

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:

Mobil:

E-mail:

- ve věcech technických:

Mobil:

E-mail:

- ve věcech stavby:

Mobil:

E-mail:

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

06433944

DIČ:

CZ06433944

dále jen „**zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Oprava chodníku v obci Radíčeves“ ze dne 25. 09. 2024, dále jen Smlouva o dílo.

2.1

V článku **III. Předmět smlouvy**, se předmět díla vymezený v odst. 1 Smlouvy o dílo mění dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek o vícepráce a méněpráce, jak jsou uvedeny v přílohách tohoto Dodatku č. 1. Tyto přílohy jsou nedílnou součástí Dodatku č. 1.

2.2

V návaznosti na odst. 2.1 tohoto Dodatku č. 1 se text odst. 1 článku **VII. Cena díla** uvedený ve Smlouvě o dílo mění takto:

Původní text:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH 2.358.019,- Kč

DPH z ceny díla 495.184,- Kč

Cena celkem za dílo vč. DPH 2.853.204,- Kč

Slovy: Dvamilionyosmsetpadesáttřítisícdvěstěčtyři korun českých.

se ruší a nahrazuje novým textem:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH 2.358.194,64 Kč

DPH z ceny díla 495.220,87 Kč

Cena celkem za dílo vč. DPH 2.853.415,51 Kč

Slovy: Dvamilionyosmsetpadesáttřítisícčtyřistapatnáctkorunpadesátjednaléřů českých.

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání shora uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jsou tyto přílohy:
- položkový soupis prací
4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek
6. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města č. 129/2025 ze dne 24. 02. 2025.

V Žatci dne:
za objednatele:

V Praze dne:
za zhotovitele:

Ing. Radim Laibl
starosta města

Hana Bártová
jednatelka společnosti

OPRAVA CHODNÍKU V OBCI RADÍČEVES - vícepráce a méněpráce

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
S: Stavba	- 173 211	- 36 374	- 209 586	15
SO 01: Stavební objekt 01	- 173 211	- 36 374	- 209 586	15
001: Zemní práce	-	-	-	0
Celkem (bez DPH)	- 173 211			
DPH	- 36 374			
DPH 21 % ze základny: -173 211:	- 36 374			
Celkem (včetně DPH)	- 209 586			

OPRAVA CHODNÍKU V OBCI RADÍČEVES - méněpráce a vícepráce

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Stavba		S: Stavba				- 173 211		
Objekt		SO 01: Stavební objekt 01				- 173 211		
Oddíl		001: Zemní práce				-		
23	SP	566901261	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	- 19,000			URS 2024/I
Plný popis: Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm								
24	SP	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	- 19,000			URS 2024/I
Plný popis: Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm								
25	SP	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	- 127,200			URS 2024/I
Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm								
28	SP	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	- 100,000			URS 2024/I
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2								
29	H	59245004	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm barevná	m2	- 100,000			URS 2024/I
Plný popis: ---								
30	SP	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	- 6,000			URS 2024/I
Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm								
Plný popis: ---								
33	SP	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	- 6,000			URS 2024/I
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2								
34	H	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	- 6,000			URS 2024/I
Plný popis: ---								
Plný popis: Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem samonivelačním s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm								
40	SP	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	- 6,000			URS 2024/I
Plný popis: Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti na betonové skruži s použitím betonových vyrovnávacích prvků								
Oddíl		009: Ostatní konstrukce a práce, bourání						
43	SP	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	- 6,000			URS 2024/I
Plný popis: Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu								
44	H	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	- 6,000			URS 2024/I
Plný popis: ---								
45	SP	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	25,000			URS 2024/I
Plný popis: Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
46	H	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm Plný popis: ---	m	25,000			URS 2024/I
47	SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou Plný popis: Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	2,000			URS 2024/I
48	H	59217002	obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm Plný popis: ---	m	2,000			URS 2024/I

Rekapitulace položkového rozpočtu

Stavba : Oprava chodníku v obci Radíčeves - vícepráce

Objednatel : Město Žatec
náměstí Svobody 1
438 01 Žatec

IČO :00265781
DIČ: CZ00265781

Zhotovitel : HB water management structures s.r.o.
Bránická 213/53
147 00 Praha 4

IČO : 6433944
DIČ : CZ06433944

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	173 386,64
DPH	21 %	36 411,00
Cena celkem za stavbu		209 797,64

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu		
9	Bourání	6 624,70
3	Svislé konstrukce	5 349,75
6	Úpravy povrchu	3 048,04
9	Dokončovací práce	10 709,41
8	Pozemní vedení	77 470,00
72	Zdravotní instalace	5 582,73
1	Zemní práce	1 774,32
5	Komunikace	54 240,56
9	Přesun hmot HSV	8 587,13
Celkem za stavbu		173 386,64

Za objednatele :

Položkový rozpočet stavby

Stavba : Chodníky Radíčeves - vícepráce

Objednatel : Město Žatec

náměstí Svobody 1

438 01 Žatec

IČO :00265781

DIČ: CZ00265781

Zhotovitel : HB water management structures s.r.o.

Bránická 213/53

147 00 Praha 4

IČO : 06433944

DIČ : CZ06433944

Díl:	9	Bourání		
1	976085311	Demontáž kov. roštu do 1m2	ks	5,00
2	958265114	Ubourání zdiva vpusti	m3	0,69
4	961031411	Ubourání zdiva angl. Dvorku	m3	0,59
5	963043321	Ubourání beton. stupně	m3	0,20
6	nabídková cena	Odvoz a likvidace suti	kontej	1,00
	9	Bourání celkem		
Díl:	3	Svislé konstrukce		
1	317168052	Překlad na plocho Heluz 1250	ks	4,00
2	341321510	Dobet. Zídky angl. Dvorku C20/25	m3	0,17
3	341351311	Zřízení bednění 1 strany	m2	0,77
4	341351312	Odstranění bednění	m2	0,77
5	341361821	Výztuž zídek R10505	t	0,01
	3	Svislé konstrukce celkem		
Díl:	6	Úpravy povrchu		
1	631311135	Přebetonování překladu betonu ZB C20/25	m3	0,29
2	631351101	Zřízení bednění mazaniny	m2	0,84
3	631351102	Odstranění bednění	m2	0,84
4	631361821	Výztuž mazaninou svař. Sítě	t	0,021
	6	Úpravy plochy celkem		

Od č.p. 14 - 34

č.p. 31

č.p. 31

č.p. 31

Díl:	9	Dokončovací práce			
1	916331112	Osaz. Obrubníku záhon. Bet. Lože	m	3,00	
2	specifikace	Obrubník 100x20x5	ks	3,00	
3	specifikace	Obrubník 50x20x5	ks	1,00	
4	916231213	Osaz. Beto. Obrubníku chodník. Bet. Lože	m	2,50	
5	specifikace	Obrubník 100x25x10	ks	3,00	
6	919735125	Řezání obrubníků	ks	3,00	
7	935111211	Osazení žlabovek pískové lože	m	5,00	
8	specifikace	Žlabovky Best	ks	15,00	
9	711161212	izolace nop folii svislá	m2	39,20	
10	998711201	Přesun hmot nop fólie	%	3,05	
	9	Dokončovací práce celkem			
Díl:	8	Pozemní vedení			
1	899133211	Výšková úprava vpusti do beton.	ks	5,00	
2	895941301	Osazení uliční vpusti	ks	5,00	
3	specifikace	Uliční vpust' radbuza	kpl	5,00	
4	817264111	Beton. utěs. napojení do šachty	ks	1,00	
5	882413111	Osazení plast. Vpusti dvorní	ks	1,00	
6	specifikace	Uliční vpust' plast 300x300	ks	1,00	
	8	Pozemní vedení celkem			
Díl:	72	Zdravotní instalace			
1	721173315	Kanal. Potrubí dešťové PVC 100 vč. kolen	m	2,00	
2	721173317	Kanal. Potrubí dešťové PVC 160 vč. kolen	m	5,50	
3	998721201	Přesun hmot kanal. Plast	%	1,68	
	72	Zdravotní instalace celkem			
Díl:	1	Zemní práce			
1	132251103	Výkop nazapaž. rýh tř. 3	m3	1,50	
2	451572111	Lože pod potrubí písek	m3	0,30	
3	174151101	Zásyp rýh zeminu hutnění	m3	0,42	
4	162351104	Odvoz výkopku 1 km	m3	1,08	
	1	Zemní práce celkem			

č.p. 31

č.p. 14-34

č.p. 31, 17, 56, 19, 20

č.p. 31, 17, 56, 19, 20

č.p. 14-34

č.p. 29

č.p. 29

č.p. 29

Díl:	5	Komunikace				
1	566901122	Podklad ze štěrkodrtě ŠD v tl. 150 mm	m2	-1,02		
2	596211110	Montáž zámkové dlažby	m2	-6,81		
3	specifikace	Zámková dlažba cihla 6 cm	m2	-6,81		
4	567140115	Kryt KSC 8-10 tl. 25 cm	m2	48,20		
5	572531130	Zálivka spár Ergelit š. 2cm hl. 10cm	m	65,00		
6	specifikace	Zálivka spár asfal. Tmelem	m	65,00		
7	59245004	Zámková dlažba cihla tl. 8cm	m2	14,50		
8	596212213	Montáž zámkové dlažby tl. 8	m2	14,50		
9	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD v tl. 250 mm	m2	3,63		
10	59217031	Obrubník silniční nájezdový	m	-1,72		
11	916131213	Osazení silničního obrubníku nájezdového	m	-1,72		
12	59217072	Obrubník silniční 1000x100x250	m	-2,92		
13	916131213	Osazení silničního obrubníku 1000x100x250	m	-2,92		
	5	Komunikace celkem				
Díl:	9	Přesun hmot HSV				
1	998223011	Přesun hmot HSV komunikace dlážděné	t	35,338		
	9	Přesun hmot HSV celkem				

č.p. 31

vjezd mezi č.p. 17 a 56

vjezd mezi č.p.29, 20, 19, atd

č.p. 31

č.p. 31, 17, 56, 19, 20