

DODATEK č. 2 - SMLOUVY O DÍLO ze dne 24.6.2024

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

„Umístění dobíjecích stanic pro elektromobily v objektech SsmP“

I. **SMLUVNÍ STRANY**

OBJEDNATEL: Sociální služby města Pardubic
se sídlem: Kpt. Jaroše 726, 531 81 Pardubice
ID DS: 9hzk7z6
IČ: 75090970
DIČ: CZ 75090970
Bankovní spojení: ČSOB Pardubice
Číslo účtu: 212446805/0300
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Petr Krejčí, LL.M. ředitel
ve věcech technických: Roman Plžik, technický ředitel
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1003,

na straně jedné, dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL: ELKOPO, s.r.o.
se sídlem: Na Záboří 666, 530 02 Pardubice
ID DS: k7s3t6g
IČ: 27531198
DIČ: CZ27531198
Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice
Číslo účtu: 1218470309/0800
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Jaromír Kolej, jednatel společnosti
tel [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
ve věcech technických: Jaromír Kolej, jednatel společnosti
tel [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24347,

na straně druhé, dále jen „zhotovitel“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek.

Obě smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 24.6.2024 s níže uvedeným zdůvodněním oprávněnosti změn.

Zdůvodnění:

Na základě podmínek provozovatele distribuční soustavy ČEZ došlo k modernizaci rozvaděče v trafostanici PA 0174 DpS U Kostelíčka. Z důvodu koordinace stavebních činností a na základě všech provázaných návazností se souběžně probíhající akcí „Realizace EPS v domovech pro seniory „Dubina“ a „U Kostelíčka“ v Pardubicích“, jejíž objednatelem a investorem je Magistrát města Pardubic společně s MPSV ČR, bude prodloužen termín ukončení díla.

Vzhledem k náročnosti všech montážních prací v trafostanici (úprava trafostanice, výměna přívodních propojů z neměřené části na měřenou vč. přemístění měření a úprav napojení na 1/4max., sjednocení systému central stop a total stop, vše dle platných ČSN a dle platných přípojovacích podmínek ČEZ) vznikly vícepráce k realizaci díla, které nešly předem předvídat.

Vzniklé méněpráce a vícepráce jsou zaznamenány v rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku. Všechny změny byly zaznamenány a odsouhlaseny ve stavebním deníku. Realizace díla bude pokračovat za dodržení časových a technologických postupů daných výrobcem.

Na základě těchto zjištění se dohodou smluvních stran mění tímto dodatkem č. 2 následující články smlouvy ze dne 24.6.2024.

III. **TERMÍN PLNĚNÍ**

Na základě tohoto dodatku ke smlouvě o dílo se termín dokončení díla posouvá do **31.3.2025**.

IV. **CENA DÍLA**

Na základě písemného soupisu víceprací a méněprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami bude navýšena cena díla o částku uvedenou v tomto dodatku.

Cena dle SoD: 3 550 297,- Kč bez DPH

Cena dodatku č. 1: 655 373,- Kč bez DPH

Cena dodatku č. 2: 163 251,- Kč bez DPH

Cena celkem: 4 368 921,- Kč bez DPH

XIII. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyl sjednán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Pardubicích dne: 24.2.2025

Za objednatele :

Za zhotovitele :

Ing. Petr Krejčí, LL.M.
ředitel

Jaromír Koleček
jednatel