



KUJIP01P389M

**DODATEK Č. 4
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

na akci

*KE SML. 6047/L3
v. 1723***„Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy
infekčního oddělení a energocentra“****1. Smluvní strany**

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Martinem Kuklou, hejtmánem kraje,
k podpisu pověřen:	Ing. Otto Vopěnka, náměstek hejtmán
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Martin Kukla, Ing. Otto Vopěnka
zástupce pro věci technické:	Ing. Oldřich Homola
tel:	+420 564 602 326
IČO:	70890749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100 217825353/0300

a

Zhotovitel:	PKS stavby a.s.
se sídlem:	Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:	Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva a Ing. Jaroslavem Kladivou, ředitelem (členem představenstva)
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Petr Pejchal a Ing. Jaroslav Kladiva
zástupce pro věci technické:	Ing. Jaroslav Venhauer
	Ing. Milan Veselý
tel.:	+ 420 566 697 201
IČO:	46980059
DIČ:	CZ46980059
bankovní spojení:	MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu:	175972792/0600
zápis v obchodním rejstříku:	vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 930

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 10. 2023 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18. 3. 2024, Dodatku č. 2 ze dne 28. 5. 2024 a Dodatku č. 3 ze dne 24. 9. 2024 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací. Jedná se o:

- změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) blíže popsané ve změnovém listu č. 42, 43, 45, 47-51, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 64, 66, 67 a 68;
- změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ blíže popsané ve změnovém listu č. 44, 46, 52, 56, 57, 62, 63 a 65,

jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla, a které jsou nezbytné pro dokončení díla. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 13., odst. 13.1. Smlouvy o dílo na uzavření Dodatku č. 4, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje) v rozsahu víceprací uvedených ve Změnovém listu č. 42 – 68, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

„4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena bez DPH: **228 881 227,68 Kč**

slovy: dvě stě dvacet osm milionů osm set osmdesát jedna tisíc dvě stě dvacet sedm korun českých šedesát osm haléřů

Smluvní strany shodně deklarují, že objednatel jako plátcе daně z přidané hodnoty bude z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a proto je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti.“

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 4 bez DPH: 222 777 921,30 Kč

Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ:

Cena víceprací bez DPH: 5 964 399,19 Kč

Cena méněprací bez DPH: - 1 324 169,63 Kč

Cena více-méněprací bez DPH: 4 640 229,56 Kč

Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ:

Cena víceprací bez DPH: 1 463 076,82 Kč

Cena méněprací bez DPH: - 0,00 Kč

Cena více-méněprací bez DPH: 1 463 076,82 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v příložených změnových listech.

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 1 stejnopis objednatel a 1 stejnopis zhotovitel.


Přílohy: změnový list č. 42 - 68

V dne**26-02-2025**

V Jihlavě, dne**03. 03. 2025**


za zhotovitele:

PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38
591 01 Žďár nad Sázavou
DIČ: CZ46980051
CZECH REPUBLIC


.....
Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva
PKS stavby a.s.




za objednatele:


.....
Ing. Otto Vopěnka
náměstek hejtmana Kraje Vysočina


.....
Ing. Jaroslav Kladiva
ředitel společnosti
PKS stavby a.s.


Kraj Vysočina
Žitkova 1482/57, 586 01 Jihlava

35

ZL č. 42	Dispoziční změny a doplnění požadavků uživatele - řemesla				04.11.2024
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra					
Objekt:	SO 08a - Přístavba SO 08b - Rekonstrukce stávající části				
Objednatel:	Kraj Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava		IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749		
Zhotovitel:	PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101		IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059		
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10.2023					
Popis změny:					
ZL doplňuje změnový list ZL 22 týkající se uživatelem požadovaných změn dispozic (zasmluvněno dodatkem D3) o nacenění řemesel. Dále řeší změny a požadavky definované a zapsané na KD (např. navýšení doby zálohy UPS, změna materiálů přívodních kabelů-bezhalogenové,...).					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:				-459 950,50	
přípočty:				2 360 795,70	
jiné:				0,00	
Vedlejší náklady				0,00	
Ostatní náklady				0,00	
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					1 900 845,20 CZK
tj. vícepráce					
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	požadavek investora	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (ANO), ostatní (maily/KD)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v Havlíčkově Brodě		dne			
					
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA			
					
Za TDI - Ing. Jiří Pokorný		Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.			

Dispoziční změny a doplnění požadavků uživatele - řemesla
ZL č.42

Stavba

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a endogocentra

Objekt:

 SO 08a - Přístavba
 SO 08b - Rekonstrukce stávající části

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							1 900 845,20	
							VCP	2 360 795,70
							MCP	-459 950,50
								25 702,40
14A_a: Zařízení pro vytápění staveb (Přístavba SO-08)								
7		713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovým izolačními pouzdry	m	10,000	17,40	174,00	URS 24/II
8		28377096	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylen 15/20mm	m	6,000	27,60	165,60	URS 24/II
9		28377106	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylen 18/20mm	m	4,000	30,70	122,80	URS 24/II
47		733222302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	6,000	448,00	2 688,00	URS 24/II
48		733222303	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	4,000	509,00	2 036,00	URS 24/II
53		733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	10,000	24,60	246,00	URS 24/II
128		73551101R1	Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen PEX/AL/PEX 18x2,0 mm pro systémovou desku rozteč 150 mm	m	180,000	112,00	20 160,00	SoD
156		735152253R	Otopné těleso panelové VKL jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/600 mm výkon 515 W	kus	-1,000	4 170,00	-4 170,00	SoD
		735152491	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/400 mm výkon 702 W	kus	1,000	4 280,00	4 280,00	URS 24/II
14B_a: Zařízení vzduchotechniky a klimatizace (Přístavba SO-08)							6 379,80	
112		751398031v	Mříž ventilační průduchu vč. mřížky do stěny do D 200mm	kus	-2,000	359,55	-719,10	SoD
113		x4 27	průchozí stěnový ventil prům. 100mm kruhový se zvukovou izolací	kus	-2,000	1 797,75	-3 595,50	SoD
121		x51510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm	m	-10,000	561,00	-5 610,00	SoD
122		x51510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	m	12,000	751,40	9 016,80	SoD
126		713411141.1	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	6,000	170,00	1 020,00	SoD
127		27127206	izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 15mm	m2	6,000	402,00	2 412,00	URS 24/II
249		xCH3.01.02	komunikační rozhraní	kus	2,000	1 927,80	3 855,60	SoD
14C_a: Zařízení zdravotně technických instalací (Přístavba SO-08)							70 854,27	
3		722151113R00	Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 18 mm, s 1,0 mm	m	3,000	834,00	2 502,00	RTS 24/II
4		722151114R00	Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 22 mm, s 1,2 mm	m	14,000	1 020,00	14 280,00	RTS 24/II
5		722151115R00	Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 28 mm, s 1,2 mm	m	-7,000	799,20	-5 594,40	SoD
8		722178711R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylen, polypropylen s čedičovými vlákny a polypropylen PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	1,000	336,00	336,00	RTS 24/II
9		722178712R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylen, polypropylen s čedičovými vlákny a polypropylen PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 25 mm, s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	10,000	405,00	4 050,00	RTS 24/II
15		722181221RZ6	izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylen s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 6 mm, d 20 mm	m	0,700	72,48	50,74	SoD
17		721153310R00	Potrubí s vysokým útlumem zvuku - připojovací PE-S2 - vysokohustotní polyetylén s příměsí minerálních vláken, vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 6,0 mm, DN 100	m	1,000	2 740,00	2 740,00	RTS 24/II
17		722181222RT8	izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylen s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm	m	4,000	116,00	464,00	RTS 24/II
18		722181222RU1	izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylen s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm	m	5,000	128,50	642,50	RTS 24/II
20		722181223RT8	izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylen s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm	m	7,000	127,00	889,00	RTS 24/II
21		722181214RZ2	izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylen, tloušťka stěny 20 mm, d 110 mm	m	1,000	354,50	354,50	RTS 24/II

21	722181223RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pénového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm	m	-4,000	105,60	-422,40	SoD
23	721176108	Kondenzační potrubí, materiál PVC-U, 32x1,8, lepené spoje	m	3,000	336,80	1 010,40	SoD
24	721177703R00	Potrubí třívrstvé velmi silně odhlučňené - připojovací vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 2,1 mm	m	12,000	418,00	5 016,00	RTS 24/II
25	722181223RY5	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pénového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 76 mm	m	-5,000	180,00	-900,00	SoD
26	721177705R00	Potrubí třívrstvé velmi silně odhlučňené - připojovací vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,6 mm	m	9,000	1 479,00	13 311,00	RTS 24/II
26	722181224RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pénového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 20 mm, d 35 mm	m	-5,000	144,00	-720,00	SoD
28	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	t	0,040	1 003,00	40,12	URS 24/II
30	722181225RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pénového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 25 mm, d 28 mm	m	-2,000	150,40	-300,80	SoD
34	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	t	0,026	1 003,00	26,08	RTS 24/II
34	725823111RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	2 450,00	2 450,00	RTS 24/II
39	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	t	0,001	1 055,00	1,06	RTS 24/II
46	725860261R00	Výpusť umyvadlová stále otevřená, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	616,80	616,80	SoD
48	725860213R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	455,00	455,00	RTS 24/II
50	725200030RA0	Montáž zařizovacích předmětů umyvadlo	kus	1,000	1 328,00	1 328,00	SoD
59	734223112R00	Ventil termostatický, dvouregulační, rohový, mosazný, DN 15, bez termostatické hlavice, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	2,000	444,00	888,00	RTS 24/II
61	55231828	Sprchový podlahový žlab l = 650 mm, se zápachovou uzávěrou d=50 mm, s okrajem "skrýtý vinyl", nízké provedení	kus	-1,000	7 648,00	-7 648,00	SoD
61	998734103R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	t	0,002	1 385,00	2,77	RTS 24/II
62	230330092	Montáž izolace vodovodního potrubí	m	32,700	76,00	2 485,20	SoD
63	55484208	Sprchová zástěna pevná 90 cm do nily, posuvné dveře, tvrzené bezpečnostní sklo, matné	kus	1,000	9 164,00	9 164,00	SoD
63	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	28,000	41,60	1 164,80	URS 24/II
64	55484209	Sprchová zástěna pevná 100 cm do nily, posuvné dveře, tvrzené bezpečnostní sklo, matné	kus	-1,000	9 880,00	-9 880,00	SoD
64	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	28,000	28,70	803,60	RTS 24/II
75	725334301R00	Návleka se sifonem PP DN 32	kus	1,000	647,00	647,00	URS 24/II
76	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	t	0,009	630,52	5,67	URS 24/II
82	7211761085	Zednické výpomoci při instalaci kanalizačního potrubí	m	25,000	44,00	1 100,00	SoD
83	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	25,000	31,50	787,50	RTS 24/II
84	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	5,000	41,10	205,50	RTS 24/II
	725211703	Umyvatko keramické bílé sténové šířky 450 mm přípevněné na stěnu šrouby	soubor	2,000	9 500,00	19 000,00	URS 24/II
	ALP.APZ1750	Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt	kus	1,000	5 102,64	5 102,64	URS 24/II
	722181224RZ6	Izolace návleková MIRELON POLAR II, stěny 20 mm vnitřní průměr 20 mm	m	2,000	153,00	306,00	URS 24/II
	722181225RT8	Izolace návleková MIRELON POLAR II, stěny 25 mm vnitřní průměr 25 mm	m	14,000	199,00	2 786,00	URS 24/II
	R001	Ventil termostatický, dvouregulační, rohový, mosazný, 1/2, bez termostatické hlavice, PN 10, vnitřní závit včetně dodávky materiálu	ks	2,000	654,00	1 308,00	
14A. b. Zařízení pro vytápění staveb (Rekonstrukce stávající části SO-08)							37 846,30
12	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	10,000	8,63	86,30	URS 24/II
13	28377096	pouzdro izolační potrubní z pénového polyetylenu 15/20mm	m	10,000	27,60	276,00	URS 24/II
55	733222302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	10,000	448,00	4 480,00	URS 24/II
60	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	10,000	24,60	246,00	URS 24/II
72	734209123	Montáž armatury závitové s třemi závitů G 1/2	kus	2,000	133,00	266,00	URS 24/II
83	73422168R	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK do veřejných prostor	kus	2,000	483,20	966,40	SoD
85	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	2,000	994,00	1 988,00	URS 24/II

115	735152251	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/400 mm výkon 343 W	kus	1,000	2 680,00	2 680,00	URS 24/II
116	735152251R	Otopné těleso panelové VKL jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/400 mm výkon 343 W	kus	-1,000	2 382,40	-2 382,40	SoD
117	735152254	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/700 mm výkon 601 W	kus	1,000	3 150,00	3 150,00	URS 24/II
118	735152254R	Otopné těleso panelové VKL jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/700 mm výkon 601 W	kus	-1,000	2 822,40	-2 822,40	SoD
119	735152255	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/800 mm výkon 686 W	kus	1,000	3 310,00	3 310,00	URS 24/II
122	735152256R	Otopné těleso panelové VKL jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/900 mm výkon 772 W	kus	1,000	3 113,60	3 113,60	SoD
123	735152257	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1000 mm výkon 858W	kus	-3,000	3 260,00	-9 780,00	URS 24/II
125	735152258R	Otopné těleso panelové VKL jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1100 mm výkon 944W	kus	1,000	3 408,80	3 408,80	SoD
129	73551101R1	Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen PEX/AL/PEX 18x2,0 mm pro systémovou desku rozteč 150 mm	m	150,000	112,00	16 800,00	SoD
	735152153	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/600 mm výkon 308 W	kus	2,000	3 030,00	6 060,00	URS 24/II
	735152253	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/600 mm výkon 515 W	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	URS 24/II
14B b: Zařízení vzduchotechniky a klimatizace (Rekonstrukce stávající části SO-08)						71 827,69	
82	751514875	Montáž regulační nebo měřicí clony do plechového potrubí kruhové bez příruby D do 100 mm	kus	-2,000	47,60	-95,20	SoD
83	42981300	klapka kruhová regulační Pz D 100mm	kus	-2,000	238,85	-477,70	SoD
84	751514876	Mtz regulační a měřicí clony do plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm	kus	2,000	142,00	284,00	URS 24/II
85	42981002	klapka kruhová regulační Pz D 125mm	kus	2,000	591,00	1 182,00	URS 24/II
90	751322134	Montáž anemostatu čtvercového vířivého se skříní přes 0,350 do 0,500 m2	kus	2,000	850,00	1 700,00	URS 24/II
91	42972218-3.15	anemostat vířivý pro přívod/odvod vzduchu čtvercový ocelový bílý 600x600mm 16 lamel	kus	4,000	2 263,55	9 054,20	SoD
93	751322131	Montáž anemostatu čtvercového vířivého se skříní do 0,100 m2	kus	-2,000	386,75	-773,50	SoD
94	x3.17	anemostat vířivý pro přívod/odvod vzduchu čtvercový ocelový bílý 300x300mm 8 lamel	kus	-2,000	1 545,30	-3 090,60	SoD
95	751322011	Montáž talířového ventilu D do 100 mm	kus	-6,000	102,00	-612,00	SoD
96	42972212	ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm	kus	-6,000	127,50	-765,00	SoD
97	751322012	Mtz talířového ventilu D do 200 mm	kus	2,000	197,00	394,00	URS 24/II
98	42972213	ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 125mm	kus	2,000	155,00	310,00	URS 24/II
100	751398023	Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,100 do 0,150 m2	kus	2,000	551,00	1 102,00	URS 24/II
101	42972306	mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 400x200mm	kus	2,000	760,00	1 520,00	URS 24/II
102	751537146	Montáž potrubí kruhového ohebného tepelné a zvukově izolovaného Al hadice D přes 100 do 150 mm	m	2,000	110,50	221,00	SoD
103	42981729	hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 102mm	kus	-4,000	130,90	-523,60	SoD
104	42981730	hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 127mm	kus	6,000	158,10	948,60	SoD
106	751537147	Montáž potrubí kruhového ohebného tepelné a zvukově izolovaného Al hadice D přes 150 do 200 mm	m	8,000	127,50	1 020,00	SoD
107	42981732	hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 160mm	kus	8,000	175,10	1 400,80	SoD
111	x51510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm	m	-12,000	561,00	-6 732,00	SoD
112	x51510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	m	16,000	751,40	12 022,40	SoD
113	x51510043	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 300 mm	m	10,000	1 227,40	12 274,00	SoD
116	713411141.1	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	32,000	170,00	5 440,00	SoD
117	27127206	izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepicí tl 15mm	m2	32,000	402,00	12 864,00	URS 24/II
137	751111131	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního D do 200 mm	kus	3,000	231,00	693,00	URS 24/II
138	42914525	ventilátor axiální diagonální potrubní dvoudělačkový plastový IP44 připojení D 125mm	kus	3,000	4 190,00	12 570,00	URS 24/II
139	751514679	Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	3,000	182,00	546,00	URS 24/II
140	42971020	klapka kruhová zpětná Pz D 125mm	kus	3,000	303,00	909,00	URS 24/II
141	751398051	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí do 0,150 m2	kus	3,000	354,00	1 062,00	URS 24/II
142	42972913	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 160x160mm	kus	3,000	1 370,00	4 110,00	URS 24/II
143	751322012	Mtz talířového ventilu D do 200 mm	kus	6,000	197,00	1 182,00	URS 24/II
144	42972213	ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 125mm	kus	6,000	155,00	930,00	URS 24/II

145	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	m	9,000	877,00	7 893,00	URS 24/II
146	751_4hran002.7	Čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. plechu - tvarové	m2	4,500	722,50	3 251,25	SoD
147	713411141.1	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	6,000	170,00	1 020,00	SoD
148	27127206	Izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepicí tl 15mm	m2	6,000	402,00	2 412,00	URS 24/II
149	998751102	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,054	3 560,00	192,24	URS 24/II
181	751711131	Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu do 3,5 kW	kus	-1,000	2 975,00	-2 975,00	SoD
182	CH2.02	Kazetová jednotka 4 cestná - chladicí výkon 1,6kW	kus	-1,000	13 447,85	-13 447,85	SoD
183	CH2.03	Kazetová jednotka 4 cestná - chladicí výkon 2,2kW	kus	-3,000	14 168,65	-42 505,95	SoD
184	CH2.04	Kazetová jednotka 4 cestná - chladicí výkon 2,8kW	kus	-3,000	16 014,00	-48 042,00	SoD
185	CH2.02-04.02	Čelní designový panel pro kazetové jednotky (600x600)	kus	-1,000	2 723,40	-2 723,40	SoD
		14C_b: Zařízení zdravotné technických instalací (Rekonstrukce stávající částí SO-08)				222 184,44	
3	722151113R00	Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 18 mm, s 1,0 mm	m	20,000	834,00	16 680,00	RTS 24/II
4	722151114R00	Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 22 mm, s 1,2 mm	m	9,000	1 020,00	9 180,00	RTS 24/II
9	722178711R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	7,000	336,00	2 352,00	RTS 24/II
10	722178712R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 25 mm, s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	4,000	405,00	1 620,00	RTS 24/II
11	722178713R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 32 mm, s 4,4 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	3,000	537,00	1 611,00	RTS 24/II
14	722181221RZ6	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubice z pěnového polyetylénu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 6 mm, d 20 mm	m	18,000	72,80	1 310,40	URS 24/II
15	722181222RZ6	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubice z pěnového polyetylénu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 20 mm	m	7,000	109,50	766,50	RTS 24/II
16	722181222RT8	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubice z pěnového polyetylénu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm	m	4,000	116,00	464,00	RTS 24/II
17	722181222RU1	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubice z pěnového polyetylénu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm	m	1,000	128,50	128,50	RTS 24/II
22	722181223RU1	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubice z pěnového polyetylénu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm	m	3,000	144,00	432,00	RTS 24/II
25	721176108	Kondenzační potrubí, materiál PVC-U, 32x1,8, lepené spoje	m	13,000	336,00	4 368,00	SoD
26	721177703R00	Potrubí třívrstvé velmi silně odhlučňené - připojovací vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 2,1 mm	m	15,000	418,00	6 270,00	RTS 24/II
28	721177705R00	Potrubí třívrstvé velmi silně odhlučňené - připojovací vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,6 mm	m	10,000	1 479,00	14 790,00	RTS 24/II
32	721273150RT1	Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, převzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat. , včetně dodávky materiálu	kus	1,000	1 752,00	1 752,00	RTS 24/II
34	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	t	0,031	890,00	27,59	RTS 24/II
36	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	t	0,030	1 003,00	30,09	RTS 24/II
36	725823111RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	6,000	2 450,00	14 700,00	RTS 24/II
37	64240062R	Mísa záchodová se samostatným přívodem vody, materiál: keramika; zabudování: nástěnné, tvar: oválný; splachování: hluboké; odpad: vodorovný; barva: bílá	kus	3,000	2 300,00	6 900,00	RTS 24/II
37	725823114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	2,000	2 275,00	4 550,00	RTS 24/II
39	725845111R00	Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušenství, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	2 330,00	2 330,00	RTS 24/II
40	28696752R	tláčítka ovládací plastové; pro ovládání zepředu; ovládací síla do 20,0 N; množství splachování 2; barva Bílá / pochromovaná lesklá / bílá	kus	3,000	2 580,00	7 740,00	RTS 24/II

40	725845112	Sprchový komplet, chromový - s polohovou sprchovou rúžicí, posuvný držák sprchy dĺžky 600mm, kovovou hadici 150 cm a plastovou mydlenkou. Průměr tyče 19 mm	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	SoD
41	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	t	0,010	1 055,00	10,55	RTS 24/II
44	725200010RA0	Montáž zařizovacích předmětů klozet	kus	3,000	1 440,00	4 320,00	SoD
45	725017132R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 420 mm	soubor	5,000	2 950,00	14 750,00	RTS 24/II
48	725860261R00	Výpust' umyvadlová stále otevřená, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	6,000	616,80	3 700,80	SoD
50	725860213R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla, PP; příslušenství krycí rúžice odtoku, zpětný uzávěr, včetně dodávky materiálu	kus	6,000	455,00	2 730,00	RTS 24/II
52	725200030RA0	Montáž zařizovacích předmětů umyvadlo	kus	6,000	1 328,00	7 968,00	SoD
56	55231360R	Dřez kuchyňský typ: jednoduchý; materiál: nerez, lvar: hranatý; šířka = 900,0 mm; hl. = 600 mm; zabudování: usazené; bez otvoru pro baterii; s odkapávací plochou	kus	2,000	2 725,00	5 450,00	URS 24/II
59	725860202R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství stavitelný kulový kloub, včetně dodávky materiálu	kus	2,000	519,00	1 038,00	RTS 24/II
59	734223112R00	Ventil termostatický, dvouregulační, rohový, mosazný, DN 15, bez termostatické hlavice, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	16,000	444,00	7 104,00	RTS 24/II
60	725200070	Montáž zařizovacích předmětů - dřez	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	SoD
65	725860227RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 50 mm, pro sprchové koule; PP; s kulovým kloubem na odtoku, s vyjímatelnou sifonovou vložkou, s krytkou z nerez oceli, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	2 330,00	2 330,00	URS 24/II
69	725200050RA0	Montáž zařizovacích předmětů sprcha	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	SoD
69	230330092	Montáž izolace vodovodního potrubí	m	45,000	76,00	3 420,00	URS 24/II
70	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	43,000	41,60	1 788,80	URS 24/II
71	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	43,000	28,70	1 234,10	RTS 24/II
73	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	t	0,159	1 055,00	167,75	RTS 24/II
74	286967511	Instalační systém pro závěsné WC s odpadním kolenem, pro suchý proces	kus	3,000	6 832,00	20 496,00	SoD
76	286967514	Souprava pro předstěnovou montáž - ukotvení do stěny, pro suchý proces	kus	3,000	284,00	852,00	URS 24/II
77	725119402R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádkokartonu	soubor	3,000	1 306,00	3 918,00	RTS 24/II
78	998726121R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m	t	0,780	1 062,00	828,36	SoD
80	7211761085	Zednické výpomoci při instalaci kanalizačního potrubí	m	27,000	44,00	1 188,00	URS 24/II
81	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	27,000	31,50	850,50	RTS 24/II
	725122232R00	Pisoár Golem s integrovaným zdrojem, SLP 19RZ	soubor	1,000	15 590,00	15 590,00	URS 24/II
	725139102R00	Montáž Kombifix pisoáru	soubor	1,000	2 950,00	2 950,00	URS 24/II
	R002	Vanička sprchová čtverhranová, 900x900 mm, bílá, samonosná, materiál litý mramor	ks	1,000	4 182,00	4 182,00	
	R003	Sprchová zástěna čtverhranová, 900x900 mm, posuvné dveře, matné bezpečnostní sklo	ks	1,000	9 757,00	9 757,00	
	722181223RZ6	Izolace nálevková MIRELON POLAR II, stěny 13 mm vnitřní průměr 20 mm	m	3,000	122,50	367,50	URS 24/II
	722181225RT8	Izolace nálevková MIRELON POLAR II, stěny 25 mm vnitřní průměr 25 mm	m	9,000	199,00	1 791,00	URS 24/II
		Úprava dispozic 4.NP - dopady do elektroinstalace SLP				51 535,47	
42	742063013	Patch panel UTP cat.6, 24portů, výška 1U	ks	1,000	970,79	970,79	SoD
43	742063014	Montáž patch panelu	ks	1,000	132,77	132,77	SoD
44	742063015	Zakrácení a popis kabelů UTP cat.6	ks	18,000	44,26	796,68	SoD
45	742063016	Zapojení a ukončení kabelu UTP cat.6 na patch panelu	ks	18,000	44,26	796,68	SoD
46	742063017	Vyvázání kabelových svazků po 24 kabelech, kabelové svazky vyvázat speciálními páskami se suchými zipy, délka kabelové rezervy v RACKU min. 3m	ks	1,000	110,64	110,64	SoD
47	742063018	Vyvazovací panel 1U, 5x plastové oko	ks	1,000	207,73	207,73	SoD
48	742063019	Montáž vyvazovacího panel 1U, plastová oka	ks	1,000	55,32	55,32	SoD
51	742063022	Propojovací patchkabely UTP cat.6 (různé délky a barvy, max. 3m)	ks	18,000	32,12	578,16	SoD
64	742063035	Montáž patch kabelu	ks	18,000	11,06	199,08	SoD
67	742063038	Zásuvka jednoduchá datová, 1x RJ45 UTP cat.6 beznástrojový, modul 45 do podlahové krabice	ks	18,000	154,50	2 781,00	SoD
73	742063044	Kompletní měření metalických portů strukturované kabeláže, popis jednotlivých portů	ks	18,000	88,51	1 593,18	SoD
76	742063047	Datový kabel UTP cat.6, LSZH bezhalogenový	m	720,000	7,72	5 555,00	SoD
77	742063048	Montáž datového kabelu	m	720,000	13,28	9 559,00	SoD
90	742063061	Trubka ohebná elektroinstalační 20mm 320N 1420 šedá	m	200,000	3,55	711,00	SoD
91	742063062	Montáž trubky ohebné el. instalační 20mm	m	200,000	30,98	6 196,00	SoD
116	742063087	Pomocné lešení při montážích uvnitř objektu	kpi	1,000	16 595,94	16 595,94	SoD
211	742007018	Zásuvka STA TV+R koncová komplet	ks	2,000	399,88	799,76	SoD



212	742007019	Montáž a zapojení zásuvky STA	ks	2,000	132,77	265,54	SoD
213	742007020	Koaxiální kabel 6,6mm, třída ClassA vhodný pro náročné vnitřní rozvody digitálních signálů, bitý, PVC, vnitř. vodič 1,13mm Cu, opletení Al	m	120,000	11,45	1 374,00	SoD
215	742007022	Montáž koaxiálního kabelu	m	120,000	18,81	2 257,20	SoD
		Úprava dispozic 4.NP - dopady do elektroinstalace EPS				-2 294,66	
10	742003010	Optickokouřový hlásič kouře IQ8Quad, typ 802371, výrobce ESSER, nutná kompatibilita se stávajícím zařízením	ks	-2,000	1 092,09	-2 184,18	SoD
12	742003012	Patice pro stropní hlásiče IQ8Quad, typ 805590, výrobce ESSER, nutná kompatibilita se stávajícím zařízením	ks	-2,000	112,78	-225,56	SoD
13	742003013	Montáž a zapojení patice stropního hlásiče vč. instalace samotného hlásiče EPS	ks	-2,000	232,34	-464,68	SoD
21	742003021	Instalace držáku popisného štítku hlásiče, vytvoření popisného štítku	ks	-2,000	44,26	-88,52	SoD
22	742003022	Paralelní optická sig. - 9X00 a IQ8Quad, typ 781814, výrobce ESSER, nutná kompatibilita se stávajícím zařízením	sada	-1,000	212,85	-212,85	SoD
23	742003023	Montáž paralelní optické signalizace	ks	-1,000	276,60	-276,60	SoD
32	742003032	Sířena s majákem, tř. W, červ. - červ., typ CWSS-RR-SS, výrobce ESSER, nutná kompatibilita se stávajícím zařízením	ks	1,000	1 547,13	1 547,13	SoD
36	742003036	Montáž sířeny s majákem EPS vč. zapojení	ks	1,000	276,60	276,60	SoD
42	742003042	Kabel pro vedení kruhové hlásičové linky 1x2x0,8; stíněný, kabel musí splňovat vyhlášku 268/2011Sb. a musí být v provedení B2caS1D1, ref. typ PRAFlaCom 1x2x0,8	m	-20,000	11,17	-223,40	SoD
43	742003043	Montáž kabelu kruhové linky hlásičů EPS	m	-20,000	22,13	-442,60	SoD
		Úprava dispozic 3.NP - dopady do elektroinstalace SIL				7 012,82	
37	741001037	Krabice přístrojová pod omítku prům. 73 x hl. 43mm	ks	4,000	5,65	22,60	SoD
39	741001039	Montáž krabice KP 68 pod omítku	ks	4,000	75,87	303,48	SoD
55	741001055	Krabice elektroinstalační odbočná na povrch, 8 vývodů, rozměry 75x75mm, světle šedá, materiál PE+PP, IP54, ref. typ QBBO A8	ks	4,000	17,18	68,72	SoD
57	741001057	Montáž krabice odbočné na povrch, bezšroubové zapojení	ks	4,000	151,73	606,92	SoD
66	741001066	Stahovací pásek 203x2,5mm (balení 100ks)	bal	1,000	32,20	32,20	SoD
70	741001070	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	0,200	5 193,29	1 038,66	SoD
71	741002001	Kabel CYKY-J 3x 1,5	m	30,000	10,66	319,80	SoD
74	741002004	Montáž kabelu CYKY 3x1,5 mm2 750V	m	30,000	25,29	758,70	SoD
81	741002011	Kabel CYKY-J 3x 2,5	m	20,000	17,55	351,00	SoD
83	741002013	Montáž kabelu CYKY 3x2,5 mm2 750V	m	20,000	25,29	505,80	SoD
120	741004001	Ukončení vodičů izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	24,000	18,97	455,28	SoD
150	741006001	Spínač jednopólový, řazení č.1, zapuštěný, komplet	ks	4,000	124,64	498,56	SoD
153	741006004	Montáž a zapojení spínače jednopólového, zapuštěného, řazení č.1, prostředí obyčejné	ks	4,000	88,51	354,04	SoD
156	741006007	Přepínač střídavý, řazení č.6, zapuštěný, komplet	ks	-2,000	135,03	-270,06	SoD
157	741006008	Montáž a zapojení přepínače střídavého, zapuštěného, řazení č.6, prostředí obyčejné	ks	-2,000	88,51	-177,02	SoD
165	741006016	Zásuvka jednonásobná 230V/16A, zapuštěná, s clonkami IP20, komplet	ks	2,000	228,50	457,00	SoD
166	741006017	Montáž a zapojení jednonásobné zásuvky zapuštěné, prost.obyč. 10/16A 250V 2P+Z	ks	2,000	113,80	227,60	SoD
203	741010007	S4 interiérové LED svítidlo vestavné, LED 840, mikroprizmatický kryt, nový korpus průměr 190mm, 350mA, IP54 13W ref. typ MODUS	ks	2,000	540,10	1 080,20	SoD
207	741010011	Montáž svítidla LED vestavné typu downlight (sv. S4, S5, S6-D, S6)	ks	1,000	379,34	379,34	SoD
		Doplnění zásuvek SIL + DATA 3.NP (3.09)				10 900,15	
44	741001044	Krabice instalační do SDK, prům. 70 x hl. 45mm	ks	2,000	21,57	43,14	SoD
44	742063015	Zakrácení a popis kabelů UTP cat.6	ks	2,000	44,26	88,52	SoD
45	742063016	Zapojení a ukončení kabelu UTP cat.6 na patch panelu	ks	2,000	44,26	88,52	SoD
48	741001048	Montáž krabice do SDK, jednonásobné	ks	2,000	31,61	63,22	SoD
51	742063022	Propojovací patchkabely UTP cat.6 (různé délky a barvy, max. 3m)	ks	2,000	32,12	64,24	SoD
55	741001055	Krabice elektroinstalační odbočná na povrch, 8 vývodů, rozměry 75x75mm, světle šedá, materiál PE+PP, IP54, ref. typ QBBO A8	ks	1,000	17,18	17,18	SoD
57	741001057	Montáž krabice odbočné na povrch, bezšroubové zapojení	ks	1,000	151,73	151,73	SoD
64	742063035	Montáž patch kabelu	ks	2,000	11,06	22,12	SoD
66	741001066	Stahovací pásek 203x2,5mm (balení 100ks)	bal	1,000	32,20	32,20	SoD
70	741001070	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	5 193,29	5 193,29	SoD
70	742063041	Zásuvka dvojnásobná datová, 2x RJ45 UTP cat.6 beznástrojový, komplet vč. rámečku	ks	1,000	345,35	345,35	SoD
72	742063043	Montáž a zapojení datové zásuvky 2xRJ45	ks	1,000	154,90	154,90	SoD
73	742063044	Kompletní měření metalických portů strukturované kabeláže, popis jednotlivých portů	ks	2,000	88,51	177,02	SoD
76	742063047	Datový kabel UTP cat.6, LSZH bezhalogenový	m	160,000	7,72	1 235,20	SoD
77	742063048	Montáž datového kabelu	m	160,000	13,28	2 124,80	SoD
81	741002011	Kabel CYKY-J 3x 2,5	m	15,000	17,55	263,25	SoD
83	741002013	Montáž kabelu CYKY 3x2,5 mm2 750V	m	15,000	25,29	379,35	SoD
120	741004001	Ukončení vodičů izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	6,000	18,97	113,82	SoD

165	741006016	Zásuvka jednonásobná 230V/16A, zapuštěná, s clonkami IP20, komplet	ks	1,000	228,50	228,50	SoD
166	741006017	Montáž a zapojení jednonásobné zásuvky zapuštěné, prost.obyč. 10/16A 250V 2P+Z	ks	1,000	113,80	113,80	SoD
		Doplnění přívodů ke kamerám, WiFi, telefonům				117 870,02	
42	742063013	Patch panel UTP cat.6, 24portů, výška 1U	ks	35,000	970,79	33 977,65	SoD
43	742063014	Montáž patch panelu	ks	35,000	132,77	4 646,95	SoD
44	742063015	Zakrácení a popis kabelů UTP cat.6	ks	35,000	44,26	1 549,10	SoD
44	741001044	Krabice instalační do SDK, prům 70 x hl.45mm	ks	35,000	21,57	754,95	SoD
45	742063016	Zapojení a ukončení kabelu UTP cat.6 na patch panelu	ks	35,000	44,26	1 549,10	SoD
46	742063017	Vyvázaní kabelových svazků po 24 kabelech, kabelové svazky vyvázat speciálními páskami se suchými zipy, délka kabelové rezervy v RACKU min. 3m	ks	2,000	110,64	221,28	SoD
47	742063018	Vyvazovací panel 1U,5x plastové oko	ks	2,000	207,73	415,46	SoD
48	742063019	Montáž vyvazovacího panel 1U, plastová oka	ks	2,000	55,32	110,64	SoD
48	741001048	Montáž krabice do SDK, jednonásobné	ks	35,000	31,61	1 106,35	SoD
51	742063022	Propojovací patchkabely UTP cat.6 (různé délky a barvy, max. 3m)	ks	35,000	32,12	1 124,20	SoD
64	742063035	Montáž patch kabelu	ks	35,000	11,06	387,10	SoD
68	742063039	Zásuvka jednoduchá datová, 1x RJ45 UTP cat.6 beznástrojový, komplet vč. rámečku	ks	35,000	209,03	7 316,05	SoD
69	742063040	Montáž a zapojení datové zásuvky 1xRJ45	ks	35,000	110,64	3 872,40	SoD
73	742063044	Kompletní měření metalických portů strukturované kabeláže, popis jednotlivých portů	ks	35,000	88,51	3 097,85	SoD
76	742063047	Datový kabel UTP cat.6, LSZH bezhalogenový	m	1 960,000	7,72	15 123,00	SoD
77	742063048	Montáž datového kabelu	m	1 960,000	13,28	26 022,00	SoD
116	742063087	Pomocné lešení při montážích uvnitř objektu	kpl	1,000	16 595,94	16 595,94	SoD
		Doplnění EKV do mč 4.17, 2.06, 2.45, 0.12				220 297,73	
7	742061007	Připojení dveřního magnetu k řídící jednotce - dodávka a osazení magnetu součástí dodávky dveří	ks	4,000	199,15	796,60	SoD
7	742061007	Vnitřní HF jednotka ref. typ VT-D-HF2	ks	4,000	588,92	2 355,68	SoD
8	742061008	Propojovací krabice na povrch k propojení magnetu	ks	4,000	31,81	127,24	SoD
8	742061008	Montáž a zapojení vnitřní jednotky	ks	4,000	309,79	1 239,16	SoD
9	742061009	Montáž propojovací krabice	ks	4,000	110,64	442,56	SoD
9	742061009	Napájecí zdroj s výstupním napětím 24 V DC/1,5 A ref. typ VT-SEPv2+PS1	ks	4,000	653,72	2 614,88	SoD
10	742061010	Montáž a zapojení spínaného napájecího zdroje	ks	4,000	221,28	885,12	SoD
14	742061014	Kabel UTP cat 5.e - propojení RJ s magnetem	m	30,000	5,13	153,90	SoD
15	742061015	Montáž kabelu UTP cat 5.e	m	30,000	18,81	564,30	SoD
16	742061016	Kabel H05VV-F 2x1 pro napájení zámku, lanko 2x1	m	30,000	6,36	190,80	SoD
17	742061017	Kabel H05VV-F 2x2,5 napájení mezi zdrojem a audio jednotkou, lanko 2x2,5	m	80,000	14,15	1 132,00	SoD
18	742061018	Montáž kabelu H05VV-F do 2x2,5	m	110,000	22,13	2 434,30	SoD
19	742061019	Trubka ohebná elektroinstalační 20mm 320N 1420 šedá	m	90,000	3,55	319,50	SoD
20	742061020	Montáž trubky ohebné el.instalační 20mm	m	90,000	30,98	2 788,20	SoD
21	742061021	Drobný montážní materiál	kpl	1,000	4 089,71	4 089,71	SoD
25	742061025	Pomocné lešení při montážích uvnitř objektu	kpl	1,000	16 595,94	16 595,94	SoD
28	742061028	Vypracování výrobní dokumentace EKV	hod	2,000	331,92	663,84	SoD
	R003	Přístupová jednotka ACPRO N400 U	ks	3,000	23 232,00	69 696,00	
	R004	Externí snímač S4 EM	ks	5,000	3 528,00	17 640,00	
	R005	Externí snímač S4 EM-PIN	ks	1,000	4 284,00	4 284,00	
	R006	PoE Injektor UBIQUITI POE-48 (48V,0,5A,24W) vč. napájecího kabelu	ks	5,000	540,00	2 700,00	
	R007	PowerKey 3.0 přístup - licence 1 přístupová jednotka	ks	6,000	1 104,00	6 624,00	
	R008	Systém PowerKey - programátorské práce úprava FW přístupových jednotek	hod	8,000	3 000,00	24 000,00	
	R009	Práce technika	hod	40,000	720,00	28 800,00	
	R010	Systém PowerKey - Implementace	hod	16,000	1 800,00	28 800,00	
	R011	Přepravní náklady	kpl	1,000	360,00	360,00	
		Doplnění zásuvek SIL + DATA 2.NP (2.08 chodba)				11 160,18	
44	742063015	Zakrácení a popis kabelů UTP cat.6	ks	4,000	44,26	177,04	SoD
44	741001044	Krabice instalační do SDK, prům.70 x hl.45mm	ks	4,000	21,57	86,28	SoD
45	742063016	Zapojení a ukončení kabelu UTP cat.6 na patch panelu	ks	4,000	44,26	177,04	SoD
48	741001048	Montáž krabice do SDK, jednonásobné	ks	4,000	31,61	126,44	SoD
51	742063022	Propojovací patchkabely UTP cat.6 (různé délky a barvy, max. 3m)	ks	4,000	32,12	128,48	SoD
55	741001055	Krabice elektroinstalační odbočná na povrch, 8 vývodů, rozměry 75x75mm, světle šedá, materiál PE+PP, IP54, ref. typ OBBO A8	ks	2,000	17,18	34,36	SoD
57	741001057	Montáž krabice odbočné na povrch, bezšroubové zapojení	ks	2,000	151,73	303,46	SoD
64	742063035	Montáž patch kabelu	ks	4,000	11,06	44,24	SoD
66	741001066	Stahovací pásek 203x2,5mm (balení 100ks)	bal	1,000	32,20	32,20	SoD
70	742063041	Zásuvka dvojnásobná datová, 2x RJ45 UTP cat.6 beznástrojový, komplet vč. rámečku	ks	2,000	345,35	690,70	SoD
70	741001070	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	0,200	5 193,29	1 038,66	SoD
72	742063043	Montáž a zapojení datové zásuvky 2xRJ45	ks	2,000	154,90	309,80	SoD

73	742063044	Kompletní měření metalických portů strukturované kabeláže, popis jednotlivých portů	ks	4,000	88,51	354,04	SoD
76	742063047	Oatový kabel UTP cat.6, LSZH bezhalogenový	m	260,000	7,72	2 007,20	SoD
77	742063048	Montáž datového kabelu	m	260,000	13,28	3 452,80	SoD
81	741002011	Kabel CYKY-J 3x 2,5	m	30,000	17,55	526,50	SoD
83	741002013	Montáž kabelu CYKY 3x2.5 mm2 750V	m	30,000	25,29	758,70	SoD
120	741004001	Ukončení vodičů izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	12,000	18,97	227,64	SoD
165	741006016	Zásuvka jednonásobná 230V/16A, zapuštěná, s clonkami IP20, komplet	ks	2,000	228,50	457,00	SoD
166	741006017	Montáž a zapojení jednonásobné zásuvky zapuštěné, prost.obyč. 10/16A 250V 2P+Z	ks	2,000	113,80	227,60	SoD
		Doplnění zásuvek SIL + DATA 2.NP (mč 2.25)				10 947,65	
44	741001044	Krabice instalační do SDK, prům. 70 x hl. 45mm	ks	4,000	21,57	86,28	SoD
44	742063015	Zakrácení a popis kabelů UTP cat.6	ks	4,000	44,26	177,04	SoD
45	742063016	Zapojení a ukončení kabelů UTP cat.6 na patch panelu	ks	4,000	44,26	177,04	SoD
48	741001048	Montáž krabice do SDK, jednonásobné	ks	4,000	31,61	126,44	SoD
51	742063022	Propojovací patchkabely UTP cat.6 (různé délky a barvy, max. 3m)	ks	4,000	32,12	128,48	SoD
64	742063035	Montáž patch kabelu	ks	4,000	11,06	44,24	SoD
66	741001066	Stahovací pásek 203x2.5mm (balení 100ks)	bal	1,000	32,20	32,20	SoD
70	742063041	Zásuvka dvojnásobná datová, 2x RJ45 UTP cat.6 beznástrojový, komplet vč. rámečku	ks	2,000	345,35	690,70	SoD
70	741001070	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	0,300	5 193,29	1 557,99	SoD
72	742063043	Montáž a zapojení datové zásuvky 2xRJ45	ks	2,000	154,90	309,80	SoD
73	742063044	Kompletní měření metalických portů strukturované kabeláže, popis jednotlivých portů	ks	4,000	88,51	354,04	SoD
76	742063047	Datový kabel UTP cat.6, LSZH bezhalogenový	m	240,000	7,72	1 852,80	SoD
77	742063048	Montáž datového kabelu	m	240,000	13,28	3 187,20	SoD
98	742063069	Trubka ohebná elektroinstalační 50mm 320N 1450 šedá	m	20,000	20,55	411,00	SoD
99	742063070	Montáž trubky ohebné el. instalační 50mm	m	20,000	38,72	774,40	SoD
	R012	Kabel Vývodka v designu přístrojů Visio 50 D+M	ks	2,000	519,00	1 038,00	SoD
		Úprava dispozic 2.NP - dopady do elektroinstalace SIL				-3 539,55	
150	741006001	Spínač jednopólový, řazení č.1, zapuštěný, komplet	ks	2,000	124,64	249,28	SoD
153	741006004	Montáž a zapojení spínače jednopólového, zapuštěného, řazení č.1, prostředí obyčejné	ks	2,000	88,51	177,02	SoD
156	741006007	Přepínač střídací, řazení č.6, zapuštěný, komplet	ks	-2,000	135,03	-270,06	SoD
157	741006008	Montáž a zapojení přepínače střídacího, zapuštěného, řazení č.6, prostředí obyčejné	ks	-2,000	88,51	-177,02	SoD
163	741006014	Přístroj stmívacího regulátoru výkonového pro systém DALI funkce "SLAVE", pro oločné a tlačítkové spínání komplet vč. krytu ref. typ ABB 2117 U-500	ks	-1,000	1 142,52	-1 142,52	SoD
164	741006015	Montáž a zapojení stmívače DALI	ks	-1,000	278,18	-278,18	SoD
165	741006016	Zásuvka jednonásobná 230V/16A, zapuštěná, s clonkami IP20, komplet	ks	-4,000	228,50	-914,00	SoD
166	741006017	Montáž a zapojení jednonásobné zásuvky zapuštěné, prost.obyč. 10/16A 250V 2P+Z	ks	-4,000	113,80	-455,20	SoD
169	741006020	Zásuvka 230V/16A, zapuštěná, s ochranou před přepětím, s clonkami IP20, komplet	ks	-1,000	602,42	-602,42	SoD
170	741006021	Montáž a zapojení jednonásobné zásuvky zapuštěné s ochranou před přepětím, prost.obyč. 10/16A 250V 2P+Z	ks	-1,000	126,45	-126,45	SoD
		Změna kabelů CYKY na bezhalogenové v 1.NP				350 341,78	
	PKB.726911R	Příplatek za bezhalogenové provedení kabelů (LSOH kabel) J 7x1,5	km	0,137	75 078,30	10 285,73	ÚRS 24/II
	PKB.722803R	Příplatek za bezhalogenové provedení kabelů (LSOH kabel) J 3x1,5	km	3,732	26 651,65	99 463,96	ÚRS 24/II
	PKB.722810R	Příplatek za bezhalogenové provedení kabelů (LSOH kabel) J 3x2,5	km	7,605	26 447,85	201 135,87	ÚRS 24/II
	PKB.722811R	Příplatek za bezhalogenové provedení kabelů (LSOH kabel) J 5x1,5	km	0,706	55 887,00	39 456,22	ÚRS 24/II
		Změna kabelů CYKY na ohnivodné pro požární klapy				68 955,18	
31	741001031	Příchytka s funkční odolností při požáru pro 1 až 2 kabely 8-12mm, montáž nastřelením příp. kovové kotvy, max vzdálenost mezi příchýtkami je 300mm	ks	930,000	12,46	11 591,00	SoD
32	741001032	Montáž příchytky 8-12mm s funkční odolností pro max 2 kabely nastřelením	ks	930,000	18,97	17 639,00	SoD
35	741001035	Krabice rozbočovací s funkční odolností při požáru, E180, svorkovnice pro 3x2,5mm průchozí s tepelnou pojistkou, ref. typ KOPOS KSK100PO10J	ks	46,000	535,78	24 645,88	SoD
36	741001036	Montáž krabice rozbočovací s funkční odolností při požáru	ks	46,000	227,60	10 469,60	SoD
71	741002001	Kabel CYKY-J 3x 1,5	m	-310,000	10,66	-3 304,60	SoD
73	741002003	Kabel CXKH-V 3x 1,5	m	310,000	25,53	7 914,30	SoD
		Úprava dispozic 4.NP - dopady do elektroinstalace SIL				73 962,79	
67	741002001	Kabel CYKY-J 3x 1,5	m	120,000	10,66	1 279,20	SoD
70	741002004	Montáž kabelu CYKY 3x1.5 mm2 750V	m	120,000	25,29	3 034,80	SoD
77	741002011	Kabel CYKY-J 3x 2,5	m	180,000	17,55	3 159,00	SoD
79	741002013	Montáž kabelu CYKY 3x2.5 mm2 750V	m	180,000	25,29	4 552,20	SoD
98	742063069	Trubka ohebná elektroinstalační 50mm 320N 1450 šedá	m	40,000	20,55	822,00	SoD
99	742063070	Montáž trubky ohebné el. instalační 50mm	m	40,000	38,72	1 548,80	SoD
113	741004001	Ukončení vodičů izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	72,000	18,97	1 365,84	SoD

133	741005011	Rozvaděč RU4.1 dle specifikace v č. D.1.4D.32	ks	-1,000	22 850,46	-22 850,46	SoD
134	741005012	Montáž rozvaděče RU4.1	ks	-1,000	1 517,34	-1 517,34	SoD
138	741006001	Spínač jednopólový, fazení č.1, zapuštěný, komplet	ks	4,000	114,25	457,00	SoD
141	741006004	Montáž a zapojení spínače jednopólového, zapuštěného, fazení č.1, prostředí obyčejné	ks	4,000	88,51	354,04	SoD
144	741006007	Přepínač střídavý, fazení č.6, zapuštěný, komplet	ks	-2,000	135,03	-270,06	SoD
145	741006008	Montáž a zapojení přepínače střídavého, zapuštěného, fazení č.6, prostředí obyčejné	ks	-2,000	88,51	-177,02	SoD
146	741006009	Přepínač křížový, fazení č.7, zapuštěný, komplet	ks	1,000	207,73	207,73	SoD
147	741006010	Montáž a zapojení přepínače křížového, zapuštěného, fazení č.7, prostředí obyčejné	ks	1,000	88,51	88,51	SoD
148	741006011	Ovládač (tlačítko orientační), fazení č.1/0So, zapuštěný, komplet	ks	-2,000	228,50	-457,00	SoD
149	741006012	Montáž a zapojení tlačítka, zapuštěného, fazení č.1/0, prostředí obyčejné	ks	-2,000	88,51	-177,02	SoD
151	741006014	Přístroj stírnacího regulátoru výkonového pro systém DALI funkce "SLAVE", pro otočné a tlačítkové spínání komplet vč. krytu ref. typ ABB 2117 U-500	ks	-2,000	1 142,52	-2 285,04	SoD
152	741006015	Montáž a zapojení stírnáče DALI	ks	-2,000	278,18	-556,36	SoD
153	741006016	Zásuvka jednonásobná 230V/16A, zapuštěná, s clonkami IP20, komplet	ks	9,000	114,25	1 028,25	SoD
154	741006017	Montáž a zapojení jednonásobné zásuvky zapuštěné, prost.obyč. 10/16A 250V 2P+Z	ks	9,000	113,80	1 024,20	SoD
157	741006020	Zásuvka 230V/16A, zapuštěná, s ochranou před přepětím, s clonkami IP20, komplet	ks	3,000	602,42	1 807,26	SoD
158	741006021	Montáž a zapojení jednonásobné zásuvky zapuštěné s ochranou před přepětím, prost.obyč. 10/16A 250V 2P+Z	ks	3,000	126,45	379,35	SoD
200	741010004	K1-D Kancelářské LED svítidlo vestavné do rastru 600, čtverec A, mřížka AL lesk, 4x LED 840, NONSELV DALI driver 250mA, IP20, 27W-DALI, ISODOM5 ref. typ MODUS ISRAC4KV4V160/DALI1050I5	ks	19,000	1 641,08	31 180,52	SoD
201	741010005	K2-D Kancelářské LED svítidlo vestavné do rastru 600, čtverec A, mřížka AL lesk, 4x LED 840, NONSELV DALI driver 350mA, IP20, 37W-DALI, ISODOM5 ref. typ MODUS ISRAC4KV4V160/DALI1400I5	ks	3,000	1 651,47	4 954,41	SoD
222	741010026	NP Nouzové LED svítidlo s piktogramem 7,7W, 500lm, IP40 ref. typ EATON NEXI500-CGS	ks	2,000	3 209,45	6 418,90	SoD
223	741010027	NP příslušenství Oboustranná bezpečnostní značka pro nouzové svítidlo NexiTech, 20m Dolů-Prázdná ISO EN1838, Opal ref. typ EATON NEXI-PLEXO-20-DB	ks	2,000	1 223,54	2 447,08	SoD
	R002	Doplnění rozvaděče RP4 a RP4.1 (3x jističochránič 16B/2N0,03)	kpl	1,000	10 704,00	10 704,00	
	R003	Doplnění obvodů z RU4.1 do RP4.1 (sloučení rozvaděčů)	kpl	1,000	25 440,00	25 440,00	
		Doplnění zásuvky chodba 1.36 a vývodu pro myčku 1.50				5 462,81	
44	741001044	Krabice instalační do SDK, prům.70 x hl.45mm	ks	2,000	21,57	43,14	SoD
48	741001048	Montáž krabice do SDK, jednonásobné	ks	2,000	31,61	63,22	SoD
55	741001055	Krabice elektroinstalační odbočná na povrch, 8 vývodů, rozměry 75x75mm, světle šedá, materiál PE+PP, IP54, ref. typ OBBO A8	ks	1,000	17,18	17,18	SoD
57	741001057	Montáž krabice odbočné na povrch, bezřoubové zapojení	ks	1,000	151,73	151,73	SoD
81	741002011	Kabel CYKY-J 3x 2,5	m	40,000	17,55	702,00	SoD
83	741002013	Montáž kabelu CYKY 3x2,5 mm2 750V	m	40,000	25,29	1 011,60	SoD
120	741004001	Ukončení vodičů izolovaný do 2,5 mm2 v rozvaděči nebo na přístroji	ks	12,000	18,97	227,64	SoD
165	741006016	Zásuvka jednonásobná 230V/16A, zapuštěná, s clonkami IP20, komplet	ks	1,000	228,50	228,50	SoD
166	741006017	Montáž a zapojení jednonásobné zásuvky zapuštěné, prost.obyč. 10/16A 250V 2P+Z	ks	1,000	113,80	113,80	SoD
138	R013	Doplnění rozvaděče RP1 (1x jističochránič 16/2N0,03)	ks	1,000	2 904,00	2 904,00	
		Doplnění PZTS do 1.PP místnost 0.12				46 244,90	
13	741001013	Trubka tuhá 20mm 320N 1520 šedá	m	30,000	9,25	277,50	SoD
14	741001014	Trubka ohebná elektroinstalační 20mm 320N 1420 šedá	m	10,000	4,06	40,60	SoD
15	741001015	Příchytka trubky prům 20mm, 5320	ks	40,000	2,18	87,20	SoD
16	741001016	Spojka trubky prům 20mm, 0220	ks	10,000	5,37	53,70	SoD
17	741001017	Montáž trubky tuhé el.instalační 20mm	m	30,000	37,93	1 137,90	SoD
	R014	JA-103K (4Y) ústředna EZS	ks	1,000	20 160,00	20 160,00	
	R015	DETEKTOR PIR JA-110P	ks	1,000	1 160,00	1 160,00	
	R016	AKUSTICKÁ SÍŘENA JA110A	ks	1,000	1 872,00	1 872,00	
	R017	ZPLAVOVÉ ČIDLO JA-110F	ks	2,000	1 068,00	2 136,00	
	R018	Montáž koncových zařízení	ks	7,000	720,00	5 040,00	
	R019	Oživení systému EZS	kus	1,000	10 200,00	10 200,00	
	R020	Kabel SBĚRNICE 2x2x0,2 CC-02	m	80,000	17,40	1 392,00	
	R021	Montáž sběrnice kabelu	m	80,000	33,60	2 688,00	
		Doplnění zásuvek do m.č. 0.04, 0.03 a 0.12				98 654,45	
71	741002001	Kabel CYKY-J 3x 1,5	m	35,000	10,66	373,10	SoD
74	741002004	Montáž kabelu CYKY 3x1,5 mm2 750V	m	35,000	25,29	885,15	SoD
87	741002017	Kabel CYKY-J 5x 4	m	100,000	46,95	4 695,00	SoD
88	741002018	Montáž kabelu CYKY 5x4 mm2 750V	m	100,000	31,61	3 161,00	SoD
106	741002036	Montáž kabelu CYKY 4x 240 mm2 750V	m	15,000	88,51	1 327,65	SoD

115	741002045	Vodič CYA 50 H07V-K zeleno-žlutá	m	15,000	127,37	1 910,55	SoD
165	741006016	Zásuvka jednonásobná 230V/16A, zapuštěná, s clonkami IP20, komplet	ks	-20,000	228,50	-4 570,00	SoD
166	741006017	Montáž a zapojení jednonásobné zásuvky zapuštěné, prost. obyč. 10/16A 250V 2P+Z	ks	-20,000	113,80	-2 276,00	SoD
	R022	Zásuvka 400V 5p 32A	kus	20,000	359,00	7 180,00	
	R023	Montáž Zásuvky 400V 5p 32A	kus	20,000	216,00	4 320,00	
	R024	Rozvaděč DUPS1	kus	1,000	40 080,00	40 080,00	
	R025	Rozvaděč DUPS2	kus	1,000	40 080,00	40 080,00	
	R026	Doplnění rozvaděče RP0 (2x jistič 6B/1)	kpl	1,000	1 488,00	1 488,00	
		Doplnění vypínačů a vývodů pro LED pásky v kuchyňkách				13 410,80	
37	741001037	Krabice přístrojová pod omítku prům. 73 x hl.43mm	ks	17,000	5,85	96,05	SoD
39	741001039	Montáž krabice KP 68 pod omítku	ks	17,000	75,87	1 289,79	SoD
55	741001055	Krabice elektroinstalační odbočná na povrch, 8 vývodů, rozměry 75x75mm, světle šedá, materiál PE+PP, IP54, ref. typ OBBO A8	ks	17,000	17,18	292,06	SoD
57	741001057	Montáž krabice odbočné na povrch, bezšroubové zapojení	ks	17,000	151,73	2 579,41	SoD
71	741002001	Kabel CYKY-J 3x 1,5	m	100,000	10,66	1 066,00	SoD
74	741002004	Montáž kabelu CYKY 3x1.5 mm2 750V	m	100,000	25,29	2 529,00	SoD
120	741004001	Ukončení vodičů izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	102,000	18,97	1 934,94	SoD
150	741006001	Spínač jednopólový, řazení č.1, zapuštěný, komplet	ks	17,000	124,64	2 118,88	SoD
153	741006004	Montáž a zapojení spínače jednopólového, zapuštěného, řazení č.1, prostředí obyčejné	ks	17,000	88,51	1 504,67	SoD
		Návýšení kapacity UPS pro serverovnu				234 926,52	
65	742063036	Záložní napájecí zdroj UPS pro serverovnu v 1.PP, 10kVA/9kW, Technologie VFI, on-line - double conversion, řízení mikroprocesorem, BY-PASS, battery test, EPO, autorestart, 3f.3f, PF = 0,9, včetně akumulátorů a bateriového boxu, SNMP karta, doba zálohy 120	ks	-2,000	136 323,76	-272 647,52	SoD
66	742063037	Montáž a osazení záložního zdroje UPS 10kVA	ks	-2,000	5 531,98	-11 063,96	SoD
	R027	UPS JR 10 + Externí bateriový box MB C40 (vč. 32 x 65Ah) 240 minut	ks	2,000	239 039,00	478 078,00	SoD
	R028	Montáž UPS a bateriových boxů	ks	2,000	20 280,00	40 560,00	SoD
		Úprava a doplnění vývodu zásuvek SIL/SLP a ovládání osvětlení pro rampy dle požadavku (MZ Liberec)				150 201,27	
42	742063013	Patch panel UTP cat.6, 24portů, výška 1U	ks	2,000	970,79	1 941,58	SoD
43	742063014	Montáž patch panelu	ks	2,000	132,77	265,54	SoD
44	742063015	Zakrácení a popis kabelů UTP cat.6	ks	36,000	44,26	1 593,36	SoD
44	741001044	Krabice instalační do SDK, prům.70 x hl.45mm	ks	13,000	21,57	280,41	SoD
45	742063016	Zapojení a ukončení kabelu UTP cat.6 na patch panelu	ks	36,000	44,26	1 593,36	SoD
46	742063017	Vývázání kabelových svazků po 24 kabelech, kabelové svazky vyvázat speciálními páskami se suchými zipy, délka kabelové rezervy v RACKU min. 3m	ks	2,000	110,64	221,28	SoD
47	742063018	Vývazovací panel 1U, 5x plastové oko	ks	2,000	207,73	415,46	SoD
48	742063019	Montáž vývazovacího panel 1U, plastová oka	ks	2,000	55,32	110,64	SoD
48	741001048	Montáž krabice do SDK, jednonásobné	ks	13,000	31,61	410,93	SoD
51	742063022	Propojovací patchkabely UTP cat.6 (různé délky a barvy, max. 3m)	ks	36,000	32,12	1 156,32	SoD
64	742063035	Montáž patch kabelu	ks	36,000	11,06	398,16	SoD
71	742063042	Zásuvka dvojnásobná datová, 2x RJ45 UTP cat.6 beznástrojový, modul 45 do zdravotnické rampy	ks	18,000	154,50	2 781,00	SoD
72	742063043	Montáž a zapojení datové zásuvky 2xRJ45	ks	18,000	154,90	2 788,20	SoD
73	742063044	Kompletní měření metalických portů strukturované kabeláže, popis jednotlivých portů	ks	36,000	88,51	3 186,36	SoD
74	741002004	Montáž kabelu CYKY 3x1.5 mm2 750V	m	260,000	25,29	6 575,40	SoD
76	742063047	Datový kabel UTP cat.6, LSZH bezhalogenový	m	1 680,000	7,72	12 963,00	SoD
77	742063048	Montáž datového kabelu	m	1 680,000	13,28	22 305,00	SoD
83	741002013	Montáž kabelu CYKY 3x2.5 mm2 750V	m	310,000	25,29	7 839,90	SoD
116	742063087	Pomocné lešení při montážích uvnitř objektu	kpl	1,000	16 595,94	16 595,94	SoD
119	742063090	Vypracování výrobní dokumentace SKS	hod	2,000	331,92	663,84	SoD
120	741004001	Ukončení vodičů izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	132,000	18,97	2 504,04	SoD
124	742063095	Dokumentace skutečného provedení v editovatelné elektronické verzi dwg	hod	2,000	553,20	1 106,40	SoD
150	741006001	Spínač jednopólový, řazení č.1, zapuštěný, komplet	ks	13,000	124,64	1 620,32	SoD
153	741006004	Montáž a zapojení spínače jednopólového, zapuštěného, řazení č.1, prostředí obyčejné	ks	13,000	88,51	1 150,63	SoD
	PKB.722810	PRAFlaSafe X-J 3x2,5 RE	km	0,310	51 047,65	15 824,77	ÚRS 24/II
	PKB.722803	PRAFlaSafe X-J 3x1,5 RE	km	0,260	36 651,65	9 529,43	ÚRS 24/II
	R001	Doplnění Rozvaděče RP1, RP1.1, RZIS (11 x kombi chránič 16/2N/0,03 A)	kpl	1,000	34 380,00	34 380,00	

ZL č. 43	Změny a úpravy komunikací vč. koridoru				04.11.2024
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra					
Objekt: IO 11 - Úprava zpevněných ploch					
Objednatel:		Kraj Vysočina	IČO: 70890749		
		se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	DIČ: CZ70890749		
Zhotovitel:		PKS stavby a.s.	IČO: 46980059		
		Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	DIČ: CZ46980059		
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10.2023					
Popis změny:					
ZL vyčísľuje uživatelem požadované rozšíření a změny na venkovních zpevněných plochách vč. osazení nových poklopů na stávající podzemní koridor.					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:					-75 501,06
připočty:					200 105,40
jiné:					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Genový dopad změny celkem v Kč bez DPH					124 604,34 CZK
tj. vícepráce					
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	požadavek investora	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (maily/KD)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v Havlíčkově Brodě		dne			
					
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA			
					
Za TDI - Ing. Jiří Pokorný		Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.			

Změny a úpravy komunikací vč. koridoru
ZL č.43

Stavba:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra

Objekt:




IO 11 - Úprava zpevněných ploch

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							124 604,34	
							VCP	
							200 105,40	
							MCP	
							-75 501,06	
							-75 501,06	
Odpočet pokládání zámkové dlažby								
5		564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-63 plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	-121,000	211,11	-25 544,31	SoD
6		564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-32 plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	-110,000	160,28	-17 630,80	SoD
7		596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pi přes 300 m2	m2	-110,000	205,05	-22 555,50	SoD
8		59245213	dlažba zámková tl 80mm přírodní	m2	-22,664	431,10	-9 770,45	SoD
Náhrada zámkové dlažby za asfaltový povrch							158 250,40	
28		564851111b	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	121,000	189,00	22 869,00	ÚRS 24/II
29		564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	115,500	407,00	47 008,50	ÚRS 24/II
30		573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	110,000	26,60	2 926,00	ÚRS 24/II
31		565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	110,000	447,00	49 170,00	ÚRS 24/II
32		573211106	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	110,000	5,79	636,90	ÚRS 24/II
33		577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	110,000	324,00	35 640,00	ÚRS 24/II
Venkovní poklopy							41 855,00	
		R001	Dodávka poklopu kompozitního třídního, zatížení B125, vnitřní rozměr 152x104cm	ks	1,000	18 725,00	18 725,00	
		R002	Dodávka poklopu s označením KB125 se zatížením B125, rozměr 1000x1000mm, kompozitní	ks	1,000	13 100,00	13 100,00	
		898103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	ks	2,000	3 690,00	7 380,00	ÚRS 24/II
		R003	Drobný materiál	kpl	1,000	2 650,00	2 650,00	

poznámka: tento ZL se týká pouze změny u trafostanice, komunikace u SO 08 zde nejsou dopočítané

ZL č. 44	Úpravy rozvodů medi plynu u odpařovací stanice				04.11.2024
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra					
Objekt: IO-1S_MEDI_PLYNY					
Objednatel:		Kraj Vysočina	IČO: 70890749		
		se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	DIČ: CZ70890749		
Zhotovitel:		PKS stavby a.s.	IČO: 46980059		
		Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	DIČ: CZ46980059		
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10.2023					
Popis změny:					
ZL řeší vyčištění úprav rozvodů kyslíku u budovy náhradního zdroje, který je v kolizi s navrženou kanalizací.					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:					0,00
připočty:					92 561,44
jiné:					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					92 561,44 CZK
tj. vícepráce					
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	požadavek investora	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (maily/KD)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v Havlíčkově Brodě		dne			
					
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA			
					
Za TDI - Ing. Jiří Pokorný		Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.			

Úpravy rozvodů medi plynnů u odpařovací stanice

ZL č.44

Stavba:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra




Objekt:

IO-15_MEDI_PLYNY

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							92 561,44	
VCP							92 561,44	
MCP							0,00	
Potrubí							43 751,36	
2	Pol2		měděná trubka 28x1	m	15,000	463,76	6 956,40	SoD
4	Pol4		Ag pájka 45+pasta	g	100,000	14,26	1 426,00	SoD
8	Pol8		tvarovky Cu do pr.28	kus	4,000	218,24	872,96	SoD
9	Pol9		izolace potrubí v zemi	m	15,000	86,24	1 293,60	SoD
11	Pol11		signalizační folie	m	15,000	36,08	541,20	SoD
14	Pol14		značení potrubí	m	15,000	21,12	316,80	SoD
15	Pol15		ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	15,000	14,08	211,20	SoD
16	Pol16		propláchnutí rozvodu dusíkem	m	15,000	16,72	250,80	SoD
17	Pol17		napojení na stávající rozvod	kus	1,000	1 126,40	1 126,40	SoD
21	Pol21		přesun hmot	kus	0,500	25 080,00	12 540,00	SoD
22	Pol22		LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.b	kus	1,000	4 576,00	4 576,00	SoD
23	Pol23		zkoušky a revize plynových částí	kus	1,000	13 640,00	13 640,00	SoD
Zemní práce							48 810,08	
1	139601102R00		Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	14,400	1 690,00	24 336,00	ÚRS 24/II
3	161101101R00		Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, př hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	14,400	170,50	2 455,20	ÚRS 24/II
4	162201203R00		Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	14,400	330,00	4 752,00	ÚRS 24/II
8	167101101R00		Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	28,800	350,00	10 080,00	ÚRS 24/II
9	171201201R00		Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice	m3	14,400	20,20	290,88	ÚRS 24/II
	HZS1301		Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	16,000	431,00	6 896,00	ÚRS 24/II

ZL č. 45	Doplnění redukce kyslíku, vyšetřovací svítidla				04.11.2024
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra					
Objekt: SO 08a - Přístavba					
Objednatel:		Kraj Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749		
Zhotovitel:		PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059		
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10.2023					
Popis změny:					
V PD nebylo dorešeno zredukování vysokého tlaku (10 bar) v přívodním potrubí do objektu SO 08 na požadovaných 4 bar. Změna základního osvětlení je na požadavek provozovatele - sjednocení vyšetřovacího svítidla se stávajícími (z důvodu servisu).					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:					0,00
připočty:					250 999,44
jiné:					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Genový dopad změny celkem v Kč bez DPH					250 999,44 CZK
tj. vícepráce					
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	požadavek investora	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (malý/KD)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v Havlíčkově Brodě		dne			
					
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele Ing. Oldřich HOMOLA			
					
Za TDI - Ing. Jiří Pokorný		Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.			

Doplnění redukce kyslíku, vyšetřovací svítidla

ZL č.45

Stavba:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra




Objekt:

SO 08a - Přístavba

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							250 999,44	
							VCP	250 999,44
							MCP	0,00
Potrubi							188 610,24	
4	Pol3		měděná trubka 22x1	m	28,000	412,72	11 556,16	SoD
7	Pol6		Ag pájka 45+pasta	g	180,000	14,26	2 566,80	SoD
10	Pol9		chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0,5m)	kus	2,000	207,68	415,36	SoD
12	Pol11		tvarovky Cu do pr.28	kus	12,000	218,24	2 618,88	SoD
13	Pol12		konzole středně složitá	kus	15,000	166,32	2 494,80	SoD
15	Pol13		značení potrubí	m	28,000	21,12	591,36	SoD
16	Pol14		ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	28,000	14,08	394,24	SoD
17	Pol15		propíchnutí rozvodu dusíkem	m	28,000	16,72	468,16	SoD
19	Pol17		závěrečná tlaková zkouška	kus	1,000	2 508,00	2 508,00	SoD
21	Pol32		kulový kohout DN20 vč.šroubení	kus	2,000	383,68	767,36	SoD
22	Pol33		kulový kohout DN25 vč.šroubení	kus	1,000	606,32	606,32	SoD
23	Pol34		lahvový uzavírací ventil	kus	5,000	1 126,40	5 632,00	SoD
27	Pol38		čidlo signalizace	kus	2,000	4 276,80	8 553,60	SoD
36	Pol43		přesun hmot	kus	0,150	54 912,00	8 236,80	SoD
	R001		Manometr pr. 100 rozsah 0-1MPa	ks	1,000	2 154,00	2 154,00	SoD
	R002		Redukční skříň pro kysík (PV 6bar/ výstup 4bar)	ks	2,000	69 523,20	139 046,40	SoD
	Změna základního světla						62 389,20	
	R003		Změna zak. světla pro servisní kompatibilitu	kpl	1,000	62 389,20	62 389,20	

ZL č. 46	Úprava a doplnění přípojného místa stlačeného vzduchu				04.11.2024
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra					
Objekt: IO-15_MEDI_PLYNY					
Objednatel:		Kraj Vysočina	IČO: 70890749		
		se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	DIČ: CZ70890749		
Zhotovitel:		PKS stavby a.s.	IČO: 46980059		
		Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	DIČ: CZ46980059		
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10.2023					
Popis změny:					
Napojení pavilonu SO 08 je plánováno přes kompresorovnu v pavilonu 2. V projektu IO -15 nebylo dořešeno vlastní místo napojení v místě pavilonu 2.					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:					0,00
připočty:					55 075,12
jiné:					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					55 075,12 CZK
tj. vícepráce					
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	požadavek investora	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (malý/KD)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v Havlíčkově Brodě		dne			
					
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA			
					
Za TDI - Ing. Jiří Pokorný		Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.			

Úprava a doplnění přípojného místa stlačeného vzduchu

ZL č.46

Stavba:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra




Objekt:

IO-15_MEDI_PLYNY

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							55 075,12	
VCP							55 075,12	
MCP							0,00	
Potrubí							55 075,12	
1	Pol1		měděná trubka 22x1	m	50,000	412,72	20 636,00	SoD
2	Pol2		měděná trubka 28x1	m	20,000	463,76	9 275,20	SoD
4	Pol4		Ag pájka 45+pasta	g	300,000	14,26	4 278,00	SoD
8	Pol8		tvarovky Cu do pr.28	kus	28,000	218,24	6 110,72	SoD
12	Pol12		konzole jednoduchá	kus	15,000	130,24	1 953,60	SoD
13	Pol13		konzole středně složitá	kus	10,000	166,32	1 663,20	SoD
14	Pol14		značení potrubí	m	70,000	21,12	1 478,40	SoD
15	Pol15		ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	70,000	14,08	985,60	SoD
16	Pol16		propíchnutí rozvodu dusíkem	m	70,000	16,72	1 170,40	SoD
21	Pol21		přesun hmot	kus	0,300	25 080,00	7 524,00	SoD

ZL č. 47	Dispoziční změny - prosklené stěny					04.11.2024
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra						
Objekt:	SO 08a - Přístavba SO 08b - Rekonstrukce stávající části					
Objednatel:	Kraj Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava			IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749		
Zhotovitel:	PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101			IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059		
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřeně dne 23.10.2023						
Popis změny:						
ZL doplňuje změnový list ZL 22 týkající se uživatelem požadovaných změn dispozic (zasmluvněno dodatkem D3) o prosklené stěny, u nichž se doplňovaly požadavky GP a uživatele.						
Rozpis ceny (bez DPH)						Celkem
odpočty:					0,00	
připočty:					597 604,00	
jiné:					0,00	
Vedlejší náklady					0,00	
Ostatní náklady					0,00	
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH						597 604,00 CZK
tj. vícepráce						
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	požadavek investora	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (maily/KD)	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.						
v <u>Havlíčkově Brodě</u> dne _____						
						
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš			Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA			
						
Za TDI - Ing. Jiří Pokorný			Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.			

Dispoziční změny - prosklené stěny

ZL č.47

Stavba:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra




Objekt:

SO 08a - Přístavba

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							597 604,00	
							VCP	597 604,00
							MCP	0,00
Hliníkové stěny							597 604,00	
	R001		D+M interiérové prosklené hliníkové stěny ozn. 119	ks	1,000	122 016,00	122 016,00	
	R002		D+M interiérové prosklené hliníkové stěny ozn. 124	ks	1,000	117 600,00	117 600,00	
	R003		D+M interiérové prosklené hliníkové stěny ozn. 120	ks	1,000	100 776,00	100 776,00	
	R004		D+M interiérové prosklené hliníkové stěny ozn. 122	ks	1,000	96 384,00	96 384,00	
	R005		D+M interiérové prosklené hliníkové stěny ozn. 123	ks	1,000	29 076,00	29 076,00	
	R006		D+M interiérové prosklené hliníkové stěny ozn. 121	ks	1,000	32 436,00	32 436,00	
	R007		D+M interiérové prosklené hliníkové stěny ozn. 118	ks	1,000	7 628,00	7 628,00	
	R008		Úprava v nástavbě ozn. 5.02 - přidání okeního křídla včetně rozšiřovacího profilu, 1ks motoru a 2ks nového skla	ks	1,000	91 688,00	91 688,00	

ZL č. 48	Doplnění chlazení trafostanice				04.11.2024
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra					
Objekt: SO 21 Náhradní zdroj EI					
Objednatel:		Kraj Vysočina	IČO: 70890749		
		se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	DIČ: CZ70890749		
Zhotovitel:		PKS stavby a.s.	IČO: 46980059		
		Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	DIČ: CZ46980059		
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10.2023					
Popis změny:					
ZL udává nacenění požadavku GP/uzivatele na chlazení objektu SO 21, u něhož by docházelo k přehřívání.					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:					0,00
připočty:					202 920,00
jiné:					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					202 920,00 CZK
tj. vícepráce					
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	požadavek investora	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (částečná), ostatní (malý/KD)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v Havlíčkově Brodě		dne			
					
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA			
					
Za TDI - Ing. Jiří Pokorný		Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.			

Doplnění chlazení trafostanice**ZL č.48**

Stavba:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra

Objekt:



SO 21 - Náhradní zdroj EI

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							202 920,00	
VCP							202 920,00	
MCP							0,00	
Chlazení trafostanice							202 920,00	
	R001		Venkovní kondenzační jednotka Qchl=7,4kW	kus	2,000	35 021,00	70 042,00	
	R002		Vnitřní nástěnná jednotka Qchl=7,4kW	kus	2,000	15 321,00	30 642,00	
	R003		CU potrubí včetně izolace a komunikačního kabelu	m	31,000	831,00	25 761,00	
	R004		Nástěnný ovladač včetně prokabelování	kus	3,000	3 894,00	11 682,00	
	R005		Odvod kondenzátu	kus	3,000	1 560,00	4 680,00	
	R006		Komunikační rozhraní	kus	3,000	4 234,00	12 702,00	
	R007		Venkovní kondenzační jednotka Qchl=4,0kW	kus	1,000	32 690,00	32 690,00	
	R008		Vnitřní nástěnná jednotka Qchl=4,0kW	kus	1,000	14 721,00	14 721,00	

poznámka: součástí ZL není dopojení SIL, MaR a ZTI

ZL č. 49	Změna skladby podlahy v m.č. 4.40 (4.39) - strojovna VZT				04.10.2024
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra					
Objekt: SO 08a - Přístavba					
Objednatel:		Kraj Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749		
Zhotovitel:		PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059		
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10.2023					
Popis změny:					
Z důvodu odstranění velkého výškového rozdílu v podlaží mezi chodbou a VZT strojovnou byla upravena podlahového souvrství v místnosti číslo 4.40 (4.39).					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:					-26 005,08
připočty:					9 596,79
jiné:					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					-16 408,30 CZK
tj. méněpráce					
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	požadavek investora	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (KD)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v Havlíčkově Brodě		dne			
					
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA			
					
Za TDI - Ing. Jiří Pokorný		Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.			

Změna skladby podlahy v m.č. 4.40 (4.39) - strojovna VZT**ZL č.49**

Stavba:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra




Objekt:

SO 08a - Přístavba

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							-16 408,30	
							VCP	9 596,79
							MCP	-26 005,08
Změna vrstev podlahy v m.č. 4.40							-16 408,30	
		R001	Příplatek k betonové mazanině za každých dalších 3 5 mm tl	m2	53,590	58,92	3 157,38	
347		713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	53,590	51,70	2 770,60	ÚRS 24/II
		28375918	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 20mm	m2	56,270	65,20	3 668,80	ÚRS 24/II
349		28375912	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 80mm	m2	-112,539	217,60	-24 488,49	SoD
348		713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	-53,590	28,30	-1 516,60	SoD

ZL č. 50	Změna materiálu kročejové izolace				05.11.2024
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra					
Objekt: SO 08a - Přístavba SO 08b - Rekonstrukce stávající budovy					
Objednatel:		Kraj Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749		
Zhotovitel:		PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059		
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10.2023					
Popis změny: Vzhledem ke značným nerovnostem stávajících stropních k-cí (vč. průhybů nosných částí), které je nutno v kročejové vrstvě vyrovnat, byla domluvena změna materiálu kročejové izolace z minerální vaty na podlahový polystyren. I přestože díky nerovnostem došlo k nárůstu množství kročejové izolace, dochází k celkové úspoře finančních prostředků.					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:					-405 773,20
připočty:					358 165,14
jiné:					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					-47 608,06 CZK
tj. méněpráce					
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	požadavek investora	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (KD)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v Havlíčkově Brodě		dne			
					
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA			
					
Za TDI - Ing. Jiří Pokorný		Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.			

Změna materiálu kročejové izolace

ZL č.50

Stavba:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra




Objekt:

SO 08a - Přístavba
SO 08b - Rekonstrukce stávající budovy

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							-47 608,06	
VCP							358 165,14	
MCP							-405 773,20	
Záměna kročejové izolace - rekonstrukce							-96 890,99	
323		63151436	deska tepelné izolační minerální plovoucích podlah $\lambda=0,036-0,037$ tl 40mm	m2	-621,414	250,40	-155 602,07	SoD
		28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	666,414	88,10	58 711,07	ÚRS 24/II
Záměna kročejové izolace - přístavba							-162 151,66	
345		63151436	deska tepelné izolační minerální plovoucích podlah $\lambda=0,036-0,037$ tl 40mm	m2	-999,086	250,40	-250 171,13	SoD
		28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	999,086	88,10	88 019,48	ÚRS 24/II
Vyrovnání rozdílných výšek rekonstrukce/přístavby pomocí polystyrenu - 2.NP a 3.N							211 434,59	
		ISV 8591057519 567	isover EPS 150 - 120mm, $\lambda D = 0,035$ (W-m-1 K-1), 1000x500x120mm, stabilizované desky pro tepelné izolace konstrukcí s vysokými požadavky na zatížení. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 3000kg/m2 při def. < 2%.	m2	345,198	565,39	195 171,36	ÚRS 24/II
			plocha 3.NP rekonstruované části - vyrovnání výškového rozdílu					
322		713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva v celé ploše 3.NP se díky vyrovnání rozdílných výšek rekonstrukce a přístavby musí polystyrén pokládat ve dvou vrstvách. v původní PD se polystyren do 2.NP neřešil - měla být zachovaná stávající skladba podlahy - řešeno ve ZL č.9	m2	327,858	49,60	16 263,23	SoD

ZL č. 51	Změny v ocelových výplni otvorů - SO 08				27.01.2025
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra					
Objekt: SO 08a - Přístavba SO 08b - Rekonstrukce stávající budovy					
Objednatel:		Kraj Vysočina		IČO: 70890749	
		se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava		DIČ: CZ70890749	
Zhotovitel:		PKS stavby a.s.		IČO: 46980059	
		Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101		DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10.2023					
Popis změny:					
ZL vyčísľuje změny ocelových dveří na budované SO 08. Označení dveří vč. místností vč. popisu změn je zřejmé z položek ve ZL. Změna je vyvolána požadavkem uživatele/GP.					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:					-45 938,24
přípčty:					120 097,70
jiné:					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					74 159,46 CZK
tj. vícepráce					
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	požadavek investora	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (malý/KD)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v Havlíčkově Brodě		dne			
					
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA			
					
Za TDI - Ing. Jiří Pokorný		Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.			

Změny v ocelových výplni otvorů - SO 08

ZL č.51

Stavba:

Nemocnice Havlíkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra


Objekt:

SO 08a - Přístavba
SO 08b - Rekonstrukce stávající budovy

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							74 159,46	
VCP							120 097,70	
MCP							-45 938,24	
2_02: SO-08a Infekce, ředitelství (Přístavba SO-08)							-8 188,42	
547		553-109K-2	Příplatek za kouřotěsnost	kus	-1,000	2 308,63	-2 308,63	SoD
			odpočet dveří s ozn.71 - dveře zrušeny (m.3.26)					
566		767649191	Montáž dveří - samozavírače	kus	-2,000	800,00	-1 600,00	SoD
			odpočet dveří s ozn.71 - dveře zrušeny a odpočet dveří s ozn.82 - dveře se zvětšují (m.3.26 + m. 0.12)					
567		54917250A	samozavírač dveří pro systémové dveře	kus	-2,000	800,00	-1 600,00	SoD
			odpočet dveří s ozn.71 - dveře zrušeny a odpočet dveří s ozn.82 - dveře se zvětšují (m.3.26 + m. 0.12)					
546		553-109K-1	Příplatek za zvukovou izolaci 27dB	kus	-2,000	162,01	-324,02	SoD
			odpočet dveří s ozn.71 - dveře zrušeny a odpočet dveří s ozn.82 - dveře se zvětšují (m.3.26 + m. 0.12)					
536		767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových jednokřídlových bez nadsvětlení včetně rámu	kus	-2,000	3 408,00	-6 816,00	SoD
			odpočet dveří s ozn.71 - dveře zrušeny a odpočet dveří s ozn.82 - dveře se zvětšují (m.3.26 + m. 0.12)					
537		553-071K	dveře plechové 800x1970mm EI vč.kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.71	kus	-1,000	19 141,35	-19 141,35	SoD
			odpočet dveří s ozn.71 - dveře zrušeny (m.3.26)					
539		553-082K	dveře plechové 900x2100mm vč.kování a doplňků - specifikace viz tab.PSV ozn.82	kus	-1,000	7 573,11	-7 573,11	SoD
			odpočet dveří s ozn.82 - dveře se zvětšují (m. 0.12)					
		R001	Záměna kování - rozetové kování klika/koule, nerez	ks	5,000	373,83	1 869,15	SoD
		R002	D+M plechových dveří včetně zárubně, označení dveří 82	ks	1,000	29 305,54	29 305,54	SoD
			nové dveře s ozn.82 - změna rozměrů (m 0.12)					
2_03: SO-08b Infekce, ředitelství (Rekonstrukce stávající části SO-08)							82 347,88	
		R003	D+M plechových dveří, záměna za dřevěné dveře s označením 81L v 1.PP (mezi m.č. 0.03 a 0.04)	ks	1,000	25 318,32	25 318,32	SoD
			nové dveře s ozn.81L - původní dveře byly dřevěné, ty se odečítají níže					
450		766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	-1,000	384,37	-384,37	SoD
451		0027537.URS	dveře interiérové jednokřídlé piné, DTD, HPL laminát, piné, 90x197cm	kus	-1,000	6 190,76	-6 190,76	SoD
		R004	D+M ocelových dveří, výměna původních dveří za nové v 1.PP (mezi m.č. 0.01 a 0.03)	ks	1,000	63 604,69	63 604,69	SoD
			nové ocelové dveře do m.č. 0.03					

ZL č. 52	Sanance ŽB průvlaků				21.11.2024
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra					
Objekt: 60 08b - Rekonstrukce stávající budovy					
Objednatel:		Kraj Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749		
Zhotovitel:		PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059		
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10.2023					
Popis změny:					
ZL vyčísľuje opravy stávajících stropních průvlaků (m. 1.32, 1.29, 1.09b, 1.26). Průvlaký měly lokálně narušenou krycí vrstvu výztuže a výztuž byla zkorodovaná.					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:					0,00
připočty:					46 020,01
jiné:					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					46 020,01 CZK
tj. vícepráce					
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	požadavek investora	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (mally/KD)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v Havlíčkově Brodě		dne			
					
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA			
					
Za TDI - Ing. Jiří Pokorný		Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.			

Sanance ŽB průvlaků**ZL č.52**

Stavba:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra



Objekt:

SO 08b - Rekonstrukce stávající budovy

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							46 020,01	
VCP							46 020,01	
MCP							0,00	
2.03: SO-08b Infekce, ředitelství (Rekonstrukce stávající části SO-08)							46 020,01	
		611111121	Vyspravení lokální cementovou maltou vnitřních stropů betonových nebo železobetonových	m2	20,475	186,00	3 808,35	ÚRS 24/II
		HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista - sanace výztuže, obnova krycí vrstvy monolit.k-ci).	hod	54,000	489,00	26 406,00	ÚRS 24/II
		741020002	Pomocné lešení při montážích uvnitř objektu	kpl	0,500	31 611,31	15 805,66	SoD

ZL č. 53	Doplnění ocelových dveří u energocentra				21.11.2024
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra					
Objekt:	SO 21 - Náhradní zdroj EI SO 22 - Trafostanice, rozvodna VN a NN				
Objednatel:	Kraj Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava			IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749	
Zhotovitel:	PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101			IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10.2023					
Popis změny:					
ZL vyčísluje požadavek uživatele na doplnění ochranné blokace všech venkovních dveří v budově TS/VN a budově náhradního zdroje.					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:					-2 499,98
přípočty:					27 552,00
jiné:					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					25 052,02 CZK
tj. vícepráce					
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	požadavek investora	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (maily)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v Havlíčkově Brodě		dne			
					
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA			
					
Za TDI - Ing. Jiří Pokorný		Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.			

Doplnění ocelových dveří u energocentra**ZL č.53**

Stavba:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra

Objekt:




SO 21 - Náhradní zdroj EI

SO 22 - Trafostanice, rozvodna VN a NN

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							25 052,02	
VCP							27 552,00	
MCP							-2 499,98	
							25 052,02	
	R001		Odpočet dveřního spodního stavěče	ks	-7,000	357,14	-2 499,98	
	R002		Doplnění blokace křídlových vrat (D+M vč. dopravy)	ks	7,000	3 936,00	27 552,00	

ZL č. 54	Měření teploty v servrovně				26.11.2024
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra					
Objekt: SO 08a - Přístavba					
Objednatel:		Kraj Vysočina	IČO: 70890749		
		se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	DIČ: CZ70890749		
Zhotovitel:		PKS stavby a.s.	IČO: 46980059		
		Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	DIČ: CZ46980059		
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10.2023					
Popis změny:					
ZL udává vyčíslení požadavku uživatele na dálkové měření teploty v servrovně (m.012).					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:					0,00
připočty:					22 780,80
jiné:					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					22 780,80 CZK
tj. vícepráce					
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	požadavek investora	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (maily/KD)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v Havlíčkově Brodě		dne			
					
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA			
					
Za TDI - Ing. Jiří Pokorný		Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.			

Měření teploty v servrovně**ZL č.54**

Stavba:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra




Objekt:

SO 08a - Přístavba

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							22 780,80	
VCP							22 780,80	
MCP							0,00	
Měření teploty v servrovně							22 780,80	
	R001		NB-IOT teploměr	kus	1,000	7 540,80	7 540,80	
	R002		Profesionální služby - expert	kus	2,000	2 520,00	5 040,00	
	R003		SIM NBloT - roční náklady	kus	1,000	360,00	360,00	
	R004		Doplnění a úprava rozvaděče	kpl	1,000	9 840,00	9 840,00	

ZL č. 55	Změna povrchové úpravy podlahy na schodišti					04.12.2024
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra						
Objekt: SO 08b - Rekonstrukce stávající budovy						
Objednatel:		Kraj Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava			IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749	
Zhotovitel:		PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101			IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10.2023						
Popis změny:						
ZL udává vyčíslení požadavku uživatele na změnu finálního povrchu schodiště v rekonstruované části a v m.č. 1.02. Důvodem jsou mj. nerovnosti zjištěné po odbourání původních nášlapných vrstev - v provedení dlažba půdou nerovnosti lépe srovnat.						
Rozpis ceny (bez DPH)						Celkem
odpočty:					-212 711,28	
přípočty:					449 304,05	
jiné:					0,00	
Vedlejší náklady					0,00	
Ostatní náklady					0,00	
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					236 592,77 CZK	
tj. vícepráce						
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	požadavek zhotovitele	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (malý/KD)	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.						
v Havlíčkově Brodě		dne				
						
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA				
						
Za TDI - Ing. Jiří Pokorný		Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.				

Změna povrchové úpravy podlahy na schodišti
ZL č.55

Stavba:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra



Objekt:

SO 08b - Rekonstrukce stávající budovy

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PC	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							236 592,77	
							VCP	449 304,05
							MCP	-212 711,28
Obklad schodiště a m.č.1.02 - keramická dlažba							449 304,05	
		771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š přes 250 do 300 mm	m	131,650	433,00	57 004,45	ÚRS 24/II
		59761075	schodovka keramická mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm š přes 250 do 300mm dl přes 400 do 600mm	m	144,815	851,00	123 237,57	ÚRS 24/II
		771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v přes 150 do 200 mm	m	131,650	212,00	27 909,80	ÚRS 24/II
		59761432	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2	m2	28,960	827,00	23 949,92	
		771474133	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm	m	149,514	215,00	32 145,51	ÚRS 24/II
		59761416	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	kus	499,000	64,60	32 235,40	
		771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	28,190	704,00	19 845,76	ÚRS 24/II
		59761016	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 9 do 12ks/m2	m2	31,009	320,00	9 922,88	
		998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	t	3,401	819,00	2 785,42	ÚRS 24/II
		R001	Podrovnání schodiště - nerovnosti způsobené bourání původní keramické dlažby	m2	71,866	1 056,00	75 890,50	
		R002	Příplatek za formát obkladu místo 25x33 bude 20x40 v rozdílných barvách	m2	500,302	76,00	38 022,95	
		R003	Příplatek za montáž dlažby místo 30x30 bude 20x20	m2	109,550	58,00	6 353,90	
Obklad schodiště a m.č.1.02 - PVC							-212 711,28	
		776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	-28,190	187,00	-5 271,53	
		776231111	Lepení pásů, lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	-28,190	153,00	-4 313,07	
		284-F01	heterogenní hybridní zátěžový a akustický vinyl tl.2,6mm bez obsahu ftalátů 15dB - specifikace viz skladba F1	m2	-31,009	543,15	-16 842,54	
		77629-F1	M+D systémového soklu vč.vytažení podlahoviny na sokl	m	-35,070	323,00	-11 327,61	
		77629-Fschody	M+D systémového soklu vč.vytažení podlahoviny na sokl - schodišťové stupně	m	-78,000	408,00	-31 824,00	
		776321111	Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky do 300 mm	m	-101,400	170,00	-17 238,00	
		284-F06	heterogenní zátěžové akustické PVC s vloženou hranou - specifikace viz skladba F6	m	-111,540	849,15	-94 714,19	
		776321211	Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 mm	m	-101,400	170,00	-17 238,00	
		284-F01.1	heterogenní hybridní zátěžový a akustický vinyl tl.2,6mm bez obsahu ftalátů 15dB - specifikace viz skladba F1	m2	-23,322	543,15	-12 667,34	
		998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	-0,150	8 500,00	-1 275,00	

ZL č. 56	Úprava nerovností schodišťové stěny u přístavby a úprava výtahové šachty				27.01.2025
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra					
Objekt: SO 08a - Přístavba SO 08b - Rekonstrukce stávající části					
Objednatel:		Kraj Vysočina	IČO: 70890749		
		se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	DIČ: CZ70890749		
Zhotovitel:		PKS stavby a.s.	IČO: 46980059		
		Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	DIČ: CZ46980059		
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10.2023					
Popis změny:					
ZL vylisuje vyrovnaní nerovností/odskoku na schodišti v přístavbě (nerovnost vznikla z důvodu rozdílných tloušek obvodových zdí - ŽB obvodová zeď u schodiště v přístavbě je tloušťky 30cm, ale navazující keramická stěna 1.NP je z tloušťky 38cm). Dále bylo nutno provést zvětšení otvorů pro osazení výtahových dveří do stávající ŽB monolitické šachty - proběhlo vyřiznutím.					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:					0,00
připočty:					97 518,76
jiné:					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					97 518,76 CZK
tj. vícepráce					
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	požadavek investora	Přílohy ZL	rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (maily/KD)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v Havlíčkově Brodě		dne			
					
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA			
					
Za TDI - Ing. Jiří Pokorný		Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.			

Úprava nerovností schodišťové stěny u přístavby a úprava výtahové šachty

ZL č.56

Stavba:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra

Objekt:





SO 08a - Přístavba

SO 08b - Rekonstrukce stávající části

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							97 518,76	
VCP							97 518,76	
MCP							0,00	
Dorovnání ozubu u schodišti							84 492,76	
		XLA 10018778	malta Multipor lehká malta 20 kg	kus	23,000	530,20	12 194,60	ÚRS 24/II
		PFX 0006704 U RS	příčkovka Porfix P2-500 hladké 50x25x5cm	kus	250,000	31,21	7 802,50	ÚRS 24/II
		HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	85,000	489,00	41 565,00	ÚRS 24/II
		741020002	Pomocné lešení při montážích uvnitř objektu	kpl	0,500	31 611,31	15 805,66	SoD
180		612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	25,000	285,00	7 125,00	ÚRS 24/II
Stěnové řezání výtahové šachty							13 026,00	
		R001	Stěnové řezání výtahové šachty-dveře	kpl	1,000	13 026,00	13 026,00	

ZL č. 57	Úpravy MaR+SLBP: změna požární odolnosti rozvaděče, doplnění VZT jednotek, kamerový systém				10.02.2025
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra					
Objekt: SO 08a - Přístavba					
Objednatel:		Kraj Vysočina		IČO: 70890749	
		se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava		DIČ: CZ70890749	
Zhotovitel:		PKS stavby a.s.		IČO: 46980059	
		Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101		DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřená dne 23.10.2023					
Popis změny:					
V původní dokumentaci MaR je rozvaděč RM1 v provedení EI 30DP1. Podle nového požadavku má být i kouřotěsný EI 30DP1-S200. ZL vyčísluje příplatek za kouřotěsné provedení. Dále ZL vyčísluje doplnění kabeláže k žaluziím, doplnění diferenčních snímačů tlaku pro motory VZT jednotek a úpravy v KNX linkách. Dále ZL vyčísluje doplnění kamerového systému v hlavní budově (ve VV byla uvedena příprava bez vlastního vybavení koncovými prvky, kamerami, uložištěm, řídicím systémem).					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:					0,00
přípočty:					757 241,68
jiné:					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					757 241,68 CZK
tj. vícepráce					
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	požadavek investora	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (málo/KD)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v <u>Havlíčkově Brodě</u>		dne			
					
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA			
					
Za TDI - Ing. Jiří Pokorný		Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.			

Úpravy MaR+SLBP: změna požární odolnosti rozvaděče, doplnění VZT jednotek, kamerový systém

ZL č.57

Stavba:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra




Objekt:

SO 08a - Přístavba

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							757 241,68	
						VCP	757 241,68	
						MCP	0,00	
Kouřotěsnost rozvaděče							31 800,00	
		R001	Navyšení požadavku na kouřotěsnost rozvaděče s označením RM1. Nové EI 30DP1-S200.	ks	1,000	31 800,00	31 800,00	ind
Doplnění kabeláže k žaluziím							20 323,20	
112	M	MaR006027	Spínací/žaluziový akční člen KNX, 2x 230 V AC / 16 A, 3x bezpotenciálový kontakt, provedení do instalační krabice ref. typ UP 562S32	ks	2,000	3 702,40	7 404,80	SoD
55	M	MaR002016	Kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 šedý	m	50,000	10,40	520,00	SoD
		R002	Kabelové rozvody	kpl	1,000	4 742,40	4 742,40	ind
		R003	Montáže periferií a ukončení kabelu na straně periferií	hod	4,000	624,00	2 496,00	ind
		R004	SW práce, UDP (SERV)_n	kpl	1,000	3 360,00	3 360,00	ind
		R005	Zpracování projektové dokumentace MaR	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	ind
Diferenční snímače tlaku pro motory VZT jednotek							105 524,64	
		R006	Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0...10 V, 0...1000 / 0...1500 / 0...3000 Pa, lineární char.	ks	10,000	3 835,20	38 352,00	ind
		R007	Univerzální modul, 8x UIO	ks	1,000	7 664,64	7 664,64	ind
52	M	MaR002013	Kabel J-TY-O 4x1	m	200,000	14,40	2 880,00	SoD
		R008	Doplnění kabeláže, natažení a zapojení	kpl	1,000	13 548,00	13 548,00	ind
		R009	Demontáž a montáže periferií + ukončení kabelu na straně periferií	hod	20,000	624,00	12 480,00	ind
		R010	Úprava aplikačního SW pro VZT jednotky	hod	10,000	1 800,00	18 000,00	ind
		R011	Vedení projektu - koordinace	kpl	1,000	9 600,00	9 600,00	ind
		R012	Zpracování projektové dokumentace MaR	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	ind
Úpravy v provedení linek KNX							113 622,40	
		R013	Napájecí zdroj pro sběrnici KNX, výstupní proud 640 mA	ks	4,000	11 390,40	45 561,60	ind
		R014	Oblastní a liniová spojka, sběrnice KNX (filtrování a směrování telegramů), lze použít i jako repeater (2 aplikační programy)	ks	4,000	13 418,40	53 673,60	ind
55	M	MaR002016	Kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 šedý	m	68,000	10,40	707,20	SoD
		R015	Kabelové rozvody	kpl	1,000	3 528,00	3 528,00	ind
		R003	Montáže periferií a ukončení kabelu na straně periferií	hod	8,000	624,00	4 992,00	ind
		R005	Zpracování projektové dokumentace MaR	kpl	1,000	3 360,00	3 360,00	ind
		R004	SW práce, UDP (SERV)_n	hod	1,000	1 800,00	1 800,00	ind
Kamerový systém							485 971,44	
44		742063015	Zakrácení a popis kabelů UTP cat.6	ks	3,000	44,26	132,77	SoD
45		742063016	Zapojení a ukončení kabelu UTP cat.6 na patch panelu	ks	3,000	44,26	132,77	SoD
51		742063022	Propojovací patchkabely UTP cat.6 (různé délky a barvy, max. 3m)	ks	3,000	32,12	96,35	SoD
64		742063035	Montáž patch kabelu	ks	3,000	11,06	33,19	SoD
67		742063038	Zásuvka Keystone, 1x RJ45 UTP cat.6 beznástrojový	ks	3,000	154,50	463,50	SoD
72		742063043	Montáž a zapojení datové zásuvky keystone 1xRJ45	ks	3,000	154,90	464,69	SoD
73		742063044	Kompletní měření metalických portů strukturované kabeláže, popis jednotlivých portů	ks	3,000	88,51	265,53	SoD
76		742063047	Datový kabel UTP cat.6, LSZH bezhalogenový	m	240,000	7,72	1 851,82	SoD
77		742063048	Montáž datového kabelu	m	240,000	13,28	3 186,42	SoD
90		742063061	Trubka ohebná elektroinstalační 20mm 320N 1420 šedá	m	100,000	3,55	355,35	SoD
91		742063062	Montáž trubky ohebné el. instalační 20mm	m	100,000	30,98	3 097,91	SoD
116		742063087	Pomocné lešení při montážích uvnitř a vně objektu	kpl	1,000	16 595,94	16 595,94	SoD
272		741011047	Pomocné práce, svařovací práce, stavební mechanizace, plošiny	hod	3,000	400,00	1 200,00	SoD
		R005	IPC-UDW4859H-AS-PV-0280B-S5 Dahua 8 Mpx Full-color eyeball IP kamera s aktivním odstrašením	kus	13,000	13 458,00	174 954,00	ind
		R006	NVR608H-64-XI Dahua IP záznamové zařízení AI	kus	1,000	106 692,00	106 692,00	ind
		R007	ST10000VE001 Seagate SkyHawk AI 10TB	kus	8,000	8 534,40	68 275,20	ind
		R008	Montáž kamery	kus	13,000	1 176,00	15 288,00	ind
		R009	Montáž NVR vč. kompletace disků	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	ind
		R010	Oživení systému	kpl	1,000	27 120,00	27 120,00	ind
		R011	SWITCH pro kamerový systém	kus	1,000	62 766,00	62 766,00	ind

ZL č. 58	D+M měřičů tepla pro účely stanovení spotřeb tepla zvlášť pro přístavbu a rekonstrukci				04.12.2024
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra					
Objekt: SO 08a - Přístavba, SO 08 b - Rekonstrukce					
Objednatel:		Kraj Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava		IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749	
Zhotovitel:		PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101		IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10.2023					
Popis změny:					
ZL vyčísľuje doplnění měřičů tepla z důvodu samostatného měření spotřeby tepla a vody v přístavbě i v rekonstruované části. Požadavek investora.					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:					0,00
připočty:					103 453,80
jiné:					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					103 453,80 CZK
tj. vícepráce					
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	požadavek investora	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (malý/KD)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v Havlíčkově Brodě		dne			
					
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA			
					
Za TDI - Ing. Jiří Pokorný		Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.			

D+M měřičů tepla pro účely stanovení spotřeb tepla zvlášť pro přístavbu a rekonstrukci ZL č.58

Stavba:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra

Objekt:




SO 08a - Přístavba
SO 08b - Rekonstrukce

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							103 453,80	
							VCP	103 453,80
							MCP	0,00
Osazení měřičů tepla							103 453,80	
		R001	Montáž ultrazvukového průtokoměru přírubového a měřiče tepla	soubor	1,000	7 008,00	7 008,00	
		R002	Montáž ultrazvukového průtokoměru přírubového a měřiče tepla	soubor	2,000	4 056,00	8 112,00	
		R003	Ultrazvukový snímač průtoku DN40, přírubový spoj, průtok 10 m ³ /h včetně měřiče tepla Měřič tepla, 2 sekundový interval integrace, komunikace M-Bus	soubor	1,000	32 809,20	32 809,20	
		R004	Ultrazvukový snímač průtoku DN40, přírubový spoj, průtok 6 m ³ /h včetně měřiče tepla Měřič tepla, 2 sekundový interval integrace, komunikace M-Bus	soubor	2,000	27 336,00	54 672,00	
45	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,063	2 290,00	144,27	
108	SUE	734494213	Návarek s trubkovým závitem G 1/2 Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 12 do 24 m	kus	3,000	232,00	696,00	
110	SUE	998734103	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,009	1 370,00	12,33	

Pozn.: ZL neobsahuje MaR.

ZL č. 59	Doplnění rozvodů MaR v kotelně				30.01.2025
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra					
Objekt: stávající kotelna					
Objednatel:	Kraj Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava			IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749	
Zhotovitel:	PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101			IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10.2023					
Popis změny:					
ZL vyčísluje vícepráce vzniklé při realizaci MaR ve stávající kotelně a tím doplňuje ZL č.26 a zároveň doplňuje vzniklé práce, které vznikly při přepojování teplovodu v kotelně.					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:					0,00
připočty:					256 708,98
jiné:					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					256 708,98 CZK
tj. vícepráce					
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	požadavek investora	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (ANO), ostatní (KD)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v <u>Havlíčkově Brodě</u>		dne _____			
					
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA			
					
Za TDI - Ing. Jiří Pokorný		Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.			

Doplnění rozvodů MaR v kotelně

ZL č.59

Stavba:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra




Objekt:

stávající kotelná

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							256 708,98	
VCP							256 708,98	
MCP							0,00	
Doplnění rozváděčové výzbroje							20 100,00	
	R001	10B/1		ks	6,000	409,20	2 455,20	
	R002	16B/1		ks	6,000	374,40	2 246,40	
	R003	25B/3		ks	5,000	1 262,40	6 312,00	
	R004	32B/3		ks	5,000	1 483,20	7 416,00	
	R005	drobný materiál na vydrátování (dráty, svorky, označení) + vyvedení do svorek <i>*odečteno 4x 10B/1 a 4x16B/1 - těchto 8 rezerv obsahuje VV</i>		ks	1,000	1 670,40	1 670,40	
Kabelová trasa stav. el. nad vstupními dveřmi							17 746,80	
	R006	drátěný kab.žlab 150/50 mm, komplet (vč. závěsů a montážního příslušenství)		m	23,000	771,60	17 746,80	
Ukončení stávajícího přívodu NN							4 038,00	
	R007	krabice, svorky, drobný materiál		ks	1,000	1 398,00	1 398,00	
	R008	montáž		h	4,000	660,00	2 640,00	
Stavební elektroinstalace v prostoru "podkotlí"							30 485,60	
	R009	zářivkové svítidlo 1500mm, LED, 52W, IP65		ks	7,000	2 308,80	16 161,60	
	R010	CYKY-J 3x1,5		m	50,000	58,00	2 900,00	ZL č.26
	R011	drobný materiál		ks	1,000	2 184,00	2 184,00	
	R012	montáž		h	14,000	660,00	9 240,00	
Úpravy hlavní stavební elektroinstalace							74 020,00	
	R013	CYKY-J 3x1,5		m	200,000	58,00	11 600,00	ZL č.26
	R014	CYKY-O 3x1,5		m	50,000	51,40	2 570,00	
	R015	CYKY-J 3x2,5		m	50,000	69,00	3 450,00	ZL č.26
	R016	drobný materiál		ks	1,000	2 940,00	2 940,00	
	R017	montáž		h	81,000	660,00	53 460,00	
Technologická příprava pro budoucí čerpadlo							11 145,60	
	R018	CYKY-J 4x2,5		m	30,000	30,12	903,60	
	R019	JYTY-O 7x1		m	30,000	76,00	2 280,00	ZL č.26
	R020	JYSTY 2x2x0,8		m	30,000	55,00	1 650,00	ZL č.26
	R021	drobný materiál (ukončení kabelů + svorky)		ks	1,000	1 032,00	1 032,00	
	R022	montáž		h	8,000	660,00	5 280,00	
Termostat technologie + ústředna J.T.O.							8 569,20	
	R023	průmyslový termostat		ks	1,000	3 427,20	3 427,20	
	R024	ústředna detekce úniku plynu J.T.O.		ks	1,000	5 142,00	5 142,00	
Doplnění výzbroje rozváděče parního kotle							6 822,00	
	R025	drobný materiál (relé, svorky, dráty)		ks	1,000	1 542,00	1 542,00	
	R026	montáž		h	8,000	660,00	5 280,00	
Nové napojení stávajícího osvětlení tech. kanálů							10 560,00	
	R027	montáž		h	16,000	660,00	10 560,00	
Napojení odečtů plynoměru							6 600,00	
	R028	montáž		h	10,000	660,00	6 600,00	
Koordinace prací, režie							49 569,78	
	R029	Inženýring		h	10,000	1 920,00	19 200,00	
	R030	koordinační přírůžka, VRN, ON		kpl	0,150	202 465,20	30 369,78	
Úpravy teplovodu v kotelně při přepojování							17 052,00	
	R031	Ohmické proměření detekčních vodičů		kpl	1,000	17 052,00	17 052,00	

ZL č. 60	Rozšíření dodávky vestavěného nábytku - Interiér				04.12.2024
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra					
Objekt:	SO 08a - Přístavba SO 08b - Rekonstrukce stávající části				
Objednatel:	Kraj Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava			IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749	
Zhotovitel:	PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101			IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10.2023					
Popis změny:					
ZL udává vyčíslení požadavku uživatele na změnu vestavěného nábytku interiéru - kuchyňské linky a vestavěné skříně.					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:					-48 510,00
připočty:					314 546,73
jiné:					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					266 036,73 CZK
tj. vícepráce					
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	požadevek investora	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (výrobní PD), ostatní (KD)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v <u>Havlíčkově Brodě</u>		dne _____			
					
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA			
					
Za TDI - Ing. Jiří Pokorný		Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.			

Rozšíření dodávky vestavěného nábytku - Interiér

ZL č.60

Stavba:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra





Objekt:

SO 08a - Přístavba
SO 08b - Rekonstrukce stávající části

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/36, 591 01 Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							266 036,73	
							VCP	314 546,73
							MCP	-48 510,00
Interiér - vestavěné skříně a kuchyňské linky							206 828,56	
511	K	7669-L09	M+D kuchyňské linky vč.dřezu dl.1,5m - viz tab.PSV ozn.L9	kus	2,000	18 900,00	37 800,00	
510	K	7669-L08	M+D kuchyňské linky vč.dřezu dl.1,5m - viz tab.PSV ozn.L8	kus	-1,000	18 900,00	-18 900,00	
511a	K	7669-L09a	M+D kuchyňské linky vč.dřezu dl.1,5m - viz tab.PSV ozn.L9a	kus	1,000	18 900,00	18 900,00	
521a	K	7669-T13	M+D vestavěné skříně dl.1,1m - viz tab.PSV ozn.T13	kus	1,000	19 564,28	19 564,28	odvozeno z JC pol. T7
521b	K	7669-T14	M+D vestavěné skříně dl.1,1m - viz tab.PSV ozn.T14	kus	1,000	19 564,28	19 564,28	odvozeno z JC pol. T7
		R001	M+D kuchyňské linky vč.dřezu ozn.L16	kus	1,000	51 350,00	51 350,00	
		R002	M+D kuchyňské linky vč.dřezu ozn.L17	kus	1,000	87 100,00	87 100,00	
494	K	7669-L15	M+D kuchyňské linky vč.dřezu dl.2,35m - viz tab.PSV ozn.L15	kus	-1,000	29 610,00	-29 610,00	SoD
		R003	M+D horních skříněk kuchyňské linky	kus	1,000	21 060,00	21 060,00	
Stavební příprava pro montáž kuchyňských linek							59 208,17	
		RGS.KB620290	Habito H 12,5 x 1250 x 2000	m2	28,980	354,25	10 266,17	ÚRS 24/II
		HZS 1332	Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí specialista	hod	90,000	538,00	48 420,00	ÚRS 24/II
			doba realizace 5 dní ve dvou lidech					
417	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,348	1 500,00	522,00	

ZL č. 61	Kácení stávající aleje a výsadba nové				09.01.2025
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra					
Objekt: IO -01b - Sadové úpravy					
Objednatel:		Kraj Vysočina		IČO: 70890749	
		se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava		DIČ: CZ70890749	
Zhotovitel:		PKS stavby a.s.		IČO: 46980059	
		Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101		DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10.2023					
Popis změny:					
ZL naceňuje požadavek uživatele na vykácení aleje stromů před hlavní budovou a výsadba stromů nových.					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:					0,00
přípočty:					124 384,63
jiné:					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					124 384,63 CZK
tj. vícepráce					
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	nálezový stav	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (-)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v <u>Havlíčkově Brodě</u>		dne			
					
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA			
					
Za TDI - Ing. Jiří Pokorný		Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.			

Kácení stávající aleje a výsadba nové

ZL č.61

Stavba:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra




Objekt: IO -01b - Sadové úpravy

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							124 384,63	
							VCP	124 384,63
							MCP	0,00
Kácení aleje							124 384,63	
		112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	11,000	577,00	6 347,00	ÚRS 24/II
6		112251104	Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm	kus	11,000	1 900,00	20 900,00	ÚRS 24/II
7		162201404	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm	kus	11,000	739,00	8 129,00	ÚRS 24/II
8		162301934	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 700 do 900 mm ZKD 1 km	kus	44,000	28,70	1 262,80	ÚRS 24/II
9		162201414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm	kus	11,000	4 320,00	47 520,00	ÚRS 24/II
10		162301954	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 700 do 900 mm ZKD 1 km	kus	44,000	85,00	3 740,00	ÚRS 24/II
11		162201424	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 700 do 900 mm	kus	11,000	924,00	10 164,00	ÚRS 24/II
12		162301974	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 700 do 900 mm ZKD 1 km	kus	44,000	27,50	1 210,00	ÚRS 24/II
13		174251204	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 700 do 900 mm strojně	kus	11,000	1 030,00	11 330,00	ÚRS 24/II
42		998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy vodorovné do 5000 m	t	6,649	1 130,00	7 513,05	ÚRS 24/II
85	K	99701388R	Poplatek za uložení odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze dřeva kód odpadu 17 02 01	t	10,448	600,00	6 268,79	
Výsadba nových stromů							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	

Pozn.: chybí výsadba nových stromů - čekám na upřesnění stromů

ZL č. 62	Změna provedení instalačních šachet - betonování podlah požárních předělů (4 patra)				09.01.2025
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra					
Objekt: SO 08a - Přístavba					
Objednatel:		Kraj Vysočina		IČO: 70890749	
		se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava		DIČ: CZ70890749	
Zhotovitel:		PKS stavby a.s.		IČO: 46980059	
		Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101		DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10.2023					
Popis změny:					
ZL naceňuje dobetonování podlah instalačních šachet v místě za monolitickými výtahovými šachtami dle požadavku projektanta (ve vztahu k PBF) - 4 ks předělů.					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:					0,00
přípočty:					217 489,79
jiné:					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					217 489,79 CZK
tj. vícepráce					
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	nálezový stav	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (-)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v <u>Havlíčkově Brodě</u>		dne			
					
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA			
					
Za TDI - Ing. Jiří Pokorný		Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.			

Změna provedení instalačních šachet - betonování podlah požárních předělů (4 patra) ZL č.62

Stavba:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra





Objekt:

SO 08a - Přístavba

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PČ	Ty p.	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							217 489,79	
VCP							217 489,79	
MCP							0,00	
Dodělení podlahy u výtahu							217 489,79	
		985331113	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	28,800	1 470,00	42 336,00	ÚRS 24/II
		13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	t	0,014	30 600,00	428,40	ÚRS 24/II
		411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	0,745	5 130,00	3 821,85	ÚRS 24/II
		13010816	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100	t	0,153	33 300,00	5 081,58	ÚRS 24/II
		FMC.75023	CVD Iermacell Powerpanel HD, 1250 x 1000 x 15 mm	m2	5,000	931,14	4 655,70	ÚRS 24/II
		411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,145	39 000,00	5 658,90	ÚRS 24/II
		HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	182,000	489,00	88 998,00	ÚRS 24/II
		998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	6,647	505,00	3 356,74	ÚRS 24/II
			Protipožární ucpávka otvoru nad 150cm2	ks	18,000	3 947,04	63 152,62	

ZL č. 63	Doplnění zábradlí na schodišti (m. 5.01) - rekonstruované části				23.01.2025
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra					
Objekt: SO 08b - Rekonstrukce stávající části					
Objednatel:		Kraj Vysočina	IČO: 70890749		
		se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	DIČ: CZ70890749		
Zhotovitel:		PKS stavby a.s.	IČO: 46980059		
		Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	DIČ: CZ46980059		
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřená dne 23.10.2023					
Popis změny:					
ZL vyčísluje nutné doplnění zábradlí v m. 5.01 (schodišťový prostor) pro zabezpečení prostoru před pádem osob.					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:					0,00
připočty:					39 111,62
jiné:					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					39 111,62 CZK
tj. vícepráce					
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	nálezový stav	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (KO)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v Havlíčkově Brodě		dne			
					
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA			
					
Za TDI - Ing. Jiří Pokorný		Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.			

Doplnění zábradlí na schodišti (m. 5.01) - rekonstruované části**ZL č.63**

Stavba:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra




Objekt:

SO 08b - Rekonstrukce stávající části

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							39 111,62	
VCP							39 111,62	
MCP							0,00	
Chybějící zábradlí na schodišti							39 111,62	
		767-ZB20R	M+D zábradlí nerez vč.kotvení - specifikace viz tab.PSV ozn.ZB20	m	4,990	6 972,00	34 790,28	ind.
288	M	553-A1	madlo - viz tab.PSV ochranné prvky ozn.A1	m	4,990	866,00	4 321,34	ind.

ZL č. 64	Doplnění SDK kastlíků instalací a doplnění podhledu do strojovny				27.01.2025
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra					
Objekt:	SO 08a - Přístavba SO 08b - Rekonstrukce stávající části				
Objednatel:	Kraj Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava			IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749	
Zhotovitel:	PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101			IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10.2023					
Popis změny:					
ZL vyčísľuje doplnění kapotáží stoupaček vedení řemesel ve specifikovaných místnostech dle skutečně provedeného rozsahu. Dále byl do místnosti č. 4.35 (strojovna výtahu) doplněn SDK podhled (požadavek uživatele).					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:					-47 280,29
připočty:					161 989,54
jiné:					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					114 709,25 CZK
II - vícepráce					
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	nálezový stav	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (-)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v <u>Havlíčkově Brodě</u>		dne <u> </u>			
					
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA			
					
Za TDI - Ing. Jiří Pokorný		Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.			

Doplnění SDK kastlíků instalací a doplnění podhledu do strojovny**ZL č.64**

Stavba:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra

Objekt:

SO 08a - Přístavba
SO 08b - Rekonstrukce stávající části

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							114 709,25	
VCP							161 989,54	
MCP							-47 280,29	
Doplnění SDK kastlíků instalací a doplnění podhledu do strojovny							114 709,25	
390	K	763164537	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 2xDF 12,5 nové SDK kastlíky v m.č.: 1.06, 1.13, 1.17, 1.18, 1.35, 1.51, 2.01, 2.07, 2.09, 2.12, 2.13, 2.20, 2.24, 2.25, 2.29, 2.32, 2.37, 2.41, 2.43, 2.44, 2.45, 3.07, 3.08, 3.10, 3.15, 3.17, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.26, 3.30, 3.35, 3.37, 4.11 a 4.40	m	90,800	974,00	88 439,20	ÚRS 24/II
381	K	763164557	SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 2xDF 12,5	m2	-22,192	818,40	-18 161,93	SoD
392	K	763164567	SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 2xDFH2 12,5	m2	-13,872	818,40	-11 352,84	SoD
393	K	763164637	SDK obklad kci tvaru U š do 1,2 m desky 2xDF 12,5 nové SDK kastlíky v m.č.: 1.48, 2.01, 2.06, 2.07, 2.18, 2.41, 3.05, 3.06, 3.09, 3.21, 4.08, 4.39 a 4.40	m	37,040	1 550,00	57 412,00	ÚRS 24/II
394	K	763164657	SDK obklad kci tvaru U š přes 1,2 m desky 2xDF 12,5	m2	-20,392	871,20	-17 765,51	SoD
377	K	714121011	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na viditelný rošt vč.dodávky roštu	m2	10,610	596,00	6 323,56	ÚRS 24/II
378	M	63126359	panel akustický hygienický viditelný rastr bílý tl 15mm - specifikace viz výkres Rovnění podhledů - Návrh podhled P1	m2	11,141	881,00	9 814,78	ÚRS 24/II
			doplnění SDK podhledu ve strojovně výtahu v m.č. 4.35					

ZL č. 65	Sanace podlahových vrstev ve 2.NP a 3.NP	10.02.2025
----------	--	------------

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra

Objekt: SO 08b - Rekonstrukce stávající části

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

IČO: 70890749
DIČ: CZ70890749

Zhotovitel: PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101

IČO: 46980059
DIČ: CZ46980059

Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10.2023

Popis změny:

Při přípravě stávajícího povrchu na nové vrstvy v místnostech (3.01, 3.03a, 3.03b, 3.04a, 3.04b) byl zjištěn nesoudržný/neúnosný/necelistvý - místy rozpadající se podklad (slupka betonu, stará odlupující se dlažba,...). Proto se musela část podlahy ve 3.NP vybourat a doplnit náležitým způsobem (popsáno v položkovém rozpočtu). Ve 2.NP v m.č. 2.01, 2.03, 2.04, 2.05 a 2.06 se musela též udělat nivelační stěrka tloušťky do 10mm z důvodu nerovnosti původních vrstev pro následnou pokládku podlahovin.

Rozpis ceny (bez DPH)

Celkem

odpočty:	0,00
připočty:	158 058,40
jiné:	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH

158 058,40 CZK

tj. vícepráce

Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	nálezový stav	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (-)
------------------------------------	----	-----------------------	---------------	-------------	--------------------------------------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.

v Havlíčkově Brodě

dne

Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš

Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA

Za TDI - Ing. Jiří Pokorný

Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Sanace podlahových vrstev ve 2.NP a 3.NP

ZL č.65

Stavba:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra



Objekt:

SO 08b - Rekonstrukce stávající části

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							158 058,40	
							VCP	158 058,40
							MCP	0,00
Sanace podlahových vrstev ve 2.NP a 3.NP							121 742,50	
24		965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,654	3 700,00	6 119,80	ÚRS 24/II
	vv		bourání podlahy v m.č.3.01, 3.03a, 3.03b, 3.04a a 3.04b		1,654			
		997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně	t	3,970	3 260,00	12 942,20	ÚRS 24/II
2		997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,970	304,00	1 206,88	ÚRS 24/II
3		997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	119,100	13,30	1 584,03	ÚRS 24/II
79		997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	3,970	2 100,00	8 337,00	ÚRS 24/II
215	K	633811111	Broušení nerovnosti betonových podlah do 2 mm - stržení šlepu	m2	36,900	77,80	2 870,82	ÚRS 24/II
645	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	36,900	15,30	564,57	ÚRS 24/II
646	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	36,900	148,00	5 461,20	ÚRS 24/II
		771151016	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 12 do 15 mm	m2	73,800	1 120,00	82 656,00	ÚRS 24/II
	vv		stěrka se dělala v rozmezí 3 - 4 cm		73,8			
Nivelační stěrka ve 2.NP							36 315,90	
645	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	51,490	15,30	787,80	ÚRS 24/II
646	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	51,490	148,00	7 620,52	ÚRS 24/II
		771151013	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	51,490	542,00	27 907,58	ÚRS 24/II
	vv		stěrka se dělala v m.č. 2.01, 2.03, 2.04, 2.05 a 2.06		51,49			

ZL č. 66	Stavební úpravy v energocentru vč. doplnění elektro				10.02.2025
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra					
Objekt: SO 22 - Trafostanice, rozvodna VN, NN					
Objednatel:		Kraj Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749		
Zhotovitel:		PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059		
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10.2023					
Popis změny:					
ZL vyčísľuje požadavek uživatele na náhradu stávajících výplní otvorů (luxfery) za plastová okna (z důvodů možné vizuelní kontroly objektů nemocnice). Dále vyčísľuje doplnění přípravy pro budoucí kamery u energocentra dle požadavku investora (ostraha prostoru) vč. jejich dodávky.					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:					0,00
přípčty:					224 550,51
jiné:					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					224 550,51 CZK
I, vícepráce					
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	nálezový stav	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (KO)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v Havlíčkově Brodě		dne			
					
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA			
					
Za TDI - Ing. Jiří Pokorný		Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.			

Stavební úpravy v energocentru vč. doplnění elektro

ZL č.66

Stavba:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra




Objekt:

SO 22 - Trafostanice, rozvodna VN, NN

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							224 550,51	
							VCP	224 550,51
							MCP	0,00
Stavební úpravy v energocentru vč. doplnění elektro							17 484,75	
45		742063012	Zakrácení a popis kabelů UTP cat.6	ks	4,000	44,26	177,02	SoD
46		742063013	Zapojení a ukončení kabelu UTP cat.6 na patch panelu	ks	4,000	44,26	177,02	SoD
52		742063019	Propojovací patchkabely UTP cat.6 (různé délky a barvy, max. 3m)	ks	4,000	32,12	128,47	SoD
44		742063011	Montáž patch kabelu	ks	4,000	132,77	531,07	SoD
		R001	Zásuvka Keystone, 1x RJ45 UTP cat.6 beznástrojový	ks	4,000	161,30	645,19	
		R002	Montáž a zapojení datové zásuvky keystone 1xRJ45	ks	4,000	161,71	646,84	
72		742063039	Kompletní měření metalických portů strukturované kabeláže, popis jednotlivých portů	ks	4,000	110,64	442,56	SoD
76		742063047	Datový kabel UTP cat.6, LSZH bezhalogenový	m	120,000	28,70	3 444,08	SoD
75		742063041	Montáž datového kabelu	m	120,000	13,28	1 593,21	SoD
86		742063053	Trubka ohebná elektroinstalační 20mm 320N 1420 šedá	m	40,000	3,55	142,14	SoD
87		742063054	Montáž trubky ohebné el.instalační 20mm	m	40,000	30,98	1 239,16	SoD
112		742063079	Pomocné lešení při montážích uvnitř objektu	kpl	0,500	16 595,94	8 297,97	SoD
Výměna luxferů za plastová okna							60 251,41	
		962081131	Bourání příček ze skleněných tváří tl do 100 mm	m2	6,460	191,00	1 233,86	RTS 24/II
		997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně	t	0,552	3 260,00	1 799,52	RTS 24/II
		997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	0,552	4 050,00	2 235,60	RTS 24/II
2		997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,552	304,00	167,81	RTS 24/II
3		997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,560	13,30	220,25	RTS 24/II
		R003	D+M plastových výplní otvorů (izolační dvousklo, rozměr: 1700x1900), vč. parapetů, a zednického začistění	ks	2,000	23 978,00	47 956,00	ind
112		742063079	Pomocné lešení při montážích uvnitř objektu	kpl	0,400	16 595,94	6 638,37	SoD
Doplnění svítidel VO + kamer na energocentru							146 834,35	
18		741373002	Montáž svítidla výbojkové průmyslové stropní na výložník	kus	3,000	500,00	1 500,00	ÚRS 24/II
19		34774004	svítidlo veřejného osvětlení na dřev/výložník zdroj LED 19W 2500lm 3000K	kus	3,000	5 100,00	15 300,00	ÚRS 24/II
81		741002011	Kabel CYKY-J 3x 2,5	m	80,000	16,80	1 343,88	SoD
83		741002013	Montáž kabelu CYKY 3x2.5 mm2 750V	m	80,000	24,20	1 936,13	SoD
98		742063069	Trubka ohebná elektroinstalační 50mm 320N 1450 šedá	m	20,000	17,88	357,54	SoD
99		742063070	Montáž trubky ohebné el.instalační 50mm	m	20,000	33,69	673,80	SoD
120		741004001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	18,000	16,50	297,02	SoD
		R003	Výložník na fasádu d=200mm	kus	3,000	672,86	2 017,98	ind
		R004	Montáž výložníku	kus	3,000	420,00	1 260,00	ind
		R005	IPC-HDW5842T-ZE-2712-S3 Dahua 8 Mpx dome IP kamera	kus	4,000	18 816,00	75 264,00	ind
		R006	IPC-HFW5541E-ZE-2713S-S3 Dahua 5 Mpx kompaktní IP kamera	kus	3,000	12 732,00	38 196,00	ind
		R007	Montáž kamery	kus	7,000	1 178,00	8 232,00	ind
		R008	Drobný montážní materiál	kpl	1,000	456,00	456,00	ind

ZL č. 67	Doplnění zásuvek a vypínačů u nových kuch.linek, D+M osoušečů rukou				10.02.2025
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra					
Objekt:	SO 08b - Rekonstrukce stávající části SO 08b - Rekonstrukce stávající části				
Objednatel:	Kraj Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava			IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749	
Zhotovitel:	PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101			IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10.2023					
Popis změny:					
ZL vyčísľuje doplnění elektrických zásuvek a vypínačů pro LED pásky u nových kuchyňských linek (v m.č. 2.16 a 2.12) a chybějících osoušečů rukou v místnostech 3.43 a 4.25.					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:					0,00
připočty:					41 491,68
jiné:					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					41 491,68 CZK
tj. vícepráce					
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	nálezový stav	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (-)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v Havlíčkově Brodě		dne			
					
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA			
					
Za TDI - Ing. Jiří Pokorný		Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.			

Doplnění zásuvek a vypínačů u nových kuch.linek, D+M osoušečů rukou
ZL č.67

Stavba:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra



Objekt:

 SO 08a - Přístavba
 SO 08b - Rekonstrukce stávající části

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							41 491,68	
							VCP	41 491,68
							MCP	0,00
Doplnění zásuvek, vypínačů u nových kuch.linek							6 249,37	
37		741001037	Krabice přístrojová pod omítku prům.73 x hl.43mm	ks	8,000	5,65	45,20	SoD
39		741001039	Montáž krabice KP 68 pod omítku	ks	8,000	75,87	606,94	SoD
55		741001055	Krabice elektroinstalační odbočná na povrch, 8 vývodů, rozměry 75x75mm, světle šedá, materiál PE+PP, IP54, ref. typ OBBO A8	ks	2,000	17,18	34,36	SoD
57		741001057	Montáž krabice odbočné na povrch, bezšroubové zapojení	ks	2,000	151,73	303,47	SoD
66		741001066	Stahovací pásek 203x2,5mm (balení 100ks)	bal	1,000	32,20	32,20	SoD
70		741001070	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	0,150	5 193,29	778,99	SoD
81		741002011	Kabel CYKY-J 3x 2,5	m	30,000	17,55	526,60	SoD
83		741002013	Montáž kabelu CYKY 3x2,5 mm2 750V	m	30,000	25,29	758,67	SoD
120		741004001	Ukončení vodičů izolovaný do 2,5 mm2 v rozvaděči nebo na přístroji	ks	36,000	18,97	682,80	SoD
150		741006001	Spínač jednopólový, řazení č.1, zapuštěný, komplet	ks	2,000	124,64	249,28	SoD
153		741006004	Montáž a zapojení spínače jednopólového, zapuštěného, řazení č.1, prostředí obyčejné	ks	2,000	88,51	177,02	SoD
165		741006016	Zásuvka jednonásobná 230V/16A, zapuštěná, s clonkami IP20, komplet	ks	6,000	228,50	1 371,03	SoD
166		741006017	Montáž a zapojení jednonásobné zásuvky zapuštěné, prost. obyc. 10/16A 250V 2P+Z	ks	6,000	113,80	682,80	SoD
Doplnění osoušečů							35 242,32	
196	M	741006047	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	5 193,29	5 193,29	SoD
77	M	741002011	Kabel CYKY-J 3x 2,5	m	70,000	17,55	1 228,73	SoD
79	K	741002013	Montáž kabelu CYKY 3x2,5 mm2 750V	m	70,000	25,29	1 770,23	SoD
113	K	741004001	Ukončení vodičů izolovaný do 2,5 mm2 v rozvaděči nebo na přístroji	ks	12,000	18,97	227,60	SoD
191	M	741006042	Osoušeč rukou tryskový, bezdotykový, modré LED osvětlení, antibakteriální povrch, barva stříbrná, infračervený sensor, dva rychlostní stupně, rychlost vzduchu >95m/s, ohřev vzduchu, příkon 2050W, ref. typ JET DRYER CLASSIC	ks	2,000	10 376,67	20 753,35	SoD
192	K	741006043	Montáž osoušeče rukou, nástěnné provedení, montáž na kabelový vývod (přes instalační krabici KU68)	ks	2,000	442,56	885,12	SoD
		R001	Doplnění rozvaděče (jistíče chránič 16b/2/003mA	kpl	2,000	2 592,00	5 184,00	Ind.

ZL č. 68	Monitoring stavu PHM u záložního zdroje				10.02.2025
Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra					
Objekt: SO 21 - Náhradní zdroj EI					
Objednatel:		Kraj Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749		
Zhotovitel:		PKS stavby a.s. Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101	IČO: 46980059 DIČ: CZ46980059		
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10.2023					
Popis změny:					
ZL vyčísľuje požadavek uživatele na monitoring stavu PHM u náhradního zdroje v systému MaR.					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:					0,00
připočty:					137 352,30
jiné:					0,00
Vedlejší náklady					0,00
Ostatní náklady					0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					137 352,30 CZK
0, vícepráce					
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:	nálezový stav	Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (KD)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v Havlíčkově Brodě		dne			
					
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele - Ing. Oldřich HOMOLA			
					
Za TDI - Ing. Jiří Pokorný		Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.			

Monitoring stavu PHM u záložního zdroje

ZL č.68

Stavba:

Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra

Objekt:

SO 21 - Náhradní zdroj EI

Uchazeč:

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							137 352,30	
						VCP	137 352,30	
						MCP	0,00	
							137 352,30	
			Monitoring náhradního zdroje					
	R004		Systémový integrační regulátor PXC5, Modbus RTU/TCP, BACnet MS/TP, KNX PL-Link, M-Bus; BACnet/IP	ks	1,000	38 374,20	38 374,20	ind
	R005		SCALANCE XB008 Unmanaged Industrial Ethernet Switch for 10/100 Mbit/s for setting up small star and line topologies; LED diagnostics, IP20, 24V AC/DC power supply, with 8x 10/100 Mbit/s twisted pair ports with RJ45 sockets; Manual available as a download	ks	1,000	3 590,40	3 590,40	ind
	R006		Desigo CC, licence 100 DB (BA - Building Automation)	ks	1,000	12 467,70	12 467,70	ind
	R007		SW práce - integrace protokolu Modbus do řídicího systému	kpl	1,000	39 360,00	39 360,00	ind
	R008		SW práce (grafika) - zpracování vizualizace	kpl	1,000	22 080,00	22 080,00	ind
	R009		Zajištění koordinace	kpl	1,000	11 760,00	11 760,00	ind
	R010		Zpracování projektové dokumentace MaR	kpl	1,000	5 040,00	5 040,00	ind
	R011		Náklady na dopravu	kpl	1,000	4 680,00	4 680,00	ind