

## Dodatek č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO, číslo 913/2017/ 01 (dále jen „*Smlouva*“)

### I.

#### Smluvní strany

**Lesy České republiky, s. p.,**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

Jednající: **Ing. Daniel Szórád, Ph.D.**, generální ředitel,

zastoupený [redacted] ředitelem KŘ Šumperk na základě 1.2 Směrnice  
19/2015- Podpisový řád

adresa elektronické pošty: [redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

**Ing. Lud'ka Čížková**

se sídlem /místem podnikání: Olšavní 252, 68604 Kunovice

IČ: 47348071 DIČ: **Není plátcem DPH.**

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.

Bankovní spojení: KB Uherské Hradiště

Číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

### II.

#### Změny - úpravy *Smlouvy*

Smluvní strany se tímto dohodly na změnách parametrů realizace výzkumného projektu s názvem: ***Demonstrační objekt – uplatnění rychlerostoucích dřevin konkrétně šlechtěného topolu a topolu osiky při obnově kalamitních holin na LS Město Albrechtice s cílem ověřit možnosti použití topolů pro částečné zajištění výpadku produkce po plošném úhynu smrku – I. etapa*** (dále jen *Projekt*).

**Změna spočívá v úpravě Přílohy č. 1 - Projekt včetně rozpočtu *Smlouvy*.**

#### **Zdůvodnění:**

Technologie a rozsah činností, které jsou uvedeny v *Projektu*, vypracovaném [redacted] [redacted] dne 16. 3. 2017 (dále jen „Projekt“), je nutno upravit podle provozních skutečností, které nastaly během realizace *Projektu*.

## Popis úprav:

1. Výzkumná plocha č. 1 – změna technologie pěstební péče a snížení počtu ožínaných sazenic. Důvodem výskyt druhů, které v rámci likvidace buřeně nevyžadují použití chemie.

Výkon „*Chemická ochrana MLP proti buřeni – v ploškách*“ - 350 ks sazenic za cenu 508,- Kč, bude nahrazen výkonem „*Ožínání ručně + mech. - v ploškách*“, 330 ks sazenic za cenu 593,- Kč.

Navýšení finančního objemu prací činí 85,- Kč

2. Výzkumná plocha č. 2 – snížení počtu sazenic při ožínání. Důvodem změny je skutečnost, že část výzkumné plochy je bez buřeně.

Výkon „*Ožínání ručně + mech. - v ploškách*“, původně plánovaný pro 1800 ks sazenic v hodnotě 3 234,- Kč, bude proveden u 1700 ks sazenic za cenu 3054,- Kč.

Snížení finančního objemu prací činí 180,- Kč

3. Výzkumná činnost – změna rozsahu výzkumné činnosti

Výkon „*Výzkumná činnost*“ zaměřený na hodnocení růstu topolů a osiky na výzkumných plochách bude rozšířen o detailní hodnocení půdních podmínek výzkumných ploch včetně fotodokumentace. Důvodem je nutnost zařazení vlivu faktoru půdních podmínek při posuzování vhodnosti lokalit a volby technologie výsadby pro obnovu lesa topoly na kalamitních holinách. Výsledek této části výzkumné činnosti bude zařazen do technické zprávy za rok 2017 a do závěrečné metodiky zakládání porostů s topoly pro LČR s.p.

Plánovaný rozsah výzkumné činnosti 280 hod za cenu 111 804,- Kč, skutečný rozsah 302 hod v hodnotě 120 589,- Kč.

Dochází k navýšení finančního objemu za výzkumnou činnost o 8 785,- Kč

### Vícepráce:

výkon „*Ožínání ručně + mech. - v ploškách*“

+ 593,- Kč

„*Výzkumná činnost* „

+ 8 785,- Kč

**Vícepráce celkem:**

**9 378,- Kč**

### Méněpráce:

Výkon: „*Chemická ochrana MLP proti buřeni – v ploškách*“

- 508,- Kč

„*Ožínání ručně + mech. - v ploškách*“

- 180,- Kč

**Méněpráce celkem:**

**688,- Kč**

**Celková finanční výše všech prací po úpravách činí 297 297,- Kč.** Navýšení finančního objemu prací oproti Projektu, upravenému Dodatkem č. 1 z 29. 6. 2017, činí **8 690 Kč.**

Výše popsané změny, včetně předchozích úprav Projektu dle Dodatku č.1 z 29.6.2017, jsou podrobně zaznamenány v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Příloha č. 1 – Projekt včetně rozpočtu - je pro zhotovitele závazný, což zhotovitel svým podpisem níže stvrzuje.

III.  
Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že všechna ostatní ujednání *Smlouvy* zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 *Smlouvy*, včetně přílohy před podpisem přečetly, porozuměly všem jejím ustanovením, používaným pojmům a obratům a souhlasí s celým obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento Dodatek č. 2 *Smlouvy* je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po podpisu obdrží každá strana po dvou.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Projekt včetně rozpočtu.

V Šumperku, dne 24-07-2017

V Kunovicích, dne 26.7.2017

**Položkový rozpočet pro rok 2017**

Úpravy projektu - Dodatek č.1 a Dodatek č.2

rok realizace		Hodnoty									
číslo realizace	zkusné plochy v/pv	PROJEKT Součet z mn. MJ	PROJEKT Součet z výkonů dle výkonů	DODATEK č.1 Součet z mn. MJ změna	DODATEK č.1 Součet z Kč po změnách	DODATEK č.1 Součet rozdíl v Kč změna	DODATEK č.2 Součet z mn. MJ projekt	DODATEK č.2 Součet z Kč po změnách	DODATEK č.2 Součet rozdíl v Kč změna	DODATEK č.2 Součet rozdíli v Kč změna	
2017	1	Chemická ochrana MLP proti buření - v ploškách	0,420	610	0,350	508	-102	0	-102	-508	
		Ožínání - ručně + mech. - v ploškách	0	0	0	0	0,330	593	0	593	
		Odstranění škodících dřevín - ručně + mech.	0,200	2178	0,200	2178	0	2178	0	0	
		Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4	0,350	45357	0,303	39266	-6 091	0,303	39266	0	
		Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná	0,420	5082	0,350	4235	-847	0,350	4235	0	
		SadMat	0,420	10164	0,350	8470	-1 694	0,350	8470	0	
		Zřizování oplocenek - doplnění ráhen	0,350	11435	0,303	9899	-1 535	0,303	9899	0	
		<b>1 Celkem</b>	<b>2,160</b>	<b>74 825</b>	<b>1,856</b>	<b>64 556</b>	<b>-10 269</b>	<b>1,836</b>	<b>64 641</b>	<b>85</b>	
		2 doprava SadMat	0,430	9 075	0,408	9 075	0	0,408	9 075	0	
		Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4	1,800	55 724	1,800	52 873	-2 851	1,700	52 873	0	
		Ožínání - ručně + mech. - v ploškách	0,900	3 234	1,800	3 234	0	1,800	3 054	-180	
		Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková	0,900	7 732	1,800	15 464	7 732	1,800	15 465	0	
		Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbínová	0,900	4 356	0	0	-4 356	0	15 465	0	
		SadMat	1,800	18 271	1,800	18 271	0	1,800	18 271	0	
		Výzkumné práce	280,000	111 804	280	111 804	0	302	120 589	8 785	
		Zřizování oplocenek - doplnění ráhen	0,430	14 048	0,408	13 329	-719	0,408	13 329	0	
		<b>2 Celkem</b>	<b>286,260</b>	<b>224 245</b>	<b>286,216</b>	<b>224 051</b>	<b>-194</b>	<b>308,116</b>	<b>232 636</b>	<b>8 605</b>	
		<b>2017 Celkem</b>	<b>288,420</b>	<b>299 070</b>	<b>288,072</b>	<b>288 607</b>	<b>-10 463</b>	<b>309,952</b>	<b>297 297</b>	<b>8 690</b>	

21.7.2017 In [redacted] lesní správce  
Lesy ČR, s. p. Lesní správa město Albrechtice