

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 15-3568 ze dne 11. 1. 2016 uzavřený dnešního dne, měsíce a roku podle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

### Smluvní strany

Zhotovitel:	<b>G G ARCHICO a. s.</b>
sídlo:	Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště
zapsaná:	v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6236
IČ:	469 94 432
DIČ:	CZ46994432
bank. spojení:	ČSOB., pob. Uh.Hradiště
č.ú. :	108320049/0300
zastoupený:	Ing.arch. Karlem Klouparem, předsedou představenstva
ve věcech technických:	Ing. Jan Rýpal, výrobní ředitel, 576 517 107, 602 735 818 <i>(dále jen „zhotovitel“)</i>

a

Objednatel:	<b>Město Uherské Hradiště</b>
sídlo:	Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
IČ:	00291471
DIČ:	CZ00291471
Bankovní spojení:	27-1543078319/0800, Česká spořitelna a.s. expozitura Uherské Hradiště
zastoupený:	Ing. Stanislavem Blahou, starostou města
ve věcech technických:	Ing. Zdeněk Bača – odbor investic, 572 525 271, 728 932 089 e-mail: zdenek.baca@mesto-uh.cz <i>(dále jen „objednatel“)</i>

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 11.01.2016 uzavřely smlouvu o dílo č. 15-3568 (dále jen „smlouva“) pro akci pod názvem: „Rekonstrukce objektu č.p. 238 na Palackého nám. v Uherském Hradišti“. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

Dodatkem se prodlužují termíny plnění z důvodů nevydání kladných stanovisek a vznesení připomínek ve vyjádřeních dotčených subjektů v rámci stavebního řízení. O těchto připomínkách bylo nutno vést jednání a následně provést zapracování do projektové dokumentace. Důvody pro úpravu termínu plnění smlouvy o dílo vyplynuly v průběhu tvorby díla a nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

### Tímto dodatkem se mění smlouva následovně:

#### V článku IV. - „Čas a místo plnění“ se odstavec 1. mění následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět plnění dle čl. II. odst. 1. této smlouvy v termínu:

Zahájení (předpoklad)	<b>04. 01. 2016</b>
Ukončení max. do:	<b>15. 07. 2016</b>
Dílčí plnění:	
- 01 DSP bez příslušných vyjádření	do 10 týdnů od termínu zahájení prací
- 02 aktualizovaná DSP vč. příslušných vyjádření	15. 06. 2016
- 03 DPS	15. 07. 2016

Ostatní odstavce a články smlouvy zůstanou beze změny.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Doložka podle ust. § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 31/2/RM/2014 ze dne 16. 12. 2014.

19. 05. 2016

V Uh. Hradišti, dne .....



Ing. arch. Karel Kloupar  
předseda představenstva

 **archico**  
G G ARCHICO a.s. UH. HRADIŠTĚ  
Dolní náměstí 1201, Tel.: 575 517 107  
IČ: 24894432, DIČ: CZ48994432

20-05-2016

V Uh. Hradišti, dne .....



Ing. Stanislav Blaha  
starosta města

