

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI
(dále jen „Smlouva“)

DIAMO, státní podnik

se sídlem: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
IČO: 000 02 739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Týká se:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod Příbram
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. ú. 217725563/0300
Zastoupený: Ing. Šimon Mrázek, vedoucí odštěpného závodu Příbram
Osoba oprávněná k jednání ve věci technických k plnění předmětu Smlouvy:

██████████ zástupce vedoucího PÚM

Tel: ██████████

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod Příbram
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram
faktury zasílat e-mailem na adresu: ██████████
(dále jen „DIAMO“)

a

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Zapsaný: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 80478
IČO: 659 93 390 DIČ: CZ65993390, plátce DPH
Bankovní spojení: 10006-15937031/0710 (ČNB)
Zastoupený: Ing. Radkem Mátle, generálním ředitelem
Osoba oprávněná k jednání ve věci technických k plnění předmětu Smlouvy:

██████████
██████████

(dále jen „ŘSD“)

(DIAMO a ŘSD dále jako „Smluvní strany“ či každý samostatně jako „Strana“)

Smluvní strany sjednaly v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) tuto Smlouvu:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. ŘSD je ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o státním podniku**“) státním podnikem. Základním účelem a předmětem činnosti ŘSD je zajišťování výstavby, modernizace, správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a jejich součástí a příslušenství ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.2. ŘSD realizuje stavbu úseku dálnice D3 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla (dále jen „**Stavba**“). Při provádění stavebních prací v rámci Stavby dochází k vytěžení velkého množství zeminy, kterou lze při splnění podmínek daných zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o odpadech**“), dále využívat, přičemž ŘSD disponuje ve smyslu ust. § 2 odst. 2 zákona o státním podniku právem s vytěženou zeminou hospodařit. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato zemina je vedlejším produktem ve smyslu ust. § 8 odst.1 zákona o odpadech.
- 1.3. Zemina, která je v rámci stavební činnosti ŘSD na Stavbě vytěžena, je uložena na staveništi Stavby (dále jen „**Staveniště**“).
- 1.4. ŘSD konstatuje, že ke dni podpisu Smlouvy eviduje, že na Staveništi je uskladněno přibližně 85 000 m³ zeminy, kterou ŘSD opětovně nevyužije v rámci Stavby, přičemž koeficient objemové hmotnosti této zeminy je 1,75 t/m³.
- 1.5. Na základě výše uvedené evidence ŘSD prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy disponuje zeminou v přibližném objemu dle přechodzího odstavce, která byla vytěžena v rámci prováděných stavebních prací a její kvalitativní parametry dle dosavadních rozborů odpovídají potřebám DIAMO uvedeným níže.
- 1.6. DIAMO je ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona o státním podniku státním podnikem. DIAMO bylo založeno mj. za účelem likvidace a sanace provozů a zařízení spojených s těžbou a úpravou nerostů a jinou průmyslovou činností, včetně mírnění ekologických škod způsobených touto činností, současně se správou a údržbou břemen s tím spojených na území České republiky.
- 1.7. Smluvní strany se v návaznosti na výše uvedené dohodly na uzavření této Smlouvy.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. ŘSD se podpisem této Smlouvy v souladu s ust. § 17e odst. 1. zákona o státním podniku zavazuje bezúplatně převést právo hospodařit se zeminou uskladněnou na Staveništi v maximálním objemu 85 000 m³ na DIAMO za účelem provedení rekultivačních prací v lokalitě u obce Mydlovary.
- 2.2. ŘSD uzavřelo dne 14.06.2024 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) Smlouvu o dílo, č. sml. Objednatele: 02PA-000888, č. sml. Zhotovitele: MIROS24700082, na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „D3 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla“, ev. č. (ISPROFIN/ISPROFOND) 327 121 2015, jejímž předmětem je zhotovení Stavby (dále jen „**Smlouva o dílo**“).
- 2.3. DIAMO se podpisem této Smlouvy zavazuje nést náklady spojené s naložením a převozem zeminy, k níž na něj přejde právo hospodaření v souladu s odst. 2.1 Smlouvy, ze Staveniště na odkaliště KIV/R blíže specifikované v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „**Odkaliště**“), kdy jednotková cena spojená s naložením této zeminy bude činit 11,27 Kč/T bez DPH a jednotková cena za převoz této zeminy bude činit 4,03 Kč/TKM bez DPH. Celková předpokládaná cena za naložení a převoz zeminy tudíž činí 35.803.381,25 Kč.
- 2.4. Za účelem zajištění naložení a převozu zeminy ŘSD využije stávajícího smluvního vztahu se zhotovitelem stavby D3 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla, kterým je **MI Roads**

a.s. jako Společník 1 – Správce se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8; IČO, DIČ: 17331099, CZ17331099; **Doprastav, a.s.** jako Společník 2 se sídlem: Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika, IČO, DIČ: 31333320/2020372497, podnikající na území České republiky prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby pod označením Doprastav, a.s., organizační složka Praha, se sídlem: K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8; IČO/DIČ: 49281429/CZ49281429 a **Duna Aszfalt Zrt.** jako Společník 3, se sídlem: 6060 Tiszakécske, Béke utca 150, Maďarsko, IČO, DIČ: cg: 03-10-100618 (dále jen „**Zhotovitel**“) založeného Smlouvou o dílo, a uzavře se Zhotovitelem v limitech nepodstatné změny závazku ze Smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 ZZVZ, dodatek ke Smlouvě o dílo, v němž bude upraven závazek Zhotovitele úplatně naložit a převézt zeminu ze Staveniště na Odkaliště v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 3.2 Smlouvy a časovým plánem prací sjednaným pověřenými zástupci Smluvních stran (dále jen „**Časový plán prací**“) v souladu s čl. 5 Smlouvy (dále jen „**Dodatek**“). Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany sjednávají, že uložení na Odkališti zajistí DIAMO vlastními kapacitami.

- 2.5. Ke dni účinnosti Dodatku dojde k převodu práva hospodaření se zeminou z ŘSD na DIAMO v souladu s odst. 2.1 Smlouvy. Do doby nabytí práva hospodařit se zeminou bude DIAMO oprávněno se zeminou přepravenou na Odkaliště nakládat, a to v rozsahu nezbytném k převzetí a uskladnění této zeminy na Odkališti.
- 2.6. ŘSD se podpisem této Smlouvy zavazuje před uzavřením Dodatku předložit jeho návrh k připomínkám DIAMO.
- 2.7. ŘSD se zavazuje na základě dohody o postoupení Dodatku (dále jen „**Dohoda**“) postoupit část Smlouvy o dílo dle ust. § 1895 OZ, a to v rozsahu veškerých práv a povinností vyplývajících z Dodatku ve prospěch DIAMO, a to k účinnosti Dohody. Dohoda představuje změnu závazku ze Smlouvy o dílo, která není podstatnou ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ.
- 2.8. DIAMO bere na vědomí, že v důsledku postoupení Dodatku vstoupí na místo objednatele ŘSD a stane se tak smluvní stranou Smlouvy o dílo se všemi právy a povinnostmi z toho vyplývajících v rozsahu práv a povinností vyplývajících z Dodatku.
- 2.9. DIAMO se zavazuje poskytnout ŘSD informace o skutečně uhrazené ceně za plnění poskytnuté na základě Dodatku.
- 2.10. Zvýšení maximálního objemu zeminy, ke kterému ŘSD převádí právo hospodařit dle odst. 2.1 Smlouvy, je možné pouze na základě dodatku ke Smlouvě. Snížení tohoto objemu je možné za podmínek stanovených ve Smlouvě.

3. PODMÍNKY SPOLUPRÁCE

- 3.1. DIAMO prohlašuje, že:
 - a) převedenou zeminu bude využívat výlučně za účelem deklarovaných rekultivačních prací;
 - b) mu jsou známy fyzikální, geotechnické, chemické, biochemické a další relevantní vlastnosti předmětné zeminy dle doposud provedených rozborů a prohlašuje, že předmětná zemina je v doposud známém rozsahu bez vad a zcela způsobilá pro realizaci jím zamýšlených rekultivačních prací;
 - c) si vyjasnilo případné nejasnosti, rozpory, opomenutí, neúplné popisy a jiné nedostatky podkladů souvisejících s plněním Smlouvy; neshledalo ke dni uzavření Smlouvy nevhodnost poskytnutých podkladů a informací, které by překážely řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění Smlouvy;

- d) neshledalo žádné závady v rozsahu svého plnění, ani neidentifikovalo jakékoliv rozpory Smlouvy a jejího předmětu s platnými obecně závaznými předpisy, interními normami či technickými normami;
- e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provádění předmětu Smlouvy, popřípadě je připraveno si tyto na vlastní náklad a odpovědnost zajistit;
- f) bylo seznámeno se Smlouvou o dílo a prohlašuje, že je na jejím základě schopno Smlouvu plnit.

3.2. ŘSD učiní vše k tomu, aby součástí Dodatku byl závazek Zhotovitele:

- a) zajistit všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru nezbytná k řádnému naložení a odvozu zeminy, včetně případného zajištění a provedení potřebného dopravního značení, pokud to vzhledem k plnění dle Dodatku bude nutné;
- b) zajistit v době převozu zeminy čištění všech pozemních komunikací, které na Staveništi bezprostředně navazují v případě, že dojde k jejich znečištění v důsledku činnosti jeho či jeho poddodavatelů;
- c) zajistit po dokončení převozu zeminy čištění všech pozemních komunikací nad rámec čištění dle odst. 3.2 písm. c) Smlouvy v případě, že dojde nakládáním, či převozem zeminy ke znečištění jakékoliv další pozemní komunikace, s výjimkou pozemních komunikací v obci Mydlovary;
- d) zajistit veškeré návozy na Odkaliště po schválené trase vymezené v příloze č. 2 Smlouvy;
- e) dodržovat v celém areálu PÚ Mydlovary předepsanou rychlost, a to 20 km/h;
- f) zajistit ochranu zdraví a bezpečnost práce při realizaci nakládání a převozu zeminy dle právních předpisů;
- g) mít po celou dobu nakládání a převozu zeminy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě nakládáním a převozem zeminy, popř. zajistit, aby tímto pojištěním disponoval jeho poddodavatel;
- h) při nakládání a převozu zeminy dodržovat veškerá bezpečnostní a hygienická opatření, a to v rozsahu a způsobem dle platných právních předpisů tak, aby nedošlo ke kontaminaci či jinému znehodnocení zeminy;
- i) realizovat nakládání a odvoz zeminy z jednotlivých Deponií umístěných na Staveništi v souladu s Časovým plánem prací a v souladu s jeho dalšími povinnostmi podle Smlouvy tak, aby se DIAMO mohlo při plánování svých činností na Časový plán prací spoléhat;
- j) v dostatečném předstihu informovat o termínech realizace odvozu zeminy dle Časového plánu prací další subjekty, které jsou oprávněny vstupovat na Staveništi, pokud se na tom Smluvní strany v konkrétním případě dohodnou či k tomuto kroku obdrží ze strany ŘSD pokyn;
- k) po ukončení převozu zeminy na Odkaliště předat zástupci DIAMO časový odhad doby strávený řidiči nákladních automobilů realizujících tento převoz na Odkališti, a to za účelem splnění povinností vyplývajících z DIAMO z § 74 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů.

3.3. Pokud v důsledku okolností vyšší moci nebo jednání třetí osoby dojde na Staveništi či Stavbě ke kontaminaci, či jinému znehodnocení zeminy a DIAMO se o této skutečnosti dozví režimem kontrol zeminy dle odst. 4.3 Smlouvy či jiným způsobem, bez zbytečného odkladu o této skutečnosti písemně informuje ŘSD. DIAMO poté není povinno zeminu

v rozsahu kontaminace či znehodnocení převzít. V rozsahu, ve kterém dle tohoto odstavce zaniká povinnost DIAMO zeminu převzít zaniká i povinnost ŘSD převést právo hospodařit se zeminou na DIAMO, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. O této skutečnosti Smluvní strany vyhotoví zápis. Povinnost naložit a odvézt zbytek zeminy dle Smlouvy, která odpovídá parametrům dle Smlouvy, tímto není dotčena.

- 3.4. Nastanou-li u některé ze Smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je tato Strana povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé Straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke změnám závazku ze Smlouvy.

4. EVIDENCE A KONTROLA KVALITY ZEMINY

- 4.1. DIAMO má povinnost ode dne zahájení nakládání a převozu zeminy vést evidenci dovezené zeminy. Do této evidence dovezené zeminy bude DIAMO zapisovat všechny rozhodné skutečnosti pro plnění dle Smlouvy, zejména hmotnost dovezené zeminy, informace o časovém postupu prací a případné zdůvodnění odchylek oproti Časovému plánu prací a další údaje nezbytné pro řádnou kontrolu odvozu zeminy ze strany ŘSD či orgánů veřejné moci. Tuto evidenci bude DIAMO zasílat ŘSD způsobem a s periodicitou dohodnutou osobami pověřenými Smluvními stranami, nejméně však jednou (1x) měsíčně.
- 4.2. DIAMO se zavazuje na svůj náklad zajistit vážení veškeré dovezené zeminy na certifikované váze. DIAMO se zavazuje zajistit pravidelnou kontrolu složení a biochemický rozbor zeminy, a to za účelem verifikace vhodnosti a kvalitativních parametrů zeminy pro účely rekultivačních prací, a to minimálně v intervalu každých 20 000 dovezených tun zeminy.
- 4.3. Dojde-li kontrolou zeminy dle odst. 4.2 Smlouvy ke zjištění, že zemina neodpovídá kvalitativním parametrům zeminy požadovaných pro účely rekultivačních prací, nemá DIAMO povinnost tuto zeminu převzít. V rozsahu, ve kterém dle tohoto odstavce zaniká povinnost DIAMO převzít zeminu, zaniká i povinnost ŘSD převést právo hospodařit se zeminou na DIAMO, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. O této skutečnosti Smluvní strany vyhotoví zápis. Povinnost naložit a odvézt zbytek zeminy dle Smlouvy, která odpovídá parametrům dle Smlouvy, tímto není dotčena.

5. ČASOVÝ PLÁN PŘEVOZU ZEMINY

- 5.1. Počáteční Časový plán prací tvoří přílohu č. 3 Smlouvy. Smluvní strany shodně prohlašují, že Časový plán prací je možné měnit postupem stanoveným Smlouvou bez nutnosti uzavření dodatku ke Smlouvě.
- 5.2. Úpravu Časového plánu prací sjednají pověřeni zástupci Smluvních stran. Časový plán prací je možné upravit v průběhu plnění Smlouvy dle aktuálních potřeb a možností Smluvních stran a Zhotovitele na základě dohody pověřených zástupců Smluvních stran a Zhotovitele.
- 5.3. Pokud kterákoliv ze Smluvních stran zjistí, že skutečný průběh plnění Smlouvy neodpovídá Časovému plánu prací, je povinna o této skutečnosti informovat druhou Stranu a Zhotovitele a iniciovat jednání o jeho aktualizaci.
- 5.4. V případě, že dojde k potřebě úpravy Časového plánu prací z důvodů objektivních potřeb ŘSD, DIAMO či Zhotovitele, zejména pro zajištění plynulosti realizace Stavby či z jiných objektivně podložených důvodů, jsou obě Smluvní strany spolu se Zhotovitelem oprávněny zahájit jednání o úpravě Časového plánu prací. Strana navrhuující změnu Časového plánu prací je povinna druhé Straně návrh změny písemně odůvodnit.

6. POVĚŘENÝ ZÁSTUPCE ŘSD

- 6.1. ŘSD pověří výkonem práv a plněním povinností podle Smlouvy nebo ze Smlouvy vyplývajících svého zástupce. Zástupce ŘSD je konkrétní fyzická osoba, která má za ŘSD na starost technicko-organizační správu této Smlouvy a řízení průběhu jejího plnění. Zástupce ŘSD jedná ve věcech této Smlouvy za ŘSD, přičemž platí, že od ŘSD získal veškerá potřebná pověření a zmocnění. Zástupce ŘSD není oprávněn uzavírat dodatky k této Smlouvě, pokud není současně osobou oprávněnou za ŘSD jednat.
- 6.2. Dojde-li ke změně v osobě zástupce ŘSD, informuje ŘSD o této skutečnosti DIAMO bez zbytečného odkladu, a to v písemné formě.
- 6.3. Jednání zástupce ŘSD nezbavuje ŘSD jeho závazků ze Smlouvy, není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak.

7. POVĚŘENÝ ZÁSTUPCE DIAMO

- 7.1. DIAMO pověří výkonem práv a plněním povinností podle Smlouvy nebo ze Smlouvy vyplývajících svého zástupce. Zástupce DIAMO je konkrétní fyzická osoba, která má za DIAMO na starost technicko-organizační správu této Smlouvy a řízení průběhu jejího plnění. Zástupce DIAMO jedná ve věcech této Smlouvy za DIAMO, přičemž platí, že od DIAMO získal veškerá potřebná pověření a zmocnění. Zástupce DIAMO není oprávněn uzavírat dodatky k této Smlouvě, pokud není současně osobou oprávněnou za DIAMO jednat.
- 7.2. Dojde-li ke změně v osobě zástupce DIAMO, informuje DIAMO o této skutečnosti ŘSD bez zbytečného odkladu, a to v písemné formě.
- 7.3. Jednání zástupce DIAMO nezbavuje DIAMO jeho závazků ze Smlouvy, není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak.

8. Odstoupení od smlouvy


- 8.1. Smluvní strany sjednávají, že dojde-li před nabytím účinnosti Dohody k porušení smluvní povinnosti dle odst. 2.1 Smlouvy ze strany ŘSD, je DIAMO oprávněno odstoupit od Smlouvy. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení státnímu podniku ŘSD.
- 8.2. Smluvní strany sjednávají, že v případě porušení smluvní povinnosti dle odst. 3.1 písm. a) Smlouvy ze strany DIAMO, je ŘSD oprávněno odstoupit od Smlouvy. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení státnímu podniku DIAMO.
- 8.3. Smluvní strany ujednávají, že ŘSD i DIAMO, může od Smlouvy odstoupit v případě, že bude u druhé Strany či v dodavatelském řetězci této Strany odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.1. Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran.
- 9.2. Smluvní strany jsou oprávněny Smlouvu vypovědět podle vlastního uvážení oznámením takové výpovědi druhé Straně. Výpověď nabude účinnosti 60 dnů po tom, co druhá Strana obdrží toto oznámení.
- 9.3. Smluvní vztahy výslovně neupravené v této Smlouvě nebo upravené pouze částečně se řídí OZ a souvisejícími právními předpisy.
- 9.4. Smluvní strany se zavazují, že osobní údaje uvedené ve Smlouvě použije pouze v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

- 9.5. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby v souvislosti s uzavřením Smlouvy a jejím plněním nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy, pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoli ze Smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.6. ŘSD prohlašuje, že se seznámila s Compliance Programem státního podniku DIAMO (viz webové stránky www.diamo.cz/cs/compliance-program).
- 9.7. DIAMO prohlašuje, že se seznámilo s Protikorupčním programem ŘSD dostupným z webových stránek ŘSD.
- 9.8. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné podezření o možném spáchání trestného činu souvisejícího s uzavřením Smlouvy a jejím plněním, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.
- 9.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že je srozumitelná a určitá, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 9.10. Smluvní strany si v souladu s ust. § 630 OZ sjednávají promlčecí lhůtu v délce trvání tří (3) let, počítanou ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
- 9.11. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost ve věcech souvisejících s obsahem této Smlouvy. Zavazují se, že zachovávají důvěrné informace a zprávy týkající se vlastní spolupráce a vnitřních záležitostí Smluvních stran, pokud by jejich zveřejnění mohlo poškodit druhou Stranu.
- 9.12. Žádná ze Stran není oprávněna postoupit či jinak převést svá práva, pohledávku či povinnosti vyplývající z této Smlouvy či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany.
- 9.13. Spory vzniklé z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují řešit především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, jsou k řešení sporu příslušné soudy České republiky.
- 9.14. Tato Smlouva je uzavírána v elektronické podobě.
- 9.15. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti jejím zveřejněním prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění této Smlouvy prostřednictvím registru smluv zajistí DIAMO. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu této Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata této Smlouvy.
- 9.16. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a) Příloha č. 1 – Specifikace Odkaliště;
 - b) Příloha č. 2 – Specifikace návozní trasy;
 - c) Příloha č. 3 – Časový plán prací.

V Praze dne


03.03.2025 20:48:16

podepsáno elektronicky
Ředitelství silnic a dálnic s. p.

V Příbrami dne

Elektronický podpis - 03.03.2025



podepsáno elektronicky
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod
Příbram

Příloha č. 3 – Časový plán prací

1. Provozní doba silniční váhy na Odkališti je: pondělí až pátek od 7:00 do 17:00.
2. Zhotovitel realizuje návoz a přepravu zeminy ze Staveniště na Odkaliště prostřednictvím 14 souprav denně, což odpovídá cca 2000 m³ zeminy.