

Krycí list ZBV			
Název Stavby dle SoD: III/1919 Sedlice od I/19 po I/18 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): silnice č. III/1919 v km 0,000 - 2,974		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: -1	Číslo ZBV: 1
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov IČ: 00066001			
Zhotovitel: ČNES dopravní stavby, a.s. Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno, Kročehlavy IČ: 47781734			
Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 3			
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-1 127 672,86	0,00	-1 127 672,86
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-1 127 672,86	0,00	-1 127 672,86
Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02) a pro Rozpis ocenění změn položek (04).			
ZBV - krycí list			

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/1919 Sedlice od I/19 po I/18 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): silnice č. III/1919 v km 0,000 - 2,974	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: -/1	Číslo ZBV / Skupina změny: 1.3																								
Strany smlouvy o dílo SMLD-1024/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 1.10.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: ČNES dopravní stavby, a.s. se sídlem Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno, Kročehlavy																										
<u>Přílohy Změnového listu:</u> <table><tr><td>1. Krycí list</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>2. Změnový list</td><td>2</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>5. Přehled zařazení změn do Skupin</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>6. Přehled dokladů</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>7. Soupis prací SO po všech změnách</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td>17</td><td>počet listů</td></tr></table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	2	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů	6. Přehled dokladů	1	počet listů	7. Soupis prací SO po všech změnách	1	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	17	počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
1. Krycí list	1	počet listů																								
2. Změnový list	2	počet listů																								
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																								
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																								
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů																								
6. Přehled dokladů	1	počet listů																								
7. Soupis prací SO po všech změnách	1	počet listů																								
Další doklady dle přehledu dokladů	17	počet listů																								
Iniciátor Změny: Zhotovitel Předmět Změny: Upřesnění skutečně provedených prací																										
Název (dílčí) Změny: Upřesnění skutečně provedených prací Popis a zdůvodnění Změny: Na základě zaměření skutečného provedení obrusné vrstvy dochází ke snížení plochy pokládky ACO 11 + a s tímto souvisejících položek spojovacího postřiku a čištění vozovek samosběrem. Při realizaci stavebních prací došlo k upřesnění rozsahu čištění příkopů od nánosů (za účasti TDI, Objednatele a Zhotovitele). Na základě tohoto upřesnění bylo konstatováno, že není nutné provádět čištění příkopů v takovém rozsahu, jak předpokládala zadávací dokumentace. Dochází tímto ke snížení výměry u položky 12931 (zaměřeno silničním kolečkem) a tím související položky 014103.R - uložení odpadu na recyklační středisko. Celkově se jedná o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, které je podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřeshňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.																										

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-1 127 672,86	0,00	-1 127 672,86	1 127 672,86

Technická pomoc Objednatele: jméno Ing.Lubomír Smetana podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Ing. Jindřich Štika podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Boleslav Kostínek podpis

Stavební dozor: jméno Boleslav Kostínek podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář): jméno podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele: jméno Bc. Milan Jonszta podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler, Dis podpis

Zhotovitel: jméno Ing. Jan Tříška podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby:	
III/1919 Sedlice od I/19 po I/18	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	-/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	
silnice č. III/1919 v km 0,000 - 2,974	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
9 689 849,76

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	9 689 849,76	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-1 127 672,86	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-1 127 672,86	8 562 176,90	-1 127 672,86	-11,64%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/1919 Sedlice od I/19 po I/18 Číslo a název SO/PS: silnice č. III/1919 v km 0,000 - 2,974 Číslo a název rozpočtu: silnice č. III/1919 v km 0,000 - 2,974								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO -					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK ZAMETENÍM (samosběr)	M2	15 080,00	14 660,50	-419,50	3,05	45 994,00	-1 279,48	0,00	44 714,52	-1 279,48	-2,78%
6	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, tl. 50 mm	M2	15 080,00	14 660,50	-419,50	251,80	3 797 144,00	-105 630,10	0,00	3 691 513,90	-105 630,10	-2,78%
8	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	30 160,00	29 321,00	-839,00	13,32	401 731,20	-11 175,48	0,00	390 555,72	-11 175,48	-2,78%
12	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M S ODVOZEM NA SKLÁDKU	M	5200,00	260,00	-4 940,00	86,77	451 204,00	-428 643,80	0,00	22 560,20	-428 643,80	-95,00%
13	014103.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO - Položka zahrnuje : Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu. Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využíí odpadu). Tuto průvodku odsouhlasí zástupci smluvních stran.	T	2044,00	315,00	-1 729,00	336,00	686 784,00	-580 944,00	0,00	105 840,00	-580 944,00	-84,59%
		Celkem							- 1 127 672,86	0,00		- 1 127 672,86	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jindřich Štika, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Boleslav Kostínek, (provozní cestmistr)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/1919 Sedlice od I/19 po I/18

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	9 689 849,76
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	8 562 176,90
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	10 360 234,05
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	88,36%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-1 127 672,86
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-11,64%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 906 954,93

12=(1)*0,15	Limit	1 453 477,46
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+*(38)	Hodnota skupiny 5	0,00


						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		III/1919 Sedlice od I/19 po I/18	- 1 127 672,86	0,00	- 1 127 672,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 127 672,86	0,00	-1 127 672,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	1	III/1919 Sedlice od I/19 po I/18/ narovnání skutečně provedených prací	- 1 127 672,86	0,00	- 1 127 672,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 127 672,86	0,00	-1 127 672,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled dalších dokladů


Číslo ZBV:	1
Název stavby:	III/1919 Sedlice od I/19 po I/18
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	silnice č. III/1919 v km 0,000 - 2,974
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	- / 1

Doklad	počet listů
08 Geodetické zaměření stavby_1	1
09 Geodetické zaměření stavby_2	1
10 Vážní listky (zemina)	11
11 Oznámení zhotovitele ze dne 28.1.2025	1
12 Příloha oznámení změn	1
13 Vyjádření TDS a AD ze dne 30.1.2025	1
14 Pokyn objednatle ze dne 28.1.2025	1
Počet listů celkem	17


Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby dle SoD: III/1919 Sedlice od I/19 po I/18 Číslo a název SO/PS: silnice č. III/1919 v km 0,000 - 2,974 Číslo a název rozpočtu: silnice č. III/1919 v km 0,000 - 2,974								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								1					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	R položka	DIO včetně zajištění,zjištění a vytyčení inž.sítí	KPL	1,00	1,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00%
2	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20 KM	M3	196,00	196,00	0,00	1 023,67	200 639,32	0,00	0,00	200 639,32	0,00	0,00%
3	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50MM	M	65,00	65,00	0,00	108,00	7 020,00	0,00	0,00	7 020,00	0,00	0,00%
4	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK ZAMETENÍM (samosběr)	M2	15 080,00	14 660,50	-419,50	3,05	45 994,00	-1 279,48	0,00	44 714,52	-1 279,48	-2,78%
		ZBV č.1: Upřesnění skutečného provedení stavby viz (doklad č. 10 a 11) 14660,50 m2 [A]			14 660,50								
5	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+	M3	754,00	754,00	0,00	4 211,84	3 175 727,36	0,00	0,00	3 175 727,36	0,00	0,00%
6	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, tl. 50 mm	M2	15 080,00	14 660,50	-419,50	251,80	3 797 144,00	-105 630,10	0,00	3 691 513,90	-105 630,10	-2,78%
		ZBV č.1: Upřesnění skutečného provedení stavby viz (doklad č. 10 a 11) 14660,50 m2 [A]			14 660,50								
7	574E07	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+	M3	36,00	36,00	0,00	7 644,94	275 217,84	0,00	0,00	275 217,84	0,00	0,00%
8	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	30 160,00	29 321,00	-839,00	13,32	401 731,20	-11 175,48	0,00	390 555,72	-11 175,48	-2,78%
		ZBV č.1: Upřesnění skutečného provedení stavby viz (doklad č. 10 a 11) 14660,50*2=29321,00m2 [A]			29 321,00								
9	113761	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 100MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	65,00	65,00	0,00	48,00	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00%
10	931312	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR ASF. ZÁLIVKOU	M	65,00	65,00	0,00	48,00	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00%
11	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM S ODVOZEM NA SKLÁDKU	M2	1600,00	1 600,00	0,00	88,80	142 080,00	0,00	0,00	142 080,00	0,00	0,00%
12	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M S ODVOZEM NA SKLÁDKU	M	5200,00	260,00	-4 940,00	86,77	451 204,00	-428 643,80	0,00	22 560,20	-428 643,80	-95,00%
		ZBV č.1: Upřesnění skutečného provedení stavby viz (doklad č. 10 a 11) 260,00 m [A], zaměřeno silničním kolečkem			260,00								
13	014103.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO - Položka zahrnuje : Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu. Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodku odsouhlasí zástupci smluvních stran.	T	2044,00	315,00	-1 729,00	336,00	686 784,00	-580 944,00	0,00	105 840,00	-580 944,00	-84,59%
		ZBV č.1: Upřesnění skutečného provedení stavby viz položka č. 12931 315,00 t [A], množství na základě vážních lístků (příloha č.10)			315,00								
14	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM - asfaltový recyklát fr. 0-22 mm	M2	2600,00	2 600,00	0,00	114,71	298 246,00	0,00	0,00	298 246,00	0,00	0,00%
15	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	743,50	743,50	0,00	85,84	63 822,04	0,00	0,00	63 822,04	0,00	0,00%
16	029113	OSTAT POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,00	1,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		Celkem						9 689 849,76	- 1 127 672,86	0,00	8 562 176,90	- 1 127 672,86	- 1,88



VÝMĚRA NOVÉHO ASFALTU = 14 660,5 m²
DĚLKA ÚSEKU = 1002,7 a 1594,8 m
SANACE = 452,4 m²



ČNES ČESKÉ STAVBY, s.r.o.		ČNES dopravní stavby, a.s. Mlásky Horákovce 2764 272 01 Kladno		ZAK. ČÍSLO: 700629/24
MÍSTO STAVBY: SEDLICE NÁZEV AKCE: III/1919 SEDLICE OD I/19 PO I/18		ČÍSLO Ověření: 323/2024 DATUM Ověření: 5.12.2024		ČÍSLO Ověření: 323/2024 DATUM Ověření: 5.12.2024
ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY		PRÍLOHA: 3.2		KÓPIE: 3.2
VYKONAL: MICHAL RENDLA	KONTROLOVAL: Ing. MICHAL BRADÁČ	SO. URAZKOVÝ SYSTÉM: S-JTSC	VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv	FORMÁT: 7A4
KRAJ: STŘEDOCESKÝ		KO: KRAJ: STŘEDOCESKÝ		STAV: ZAMĚŘENÍ KE DNI: 20.11.2024



Odesílatel:

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Milady Horákové 2764

272 01 Kladno

Provozovna Kladno-Dříň IČZ CZS02076

IČ: 27900096 DIČ: CZ27900096

Dodací-vážní list č.

524000998

Dne: 11.11.2024

Čas: 13:49



B00

Č. osvědčení: 1951-CPR-4104201

Odběratel:

ČNES dopravní stavby, a.s.

Milady Horákové 2764

272 01 Kladno - Kročehlavy

IČO: 47781734 DIČ: CZ47781734

Dopravce:

5SA 4151

PKB



Zboží: Náklad plachtován.

Nános - krajnice/přikopy
příjem materiálu

Místo plnění (vykládka):

III/1919 Sedlice

Dosud t: 30,40

Dosud t: 30,40

Na výrobek bylo vydáno Prohlášení o vlastnostech v souladu s požadavky

Nařízení EP a R(EU) 305/2011 (CPR).

Bezpečnostní list asfaltové směsi je k dispozici na vyžádání na váze.

V á ž e n í:

1. vážení č.: 524006834

Provedl: J.Veselá

44 320 kg

11.11.2024

13:49

RV RV

2. vážení č.: 524006835

Provedl: J.Veselá

Podpis vydávajícího:

Nettováha:

eznámen s doprav

v expedici obalovny

odpis (kupující):

13920

POZEMNI KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno
Provozovna Kladno-Dřín IČZ CZS02076
IČ: 27900096 DIČ: CZ27900096

Dodací-vážní list č.

524000999

Dne : 11.11.2024

Čas : 14:00



B00

Č. osvědčení: 1951-CPR-4104201

Odběratel:

ČNES dopravní stavby, a.s.

Milady Horákové 2764

272 01 Kladno - Kročehlavy

ČO: 47781734

DÍČ: CZ47781734



Dopravce :

4SP 9626

Silnice TS



Zboží : Náklad plachtován.

Nános - krajnice/příkopy
příjem materiálu

Místo plnění (vykládka):

III/1919 Sedlice

Dosud t: 61.54

Dosud t: 61,54

Na výrobek bylo vydáno Prohlášení o vlastnostech v souladu s požadavky Nařízení EP a R(EU) 305/2011 (CPR).

Bezpečnostní list asfaltové směsi je k dispozici na vyžádání na váze.

Vážení:

1. vážení č. : 524006836

Provedl: J.Veselá

48 500 kg 11.11.2024 13:59

RV RV

2. vážení č. : 524006837

Provedl: J. Veselá

17 360 kg

Č.váhy/jednotky
Ft-11

eznámen s dopravně-pr

v expedici obalovny) a s

odpis (kupující):

17360

Podpis vydávajícího:

Nettováha:

Odesílatel:

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno
Provozovna Kladno-Dřih IČZ CZS02076
IČ: 27900096 DIČ: CZ27900096

Dodací-vážní list č.

524001000

Dne: 11.11.2024

Čas: 14:06



B00

Č. osvědčení: 1951-CPR-4104201

Odběratel:

ČNES dopravní stavby, a.s.

Milady Horákové 2764
272 01 Kladno - Kročehlavy
IČO: 47781734 DIČ: CZ47781734



Dopravce:

**4SA 7215
CNES**



Zboží: Náklad plachtován.

**Nános - krajnice/přikopy
příjem materiálu**

Místo plnění (vykládka):

III/1919 Sedlice

Dosud t: 91,70

Dosud t: 91,70

Na výrobek bylo vydáno Prohlášení o vlastnostech v souladu s požadavky

Nařízení EP a R(EU) 305/2011 (CPR).

Bezpečnostní list asphaltové směsi je k dispozici na vyžádání na váze.

Vážení:

1. vážení č.: 524006838

Provedl: J.Veselá

45 080 kg 11.11.2024 14:05

RV RV

2. vážení č.: 524006839

Provedl: J.Veselá

Č.váhy/jednotky

Podpis vydávajícího:

Nettováha:

seznámen s dopravně-pr

v expedici obalovny) a s

Podpis (kupující):

14920

Odesílatel:

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno
Provozovna Kladno-Dřín IČZ CZS02076
IČ: 27900096 DIČ: CZ27900096

Dodací-vážní list č.

524001001

Dne: 11.11.2024

Čas: 14:13



B00

Č. osvědčení: 1951-CPR-4104201

Odběratel:

ČNES dopravní stavby, a.s.

Milady Horákové 2764
272 01 Kladno - Kročehlavy
IČO: 47781734 DIČ: CZ47781734



Dopravce:

**NEUMANN 2
NEUMANN**



Zboží: Náklad plachtován.

Nános - krajnice/přikopy
příjem materiálu

Místo plnění (vykládka):

III/1919 Sedlice

Dosud t: 122,56

Dosud t: 122,56

Na výrobek bylo vydáno Prohlášení o vlastnostech v souladu s požadavky
Nařízení EP a R(EU) 305/2011 (CPR).

Bezpečnostní list asfaltové směsi je k dispozici na vyžádání na váze.

Vážení:

1. vážení č.: 524006840
Provedl: J.Veselá
2. vážení č.: 524006841
Provedl: J.Veselá

45 880 kg 11.11.2024 14:13
RV RV
15 020 kg

seznámen s dopravně-p
m v expedici obalovny) a
Podpis (kupující):

Podpis vydávajícího:

Nettováha:

Odesílatel:

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno
Provozovna Kladno-Dřín IČZ CZS02076
IČ: 27900096 DIČ: CZ27900096

Dodací-vážní list č.

524001002

Dne: 11.11.2024

Čas: 14:25



B00

Č. osvědčení: 1951-CPR-4104201

Odběratel:

ČNES dopravní stavby, a.s.

Milady Horákové 2764
272 01 Kladno - Kročehlavy
IČO: 47781734

DIČ: CZ47781734



Dopravce:

**NEUMANN 6
NEUMANN**



Zboží: Náklad plachtován.

**Nános - krajnice/přikopy
příjem materiálu**

Místo plnění (vykládka):

III/1919 Sedlice

Dosud t: 152,74

Dosud t: 152,74

Na výrobek bylo vydáno Prohlášení o vlastnostech v souladu s požadavky
Nařízení EP a R(EU) 305/2011 (CPR).

Bezpečnostní list asfaltové směsi je k dispozici na vyžádání na váze.

Vážení:

1. vážení č.: 524006842
Provedl: J.Veselá
2. vážení č.: 524006843
Provedl: J.Veselá

44 960 kg 11.11.2024 14:25
RV RV

Č. vážení/dodání:

Podpis vydávajícího:

Nettováha:

seznámen s dopravně-pr
m v expedici obalovny) a s
Podpis (kupující):

Odesílatel:

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno
Provozovna Kladno-Dřín IČZ CZS02076
IČ: 27900096 DIČ: CZ27900096

Dodací-vážní list č.

524001003

Dne: 11.11.2024

Čas: 14:36



B00

Č. osvědčení: 1951-CPR-4104201

Odběratel:

ČNES dopravní stavby, a.s.

Milady Horákové 2764
272 01 Kladno - Kročehlavy
IČO: 47781734 DIČ: CZ47781734

Dopravce:

4SB 0326
CNES 17240



Zboží: Náklad plachtován.

Nános - krajnice/přikopy
příjem materiálu

Místo plnění (vykládka):

III/1919 Sedlice

Dosud t: 183,70

Dosud t: 183,70

Na výrobek bylo vydáno Prohlášení o vlastnostech v souladu s požadavky
Nařízení EP a R(EU) 305/2011 (CPR).

Bezpečnostní list asfaltové směsi je k dispozici na vyžádání na váze.

Vážení:

1. vážení č.: 524006844
Provedl: J.Veselá
2. vážení č.: 524006845
Provedl: J.Veselá

48 200 kg 11.11.2024 14:36
RV RV
17 240 kg

Č.váhy/jednotky

Et 11

seznámen s dopravně-pr
n v expedici obalovny) a s
Podpis (kupující):

Podpis vydávajícího:

Nettováha:

Odesílatel:

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Milady Horákové 2764

272 01 Kladno

Provozovna Kladno-Dříví IČZ CZS02076

IČ: 27900096 DIČ: CZ27900096

Dodací-vážní list č.

524001004

Dne: 11.11.2024

Čas: 14:51



B00

Č. osvědčení: 1951-CPR-4104201

Odběratel:

ČNES dopravní stavby, a.s.

Milady Horákové 2764

272 01 Kladno - Kročehlavy

IČO: 47781734 DIČ: CZ47781734

Dopravce:

3SY 7446

čnes



* 5 2 4 0 0 6 8 4 7 *

Zboží: Náklad plachtován.

Nános - krajnice/přikopy
příjem materiálu

Místo plnění (vykládka):

III/1919 Sedlice

Dosud t: 214,30

Dosud t: 214,30

Na výrobek bylo vydáno Prohlášení o vlastnostech v souladu s požadavky

Nařízení EP a R(EU) 305/2011 (CPR).

Bezpečnostní list asphaltové směsi je k dispozici na vyžádání na váze.

Vážení:

1. vážení č.: 524006846

Provedl: J.Veselá

44 600 kg

RV RV

11.11.2024

14:51

2. vážení č.: 524006847

Provedl: J.Veselá

14 000 kg

em seznámen s dopravně-pr

em v expedici obalovny) a s

Podpis (kupující):

Podpis vydávajícího:

Nettováha:

Odesílatel:

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno
Provozovna Kladno-Dřín IČZ CZS02076
IČ: 27900096 DIČ: CZ27900096

Dodací-vážní list č.

524001009

Dne : 12.11.2024

Čas : 10:48



B00

Č. osvědčení: 1951-CPR-4104201

Odběratel:

ČNES dopravní stavby, a.s.

Milady Horákové 2764
272 01 Kladno - Kročehlavy
IČO: 47781734 DIČ: CZ47781734

Dopravce :

5SA 4151
PKB



* 5 2 4 0 0 6 8 5 7 *

Zboží : Náklad plachtován.

Nános - krajnice/přikopy
příjem materiálu

Místo plnění (vykládka):

III/1919 Sedlice

Dosud t: 30,92

Dosud t: 30,92

Na výrobek bylo vydáno Prohlášení o vlastnostech v souladu s požadavky
Nařízení EP a R(EU) 305/2011 (CPR).

Bezpečnostní list asfaltové směsi je k dispozici na vyžádání na váze.

V á ž e n í :

1. vážení č. : 524006856
Provedl: J.Veselá
2. vážení č. : 524006857
Provedl: J.Veselá

44 840 kg 12.11.2024 10:48
RV RV

Č.váhy/jednotky
Et 11

Podpis vydávajícího:

Nettováha:

seznámen s dopravně-pr
n v expedici obalovny) a s
Podpis (kupující):
13920

Odesílatel:

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno
Provozovna Kladno-Dřín IČZ CZS02076
IČ: 27900096 DIČ: CZ27900096

Dodací-vážní list č.

524001013

Dne : 12.11.2024

Čas : 12:09



B00

Č. osvědčení: 1951-CPR-4104201

Odběratel:

ČNES dopravní stavby, a.s.

Milady Horákové 2764
272 01 Kladno - Kročehlavy
IČO: 47781734 DIČ: CZ47781734



Dopravce :

4SB 0326
CNES 17240



Zboží : Náklad plachtován.

Nános - krajnice/přikopy
příjem materiálu

Místo plnění (vykládka):

III/1919 Sedlice

Dosud t: 61,68

Dosud t: 61,68

Na výrobek bylo vydáno Prohlášení o vlastnostech v souladu s požadavky
Nařízení EP a R(EU) 305/2011 (CPR).

Bezpečnostní list asphaltové směsi je k dispozici na vyžádání na váze.

V á ž e n í :

1. vážení č. : 524006864
Provedl: J.Veselá
2. vážení č. : 524006865
Provedl: J.Veselá

48 000 kg 12.11.2024 12:09
RV RV

Č.váhy/jednotky

Podpis vydávajícího:

Nettováha:

m seznámen s dopravně-p
em v expedici obalovny) a
Podpis (kupující):

Odesílatel:

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno
Provozovna Kladno-Dřín IČZ CZS02076
IČ: 27900096 DIČ: CZ27900096

Dodací-vážní list č.

524001023

Dne: 14.11.2024

Čas: 13:58



B00

Č. osvědčení: 1951-CPR-4104201

Odběratel:

ČNES dopravní stavby, a.s.

Milady Horákové 2764
272 01 Kladno - Kročehlavy
IČO: 47781734 DIČ: CZ47781734



Dopravce:

5AB 7505
PKB



* 5 2 4 0 0 6 8 8 6 *

Zboží: Náklad plachtován.

Nános - krajnice/přikopy
příjem materiálu

Místo plnění (vykládka):

III/1919 Sedlice

Dosud t: 39,90

Dosud t: 39,90

Na výrobek bylo vydáno Prohlášení o vlastnostech v souladu s požadavky

Nařízení EP a R(EU) 305/2011 (CPR).

Bezpečnostní list asfaltové směsi je k dispozici na vyžádání na váze.

Vážení:

1. vážení č.: 524006885

Provedl: J.Veselá

24 600 kg 14.11.2024 13:57

RV RV

2. vážení č.: 524006886

Provedl: J.Veselá

Č.váhy/jednotky

seznámen s dopravně-pr

n v expedici obalovny) a s

Podpis (kupující):

14500

Podpis vydávajícího:

Nettováha:

Odesílatel:

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno
Provozovna Kladno-Dřín IČZ CZS02076
IČ: 27900096 DIČ: CZ27900096

Dodací-vážní list č.

524001021

Dne : 14.11.2024

Čas : 13:27



B00

Č. osvědčení: 1951-CPR-4104201

Odběratel:

ČNES dopravní stavby, a.s.

Milady Horákové 2764
272 01 Kladno - Kročehlavy
IČO: 47781734 DIČ: CZ47781734



Dopravce :

4SA 4151
PKB



Zboží : Náklad plachtován.

Nános - krajnice/přikopy
příjem materiálu

Místo plnění (vykládka):

III/1919 Sedlice

Dosud t: 29,80

Dosud t: 29,80

Na výrobek bylo vydáno Prohlášení o vlastnostech v souladu s požadavky
Nařízení EP a R(EU) 305/2011 (CPR).

Bezpečnostní list asfaltové směsi je k dispozici na vyžádání na váze.

Vážení :

1. vážení č. : 524006880
Provedl: J.Veselá
2. vážení č. : 524006881
Provedl: J.Veselá

43 900 kg 14.11.2024 13:26
RV RV
14 100 kg

Č.váhy/jednotky

seznámen s dopravně-p
n v expedici obalovny) a
Podpis (kupující):
14100

Podpis vydávajícího:

Nettováha:

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

Zborovská 81/11

150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

Vyřizuje	Telefon	E-mail	Datum
Ing. Jindřich Štika			28.1.2025

Věc: Oznámení zhotovitele o nepředvídatelných změnách na akci: „III/1919 Sedlice od I/19 po I/18“

Vážení,

dovolujeme si Vám zaslat oznámení o nepředvídatelných změnách, které vznikly v průběhu provádění díla III/1919 Sedlice od I/19 po I/18 (dále jen Dílo).

Na základě přiloženého geodetického zaměření stavby a na základě přiloženého oznámení změn, tímto ZBV dochází k narovnání skutečně provedených prací, tímto vás žádáme o zaslání pokynu ke zpracování evidence změny.

S přátelským pozdravem

.....
ČNES dopravní stavby, a.s.

IČO: 477 81 734

Ing. Jan Tříška, na základě plné moci

Příloha:

PR01 – Oznámení změn

PR02 – Geodetické zaměření stavby - 1. část

PR03 – Geodetické zaměření stavby - 2. část

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/1919 Sedlice od I/19 po I/18 Číslo a název SO/PS: III/1919 0,000km - 2,974 km Číslo a název rozpočtu: III/1919 0,000km - 2,974 km								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO -					
								Skupina změn 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK ZAMETENÍM (samosběr)	M2	15 080,00	14 660,50	-419,50	3,05	45 994,00	-1 279,48	0,00	44 714,53	-1 279,47	-2,78%
6	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, tl. 50 mm	M2	15 080,00	14 660,50	-419,50	251,80	3 797 144,00	-105 630,10	0,00	3 691 513,90	-105 630,10	-2,78%
8	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	30 160,00	29 321,00	-839,00	13,32	401 731,20	-11 175,48	0,00	390 555,72	-11 175,48	-2,78%
12	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M S ODVOZEM NA SKLAD	M	5200,00	260,00	-4 940,00	86,77	451 204,00	-428 643,80	0,00	22 560,20	-428 643,80	-95,00%
13	014103.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	2044,00	315,00	-1 729,00	336,00	686 784,00	-580 944,00	0,00	105 840,00	-580 944,00	-84,59%
		Celkem							- 1 127 672,86	0,00		- 1 127 672,86	

*Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11*

ČNES dopravní stavby a.s.

Milady Horákové 2764

272 01 Kladno

Vyřizuje

Boleslav Kostínek

Příbram

viz.el.podpis

Věc: Vyjádření TDI a AD k ZBV 1 na stavbu „III/1919 Sedlice od I/19 po I/18“

Na základě geometrického zaměření dokončené pokládky asfaltových vrstev na výše uvedené stavbě došlo ke snížení celkové plochy. Tímto tedy dochází ke snížení výměry čištění vozovek samosběrem, spojovacího postřiku a pokládky asf.betonu ACO 11+.

Dále v průběhu realizace došlo za účasti TDI, AD, Objednatele a Zhotovitele k upřesnění rozsahu čištění příkopů od nánosů. Bylo konstatováno, že toto čištění není nutné provádět v takovém rozsahu, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci. Jsou tedy provedeny méněpráce, které jsou doměřeny silničním kolečkem. V souvislosti se snížením výměry této položky dochází ke snížení uložení odpadu (zeminy) na recyklační středisko.

Z uvedených důvodů souhlasí TDI a AD s ZBV k výše uvedené stavbě.

S pozdravem

Boleslav Kostínek

Provozní cestmistr Rožmitál

Boleslav
Kostínek



ČNES dopravní stavby a.s.

Milady Horákové 2764

272 01 Kladno

Vyřizuje

Tel. číslo/e-mail

Praha

Bc. Milan Jonszta

28.01.2025

Věc: ZBV č.1 - Výzva zhotoviteli ke změně rozsahu díla: III/1919 Sedlice od I/19 po I/18

S odvoláním na ust. čl. 6 Práva a povinnosti Objednatele Smlouvy o dílo objednatele č. SMLD-1024/00066001/2024, odst. 6.7. požadujeme jako Objednatel změnu rozsahu Díla v souladu s vašim Oznámením nároku zhotovitele ze dne 28.1.2025 (=ozn. nepředvídatelné okolnosti), a to při respektování povinnosti Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon o ZVZ“).

Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že :

- při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídílníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo, v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
- změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,
- případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ,
- Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s vámi podaným oznámením :

Na základě zaměření skutečného provedení obrusné vrstvy dochází ke snížení plochy pokládky ACO11+ a s tímto souvisejících položek spojovacího postřiku a čištění vozovek samosběrem. Při realizaci stavebních prací došlo k upřesnění rozsahu čištění příkopů od nánosů (za účasti TDI, Objednatele a Zhotovitele). Na základě tohoto upřesnění bylo konstatováno, že není nutné provádět čištění příkopů v takovém rozsahu, jak předpokládala zadávací dokumentace. Dochází tímto ke snížení výměry u položky 12931 (zaměřeno silničním kolečkem) a tím související položky 014103.R – uložení odpadu na recyklační středisko.

Při přípravě ZBV je nutné opravit cenu ve sloupci 13 „Rozdíl cen celkem“, která je uvedena v příloze Oznámení zhotovitele.

Objednatel s výše uvedeným souhlasí a žádá Zhotovitele o zpracování ZBV č.1

S pozdravem



Bc. Milan Jonszta

Vedoucí manažer

Zástupce vedoucího oblasti Benešov