

Dodatek č. 2
SMLOUVY O DÍLO
č. 2024273

uzavřené dne 21. 10. 2024, dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),

mezi následujícími smluvními stranami:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

se sídlem: Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 70886300
DIČ: CZ70886300 (není plátcem DPH)
Zastoupená: plk. Mgr. Martinem Laníčkem, ředitelem HZS Ústeckého kraje
Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem
Číslo účtu: 76548881/0710
ID Datové schránky: **auyaa6n**

(dále jen „objednatel“)

a

Petr Arpáš s.r.o.

se sídlem: Sadová 40, Chudeřice, 41801 Bílina
IČO: 27280012
DIČ: CZ27280012
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp.zn. C 21622
Zastoupená: Ing. Stanislavem Karlem, MBA, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Bílina
Číslo účtu: 35-3594590207/0100
ID datové schránky: **bqgs29f**

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen jako „smluvní strany“)

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

- Smluvní strany dne 21. 10. 2024 uzavřely smlouvu o dílo č. 2024273 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně, včas a s veškerou odbornou péčí, na svůj náklad a nebezpečí, **opravu vnitřních povrchů a elektroinstalace garáží na stanici Bílina Územního odboru Teplice HZS Ústeckého kraje** (dále jen „dílo“) v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 12. 10. 2024, která je přílohou č. 1 této smlouvy, a kterými je zhotovitel vázán, za podmínek touto smlouvou dále sjednaných a závazek objednatele řádně dokončené dílo prosté vad a nedodělků od zhotovitele převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle čl. II. odst. 1 smlouvy o dílo.
- V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že původně předpokládaný rozsah prací a dodávek nelze s ohledem na další dílčí zjištění v průběhu realizace prací, dodržet. Z důvodu toho je nutné v návaznosti na jednání s objednatelem a jeho odsouhlasením provést dodatečné práce a dodávky týkající se provedení předmětných víceprací, které nebylo možné předem předvídat a těch, na kterých se smluvní strany dodatečně dohodly. Současně s tím je nutné rovněž přiměřeně s ohledem na další rozsah prací a dodávek upravit dobu plnění. Povaha veřejné zakázky se tím nijak nemění.

II.

Změna rozsahu a ceny díla

- Realizované dodatečné práce a dodávky, odsouhlasené smluvními stranami, bez nichž by nebylo možné dílo dokončit, reálně navyšují cenu díla o 171.799,04 Kč bez DPH a jsou specifikovány v příloze č. 1 tvořící nedílnou součást tohoto dodatku smlouvy o dílo.

2. Čl. II. odst. 1 smlouvy o dílo po započtení zvýšení ceny díla nově zní takto:

Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

Cena bez DPH: 1 019.121,43 Kč

DPH 21 %: 214.015,50 Kč

Cena celkem 1.233.136,93 Kč

slovy: jeden milion dvě stě třicet tři tisíc jedno sto třicet šest korun českých devadesát tři haléřů

III.

Změna doby plnění

3. Čl. IV. odst. 1 písm. b) smlouvy o dílo nově zní takto:

Smluvní strany sjednávají tyto termíny k provedení díla:

b) dokončení a předání díla objednateli nejpozději do: **18. 4. 2025**

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Povinnost zveřejnit dodatek smlouvy o dílo ve smyslu zákona o registru smluv splní bez zbytečného odkladu po jeho uzavření objednatel.
3. Ostatní články a dílčí ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedené se nemění.
4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Smluvní strany činí rovněž nesporným, že mimo jiné také v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, souhlasí se zpřístupněním tohoto dodatku smlouvy o dílo či jeho zveřejněním v jeho plném znění.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo je sepsán ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, po jednom (1) pro každou ze smluvních stran, pakliže není vyhotoven pouze v elektronické podobě.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají svobodně a vážně, že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, s jeho obsahem souhlasí a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro jeho uzavření rozhodující, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční či elektronické podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo je:

Příloha č. 1 – Změna rozsahu a ceny díla ze dne 11. 2. 2025

V Ústí nad Labem dne _____

V Bílině dne _____

Objednatel:



plk. Mgr. Martin Laníček
vrchní rada
ředitel
HZS Ústeckého kraje

Zhotovitel:



Ing. Stanislav Karl, MBA
jednatel společnosti
Petr Arpáš s.r.o.