

3.6.20.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:
3271125108 - I/31 HRADEC KRÁLOVÉ, KŘÍŽOVATKA MILETA
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 113 - ÚPRAVA HRADECKÉ ULICE
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
113.2 - ÚPRAVA HRADECKÉ ULICE - ETAPA II

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
113/001

Číslo ZBV:
001.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.12.2023 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Statutární město Hradec Králové se sídlem Československé armády 408, 500 02 Hradec Králové
Zhotovitel: Společnost M-SILNICE, a.s. a Integra stavby, I/31 HK Mileta
Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Změna se týká položky č. 7, 37.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	20 980,00	20 980,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	podpis	Datum: 2025.02.10 16:20:55 +01'00'
Zhotovitel	jméno	datum	podpis	Digitalní podpis Datum: 2024/09/04 27:07:38 +02'00'

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
3271125108 - I/31 HRADEC KRÁLOVÉ, KŘÍŽOVATKA MILETA

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 113 - ÚPRAVA HRADECKÉ ULICE

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
113.2 - ÚPRAVA HRADECKÉ ULICE - ETAPA II

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
113/001

Číslo ZBV:
001.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.12.2023 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Statutární město Hradec Králové se sídlem Československé armády 408, 500 02 Hradec Králové
Zhotovitel: Společnost M-SILNICE, a.s. a Integra stavby, I/31 HK Mileta

Popis Změny:

V rámci zadávací dokumentace, projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) zpracoval projektant návrh, který vycházel z místní šetření projektanta a znalost správce komunikace s ohledem na hospodárnost řešení. Návrh počítal s výměnou krytových vrstev v mocnosti 0,10 m, v místech, kde bude prováděna kanalizace SO 312 (tj. západní jízdní pruh) bylo uvažováno s výměnou všech konstrukčních vrstev. Nicméně zjištěný stav komunikace na ulici Hradecká vykazuje již pokročilé lokální poruchy – síťové trhliny, které již v předchozím období správce komunikace lokálně opravuje. Proto s ohledem na nově budovanou dešťovou kanalizaci pod západním jízdním pruhem, rozsah a hloubku poruch vozovky, bylo navrženo rozšíření rozsahu s kompletním vybudováním nových konstrukčních vrstev na celou šířku a délku SO 113. Tímto řešením bude zvýšena kvalita podloží vrstev i ve východní polovině ulice, bude zajištěna trvalá oprava síťových trhlin, v neposlední řadě bude sjednocena životnost celé vozovky. Dále v rámci realizační dokumentace stavby (RDS) došlo k prodloužení podélné drenáže při západním jízdním pásu v místě nároží sjezdu ke kampusu Univerzity Hradce Králové. Současně došlo k doplnění silničních obrub v délce 14 m v šířce 200 mm v místě ochranného ostrůvku přechodu pro chodce. Změna se týká položek č. 1, 3, 6, 8, 10, 14, 16, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 32, 33, 100.

PDPS uvažovalo s povrchem z žulových kostek lemovaných kamennými obrubami výšky 0,07 m u směrovacího ostrůvku situovaného mezi bypassem a hlavní křižovatkou větví ulic Sokolská x Hradecká (část ostrůvku nad podchodem SO 212). Toto řešení není technicky vhodné vzhledem k výšce obrub a betonového lože nezbytné pro jejich uložení, betonové lože by bylo přímo na mostovce. Zde hrozí výskyt poruch s čím je spojeno zatékání do podchodu. V rámci realizační dokumentace stavby (RDS) je tedy navržena záměna žulových kostek za železobetonovou monolitickou konstrukci (řimsu). Změna se týká položek č. 25, 34.

Všechny uvedené změny řešení byly řádně projednány a schváleny na výrobním výboru ze dne 19.03.2023.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-47 200,00	2 019 289,02	1 972 089,02

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis	Digitální podpis Datum: 2024.02.10 09:03:27 +01'00'
Supervize	jméno	datum	podpis	
Správce stavby	jméno	datum	podpis	Digitální podpis Datum: 2024.02.10 11:24:46 +01'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel	jméno	datum	podpis	Digitální podpis Datum: 2025.02.10 16:23:27 +01'00'
Zhotovitel	jméno	datum	podpis	Digitální podpis Datum: 2024.09.04 07:03:28 +02'00'

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: 3271125108 - I/31 HRADEC KRÁLOVÉ, KŘÍŽOVATKA MILETA Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 113 - ÚPRAVA HRADECKÉ ULICE Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 113.3 - ÚPRAVA HRADECKÉ ULICE - ETAPA III	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 113/002	Číslo ZBV: 002.1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.12.2023 (dále jen Smlouva): Objednatel: Statutární město Hradec Králové se sídlem Československé armády 408, 500 02 Hradec Králové Zhotovitel: Společnost M-SILNICE, a.s. a Integra stavby, I/31 HK Mileta Popis Změny: Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Změna se týká položky č. 37, 40.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	30 055,00	30 055,00
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:		
Supervize	jméno	datum podpis
Správce stavby	jméno	datum podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel	jméno	datum podpis
Zhotovitel	jméno	datum podpis

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
3271125108 - I/31 HRADEC KRÁLOVÉ, KŘÍŽOVATKA MILETA

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 113 - ÚPRAVA HRADECKÉ ULICE

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
113.3 - ÚPRAVA HRADECKÉ ULICE - ETAPA III

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
113/002

Číslo ZBV:
002.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.12.2023 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Statutární město Hradec Králové se sídlem Československé armády 408, 500 02 Hradec Králové
Zhotovitel: Společnost M-SILNICE, a.s. a Integra stavby, I/31 HK Mileta

Popis Změny:

V rámci zadávací dokumentace, projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) zpracoval projektant návrh, který vycházel z místního šetření projektanta a znalosti správce komunikace, s ohledem na hospodárnost řešení. Návrh počítal s výměnou krytových vrstev v mocnosti 0,10 m, v místech, kde bude prováděna kanalizace SO 312 (tj. západní jízdní pruh), bylo uvažováno s výměnou všech konstrukčních vrstev. Nicméně zjištěný stav komunikace na ulici Hradecká vykazuje již pokročilé lokální poruchy – síťové trhliny, které již v předchozím období správce komunikace lokálně opravuje. Proto s ohledem na nově budovanou dešťovou kanalizaci pod západním jízdním pruhem, rozsah a hloubku poruch vozovky, bylo navrženo rozšíření rozsahu s kompletním vybudováním nových konstrukčních vrstev na celou šířku a délku SO 113. Tímto řešením bude zvýšena kvalita podložních vrstev i ve východní části ulice, bude zajištěna trvalá oprava síťových trhlin, v neposlední řadě bude sjednocena životnost celé vozovky. V návaznosti na rozdílnou úroveň podrobnosti dokumentace RDS oproti PDPS došlo k upřesnění délek jednostranných ocelových svodidel s min. úrovní zadrženosti H1, resp. H2 ve východní části SO 113. K revizi došlo v místě nároží křižovatky a přechodu silničních ocelových svodidel na zábradelní svodidla osazená na nově budované římsy podchodu SO 212. Revizi nedošlo ke změně původního návrhu osazení svodidel dle PDPS. Dále bylo v rámci RDS bylo upraveno převýšení obrubníku dělicího ostrůvku v místě přechodu z 12 cm na 18 cm nad hranou vozovky, tím bude zvýšena ochranná funkce chodců a cyklistů dle ČSN 73 6102. Změna se týká položek č. 1, 3, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 34, 35, 100.

Dále bylo při podrobnějším zpracování RDS zjištěn drobný výměrový nesoulad u položek ornice – ošetření, založení trávníků apod. Jedná se o nezbytné doplnění výměr pro SO 113.3. Změna se týká položky č. 101, 102, 103, 104, 105.

Výše uvedené změny řešení byly řádně projednány a schváleny na výrobních výboru ze dne 19.03.2023.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-17 578,00	2 132 256,77	2 114 678,77

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2024.09.04 16:26:50 +01'00'
Supervize	jméno	datum	podpis	
Správce stavby	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2024.09.04 07:17:53 +02'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2024.09.04 16:26:50 +01'00'
Zhotovitel	jméno	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2024.09.04 07:17:53 +02'00'