

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o zpracování studie pro optimalizaci bezpečnostních opatření

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 00 Praha 2
zastoupena: Bc. Michaelou Dvořákovou, zast. ředitelkou odboru vnitřní správy
IČO: 00551023
číslo účtu: [nezveřejněno]
ID datové schránky: sc9aavg

(dále jen „**Objednatel**“)

a

SECURU s.r.o.

se sídlem: Na Strži 290/10, 140 00 Praha 4
zastoupena: Ing. Jiřím Slabým, Ph.D., jednatelem
IČO: 06671497
DIČ: CZ06671497
zapsána v obchodním rejstříku C 286676 vedená u Městského soudu v Praze
číslo účtu: [nezveřejněno]
ID datové schránky: jszwprm

(dále jen „**Zpracovatel**“)

uzavírají níže uvedeného roku, měsíce a dne po vzájemné dohodě a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o zpracování studie pro optimalizaci bezpečnostních opatření ze dne 2. 1. 2025 (dále jen „**Dodatek č. 1**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledku poptávkového řízení uzavřely dne 2. 1. 2025 v souladu s ust. § 2586 a násl. Občanského zákoníku Smlouvu o zpracování studie pro optimalizaci bezpečnostních opatření (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2. Předmětem plnění Smlouvy je zpracování studie pro optimalizaci bezpečnostních opatření s cílem snížit počet odpracovaných hodin bezpečnostními pracovníky Objednatele a implementovat technická a režimová opatření v prostředí Objednatele, a to dle specifikace uvedené v příloze č. 2 Smlouvy (dále též jen „**dílo**“) a v termínu dle odst. 4.1 Smlouvy.
- 1.3. V souladu s odst. 4.2 Smlouvy smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 sjednávají změnu termínu předání díla. Potřeba prodloužení termínu předání díla je odůvodněna objektivními okolnostmi nastalými na straně Objednatele po uzavření Smlouvy, v důsledku kterých nebyl Objednatel schopen poskytnout Zpracovateli součinnost nezbytnou pro řádné zpracování díla. Změna termínu předání díla je sjednána adekvátně k době, kdy nebylo objektivně možné ze strany Objednatele poskytnout Zpracovateli součinnost nezbytnou pro zpracování díla.
- 1.4. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na úpravě odst. 4.1 Smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. 2 tohoto Dodatku č. 1.

2. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna ustanovení odst. 4.1 Smlouvy, který zní nově následovně:

„Zpracovatel se zavazuje zpracovat dílo v Objednatelem stanoveném formátu a předat je Objednateli do 28. 3. 2025.“

- 2.2. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek č. 1 bude v registru smluv uveřejněn Objednatelem.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, řádně si jej přečetly a souhlasí s jeho obsahem, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.

Za Objednatele:

V Praze dne dle el. podpisu

.....

Bc. Michaela Dvořáková
zast. ředitelka odboru vnitřní správy
**Česká republika – Ministerstvo práce
a sociálních věcí**

Za Zpracovatele:

V Praze dne dle el. podpisu

.....

Ing. Jiří Slabý, Ph.D.
jednatel
SECURU s.r.o.