

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	0019_24_03 _Z_01 Aquaponický skleník Třeboň - změny																																					
Objednatel:	Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčina Táboritská 688 379 01 Třeboň	IČO: 00510912	DIČ: CZ00510912																																			
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ PROTOM A HORA Písecká 290 386 01 Strakonice	IČO: 43841252	DIČ: CZ43841252																																			
Vypracoval:																																						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%; text-align: left;">Rozpis ceny</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 40%; text-align: right;">Celkem</th> </tr> <tr> <td>HSV</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-784 320,00</td> </tr> <tr> <td>PSV</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">1 219 057,44</td> </tr> <tr> <td>MON</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Vedlejší náklady</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ostatní náklady</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">434 737,44</td> </tr> </table>				Rozpis ceny				Celkem	HSV				-784 320,00	PSV				1 219 057,44	MON				0,00	Vedlejší náklady				0,00	Ostatní náklady				0,00	Celkem				434 737,44
Rozpis ceny				Celkem																																		
HSV				-784 320,00																																		
PSV				1 219 057,44																																		
MON				0,00																																		
Vedlejší náklady				0,00																																		
Ostatní náklady				0,00																																		
Celkem				434 737,44																																		
Rekapitulace daní																																						
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK																																				
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK																																				
Základ pro základní DPH	21 %	434 737,44 CZK																																				
Základní DPH	21 %	91 294,86 CZK																																				
Zaokrouhlení		0,00 CZK																																				
Cena celkem s DPH				526 032,30 CZK																																		
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele																																						

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Z01	Ocelová konstrukce - změna	0,00	1 250 383,05	262 580,44	1 512 963,49	288
01	Změna ocelovky - vícepráce (v položkách RTS)	0,00	1 250 383,05	262 580,44	1 512 963,49	288
Z02	Spodní stavba	0,00	41 154,39	8 642,42	49 796,81	9
1	Zámečnické konstrukce	0,00	41 154,39	8 642,42	49 796,81	9
Z03	Ocelová konstrukce - odpočet	0,00	-856 800,00	-179 928,00	-1 036 728,00	-197
01	Změna ocelovky - odpočet	0,00	-856 800,00	-179 928,00	-1 036 728,00	-197
Celkem za stavbu		0,00	434 737,44	91 294,86	526 032,30	100

Popis stavby: 0019_24_03_Z_01 - Aquaponický skleník Třeboň - změny

Popis objektu: Z01 - Ocelová konstrukce - změna

Popis rozpočtu: 01 - Změna ocelovky - vícepráce (v položkách RTS)

Popis objektu: Z02 - Spodní stavba

Popis rozpočtu: 1 - Zámečnické konstrukce

Popis objektu: Z03 - Ocelová konstrukce - odpočet

Popis rozpočtu: 01 - Změna ocelovky - odpočet

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
D2	Konstrukční část	HSV			-856 800,00	-197,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 219 057,44	280,4
ON	Ostatní náklady	PSU			72 480,00	16,7
Cena celkem					434 737,44	100,0