

II/380 Telnice průtah

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/1133
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/855
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1337/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele: 2021 134.25
Číslo dodatku č. 1 zhotovitele
Číslo dodatku č. 2 zhotovitele

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ „II/380 TELNICE PRŮTAH“ DUSP, PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Společnost „RD SÚS JmK – PK OSSENDORF + Linio Plan + Rušar mosty“

Vedoucí společník – oprávněný jednat za společnost

PK OSSENDORF s.r.o.

sídlem Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
zastoupena Ing. Vlastislavem Novákem, Ph.D., jednatelem a ředitelem společnosti
Bc. Kateřinou Šťastnou, jednatelkou společnosti

IČO: 25564901
sp. zn. 33954

Další společníci:

i) Linio Plan, s.r.o.

se sídlem Sochorova 3262/23, Žabovřesky, 616 00 Brno
IČO 27738809
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
zastoupena Ing. Pavlem Vackem, jednatelem
Ing. Michalem Kotučem, jednatelem

sp. zn. 55650

ii) Rušar mosty, s.r.o.

se sídlem Majdalenky 853/19, Lesná, 638 00 Brno
IČO 29362393
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
zastoupena Ing. Květoslavem Rušarem, jednatelem

sp. zn. 75395

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 2. 1. 2023 (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. 9. 2023, dohodli na tomto Dodatku č. 2.

II.

Obě smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Zhotovitel zahájí práce na PDPS na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 31. 12. 2025. Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS a SP není předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 pro PDPS a SP ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DUSP, průzkumů a IČ.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 4. 3. 2025

V Brně, dne 4. 3. 2025

Ing. Vlastislav Novák, Ph.D.

jednatel a ředitel společnosti

PK OSSENDORF s.r.o.
vedoucí člen společnosti RD SÚS JMK – PK
OSSENDORF + Linio Plan + Rušar mosty

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje