



*PNV 94312/2017 60  
SPOT TOJ. 510  
P17V 0000101*

# DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele:  
Číslo smlouvy objednatele: 26/05/ORI-OVZ/2017  
Číslo dodatku č. 1: 25/07/18/2017

## 1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele:	<b>Statutární město Prostějov</b>
Sídlo:	Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma:	801 – obec
Zastoupeno:	primátorkou města Prostějova, RNDr. Alenou Raškovou
Ve věcech smluvních:	Ing. Zdeňkem Fišerem, 1 náměstkem primátorky, dle plné moci ze dne 6. 10. 2015
Ve věcech technických:	Ing. Antonínem Zajíčkem, vedoucím Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova Luděkem Svobodou, pracovníkem Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova
IČ:	00288659
DIČ:	CZ00288659
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	
č. účtu:	
(dále jen „Objednatel“)	

Název zhotovitele:	<b>ROYAL TECH s.r.o.</b>
Sídlo:	Fáblovka 404, 533 52 Pardubice
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25966	
zastoupený:	Ing. František Zmek – jednatel společnosti
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických	Ing. František Zmek – jednatel Jiří Skořepa – vedoucí realizací
IČO	27558657
DIČ:	CZ27558657
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	
č. účtu:	
(dále jen „Zhotovitel“)	

## 2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním v článku 18. Změna smlouvy, odstavec 18.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 25/07/ORI-OVZ/2017 ze dne 28. 07. 2017, jejímž předmětem je stavba „ZŠ a RG Prostějov – Oprava podlahy tělocvičny a obložení stěn“ se mění a doplňuje část textu článku 3. Termín a místo plnění takto:

Původní text odstavce 3.1.1 a odstavce 3.2.2. v čl. 3. Termín a místo plnění se nahrazuje novým zněním, které zní:

3.1.1. Termín zahájení stavby v dohodnutém termínu po podpisu Smlouvy o dílo, nejpozději do 31. 7. 2017

3.2.2. Termín předání a převzetí díla: nejpozději do 30. 9. 2017

3.2.6. Změna původního termínu zahájení a ukončení se posouvá z důvodu posunutí dne podpisu Smlouvy o dílo.

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 25/07/ORI-OVZ/2017 ze dne 28. 07. 2017, které nebyly tímto Dodatkem č.1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.  
Dodatek č. 1 nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015/ Sb. o registru smluv.  
Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č.1 v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.