

Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 3

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - HRAS IZS-ÚO Jablonec nad Nisou - stavební připravenost objektů KŘP
Číslo akce SMVS:	114V352003180
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	Baukomplet, s.r.o.
Projektant:	INGPRO CZ s.r.o.

Předmět změnového listu

Změna elektro - přeložení stávajících rozvodů slaboproudů a doplnění kabelové trasy

Část díla dotčená změnovým listem

Elektroinstalace

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

V projektové dokumentaci nebyla úprava trasy stávajících rozvodů slaboproudu řešena.

Nové řešení :

Byla provedena demontáž části tras stávajících rozvodů slaboproudu, zřízena nová kabelová trasa a přesunuta stávající kabeláž do nové trasy. Úprava stávající trasy v technologické místnosti (serverovně).

Zdůvodnění změny :

Stávající kabelová trasa a rozvody slaboproudu se nacházely v prostoru stavebních úprav dle projektové dokumentace. Rekonstrukce stávající slaboproudé elektroinstalace bude předmětem jiné investiční akce. Bylo proto nezbytné provést nyní úpravu kabelové trasy a přeložení stávajících kabelů do této trasy.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ne

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

KD č. 3, bod č. 1

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :


Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ne

Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	13 747,12 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	13 747,12 Kč
DPH:	2 886,90 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	16 634,02 Kč





ZMĚNOVÝ LIST č. 3

PŘÍPOČTY

Stavba:	KŘP Lbk - HRAS IZS-ÚO Jablonec nad Nisou - stavební připravenost objektů KŘP
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	Baukomplet, s.r.o.
Projektant:	INGPRO CZ s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

[illegible]