

Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 4

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - HRAS IZS-ÚO Jablonec nad Nisou - stavební připravenost objektů KŘP
Číslo akce SMVS:	114V352003180
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	Baukomplet, s.r.o.
Projektant:	INGPRO CZ s.r.o.

Předmět změnového listu

Změna elektro - změna zálohovaných okruhů v technologické místnosti

Část díla dotčená změnovým listem

Elektroinstalace silnoproud

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Projektová dokumentace navrhuje zálohování části rozvodů elektro z UPS umístěné v technologické místnosti. Projektová dokumentace navrhovala zálohování z UPS, která se v době projektování nacházela v technologické místnosti.

Nové řešení :

Zálohování části elektro okruhů bylo upraveno s ohledem na instalaci nové UPS, která proběhla v době mezi projektováním stavby a zahájením stavebních úprav.

Zdůvodnění změny :

Před zahájením prací došlo v technologické místnosti k instalaci nové UPS.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně byla zpracována změna PD - viz příloha.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

KD č. 9 ze dne 28.11.2024

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ne

Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	24 162,24 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- 24 661,40 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	- 499,16 Kč
DPH:	- 104,82 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	- 603,98 Kč



vby

ZMĚNOVÝ LIST č. 4

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - HRAS IZS-ÚO Jablonec nad Nisou - stavební připravenost objektů KŘP
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: Baukomplet, s.r.o.
Projektant: INGPRO CZ s.r.o.

REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
002 Materiál elektromontážní		9 039,44			
003 Elektromontáže		15 122,80			
CELKEM OBJEKT	0,00	24 162,24	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			24 162,24	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - HRAS IZS-ÚO Jablonec nad Nisou - stavební připravenost objektů KŘP
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: Baukomplet, s.r.o.
Projektant: INGPRO CZ s.r.o.

REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
002 Materiál elektromontážní		-19 915,00			
003 Elektromontáže		-4 746,40			
CELKEM OBJEKT	0,00	-24 661,40	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			-24 661,40	0,00
CELKEM VRN				0,00

[illegible]

ZMĚNOVÝ LIST č. 4

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - HRAS IZS-ÚO Jablonec nad Nisou - stavební připravenost objektů KŘP
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: Baukomplet, s.r.o.
Projektant: INGPRO CZ s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

[illegible][illegible]

[illegible]

