

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace	
Změnový list číslo	5
Identifikace akce	
Název akce:	KŘP Lbk - HRAS Jablonec nad Nisou - stavební připravenost objektů KŘP
Číslo akce SMVS:	114V352003180
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	Baukomplet, s.r.o.
Projektant:	INGPRO CZ s.r.o.
Předmět změnového listu	
Protipožární ucpávky	
Část díla dotčená změnovým listem	
Celá stavba	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Projektová dokumentace navrhovala provedení 3 ks požárních ucpávek (utěsnění) na nově prováděných prostupech kabelových svazků.	
Nové řešení :	
Veškeré prostupy požárně dělícími konstrukcemi byly z hlediska požární bezpečnosti řádně utěsněny.	
Zdůvodnění změny :	
V průběhu výstavby, po rozkrytí jednotlivých konstrukcí byly nalezeny stávající prostupy požárně dělícími konstrukcemi, které nebyly řádně ošetřeny z požární bezpečnostního hlediska. Po konzultaci se specialistou byla doplněna požární utěsnění jak pro nové prostupy a tak zejména na stávající prostupy požárně dělícími konstrukcemi. Druh požárního utěsnění byl konzultován se specialistou.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
Ke změně nebyla zpracována změnová projektová dokumentace.	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
KD č. 1 - bod č. 2	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: Ne	
Vliv na kvalitu: Ne	
Vliv na cenu: Ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	28 381,80 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	28 381,80 Kč
DPH:	5 960,18 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	34 341,98 Kč
	
Provoz stavby av	

ZMĚNOVÝ LIST č. 5

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - HRAS Jablonec nad Nisou - stavební připravenost objektů KŘP
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: Baukomplet, s.r.o.
Projektant: INGPRO CZ s.r.o.

REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
02 VZT		5 870,80			
04 ESL - žlaby		21 824,00			
05 ESI		687,00			
CELKEM OBJEKT	0,00	28 381,80	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			28 381,80	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba:	KRP Lbk - HRAS Jablonec nad Nisou - stavební připravenost objektů KŘP
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	Baukomplet, s.r.o.
Projektant:	INGPRO CZ s.r.o.

REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

[illegible]

