

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLOčíslo zhotovitele **LM-20-805-24**číslo objednatele **SML/2024/0716/OSM**Zakázka číslo: **LM-20-805-24 -Nemocnice Šumperk -pavilon B -výtah 38**

Objednatel : **Město Šumperk**
Sídlo objednatele : nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
Zastoupený : Mgr. Bc. Eva Kostecká, 1. místostarostka
IČ : 00303461
DIČ : CZ00303461

dále jen **Objednatel**

a

Zhotovitel : **LIFTMONT CZ s.r.o.**
Sídlo zhotovitele : Šternberk, Nádražní 2459/35, PSČ 78501
Adresa pro doručování : Olomouc, Střední Novosadská 34a, PSČ 77900
Zastoupený : Ing. Jiří Kvapil, jednatel
Společnost zapsána v : OR vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 40382
Zástupce - ve věcech obchodních : anonymizováno
Zástupce - ve věcech technických : anonymizováno
Zástupce - ve věcech realizačních : anonymizováno
IČ : 26845687
DIČ : CZ26845687
Bankovní spojení : anonymizováno
: anonymizováno

dále jen **Zhotovitel**

Zhotovitel a Objednatel spolu dále jen jako „smluvní strany“. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany dle ust. 2586 a násl. Občanského zákoníku 89/2012 Sb. tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci:

„Nemocnice Šumperk – výměna výtahu č. 38 v pavilonu B“

1. Předmět dodatku

- 1.1. S ohledem na nutnost provést změnu technologie usazení nových ocelových překladů a zejména zdržení v dodávce pohonu pro nový výtah od výrobce z Německa o 9 týdnů uzavírají účastníci výše uvedené smlouvy uzavřené mezi nimi dne 1.11.2024 (dále jen „smlouva“), tento dodatek č. 1, kterým upravují termín dokončení

Na základě těchto výše uvedených skutečností došlo ke změně odstavce 2.3. článku 2. Místo a doba provedení díla

2. Místo a doba provedení díla

- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo bez vad a nedodělků nebránících užívání díla v termínu nejpozději do 28.3.2025.

2. Ostatní ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedená se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jeho zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.
- 2.4. Tento dodatek je uzavřen prostřednictvím elektronických prostředků na dálku
- 2.5. Tento dodatek je uzavřen dnem elektronického podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a nabývá účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.6. Tento dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením rady města Šumperk RM č. 2632/25 ze dne 24. 2. 2025.

Objednatel

V Šumperku dne 4. 3. 2025

Zhotovitel

Ve Šternberku dne 5. 3. 2025

Mgr. Bc. Eva Kostecká,
1. místostarostka

Jiří Kvapil, jednatel