

DODATEK č. 7

SMLOUVY O DÍLO č. 21/2023/RR/Krz

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Bílovec**
Sídlo: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
Zastoupený: **Martinem Holubem**, starostou města
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
Bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 19-1761833319/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Martin Holub, starosta
Tel.: 556 414 203
E-mail: martin.holub@bilovec.cz
Ing. arch. Tereza Grabcová Hozová, místostarostka
Tel.: 556 414 202
E-mail: tereza.grabcova.hozova@bilovec.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Tel.:
E-mail:
(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: **FENBAU s.r.o.**
Sídlo: Gajdošova 59, 702 00 Ostrava
Zastoupený: Ing. Lukáš Peterek - jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18694
IČO: 25815458
DIČ: CZ25815458
Bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 2950632/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Peterek - jednatel
Tel.: +420 602 714 655
E-mail: fenbau@fenbau.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Tel.:
E-mail:
(dále jen „**Zhotovitel**“ nebo „**Dodavatel**“)

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 21/2023/RR/Krz ze dne 25.1.2024 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 21/2023/RR/Krz ze dne 26.3.2024, ve znění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 21/2023/RR/Krz ze dne 14.6.2024, ve znění dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 21/2023/RR/Krz ze dne 4.7.2024, ve znění dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 21/2023/RR/Krz ze dne 24.10.2024, ve znění dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 21/2023/RR/Krz ze dne 21.11.2024 a ve znění dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo č. 21/2023/RR/Krz ze dne 20.12.2024 na provedení akce s názvem „Bílovec – rekonstrukce požární zbrojnice na ul. 17. listopadu“, důvodem je realizace změny č.14 a 15, týkající se úpravy rozsahu a ceny za více a méně práce vzniklé při provádění díla, takto:

Článek 4 Předmět díla se doplňuje o bod č. 4.1.11 takto:

4.1.11. V průběhu realizace stavby byl vznesen požadavek na doplnění vybavení nutného k bezpečnému provozu a dalších víceprací zjištěných při realizaci.

Změna č. 14: Vytápění, ZTI – doplnění komponentů a práce

- při realizaci bylo zjištěno, že v oddíle zdravotnické a vytápění chybí některé prvky a práce nutné pro řádné provedení, jedná se o rozvod stlačeného vzduchu, příslušenství a armatury pro kotlovou sestavu, dále pro napojení spotřebičů podle skutečných potřeb je nutné navýšit výměry u kanalizace a vodovodu.

Změna č. 15: Doplnění požárních ucpávek, okapového chodníku aj. prací

- v průběhu provádění bylo zjištěno, že je nutné doplnit prostupy mezi jednotlivými požárními úseky protipožárními ucpávkami, dále byla dohodnuta výměna podlahové krytiny mezi místnostmi dle potřeb uživatele, provedení nátěru stávajících ocel. konstrukcí v garážích a překrytí dilatací plechem a jiné drobné stavební úpravy. Při opravě zpevněné plochy (dvorní část) bylo dohodnuto vyměnit stávající rozbité betonové obrubníky za nové a doplnit okapový chodník.

Změny Z14 a Z15 jsou dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, nezahrnuté v původním zadání nebo vyvolané novými požadavky vzniklými při realizaci stavby. Jedná se o vícepráce nepodstatné, neměnicí charakter díla dle zák. 134/2016 Sb. par. 222 odst. 5.

Článek 6 Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny, bod 6.1.1 se mění takto:

6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.1.1	Cena bez DPH	DPH (21 %)	Cena vč. DPH
Cena dle SOD	15 659 175,14	3 288 426,78	18 947 601,92
Cena Změny č. 1-4	1 599 113,26	335 813,78	1 934 927,04
Vícepráce	+ 1 599 663,26	+335 929,28	+ 1 935 592,54
méněpráce	- 550,00	- 115,50	- 665,50
Cena Změny č. 5-6	368 100,41	77 301,09	445 401,50
Vícepráce	+ 368 100,41	+ 77 301,09	+ 445 401,50
méněpráce	- 0	- 0	- 0
Cena Změny č. 7-8	631 080,75	77 301,09	763 607,71
Vícepráce	+ 941 080,75	+ 197 626,96	+ 1 138 707,71
méněpráce	- 310 000,00	- 65 100,00	- 375 100,00
Cena Změny č. 9-10	1 352 851,92	284 098,90	1 636 950,82
Vícepráce	+ 1 470 696,36	+ 308 846,24	+ 1 779 542,60
méněpráce	- 117 844,44	- 24 747,33	- 142 591,77
Cena Změny č. 11-12	526 625,44	110 591,34	637 216,78
Vícepráce	+ 584 625,44	+ 122 771,34	+ 707 396,78
méněpráce	- 58 000,00	- 12 180,00	- 70 180,00
Cena Změny č. 13	356 653,48	74 897,23	431 550,71
Vícepráce	+ 356 653,48	+ 74 897,23	+ 431 550,71
méněpráce	-0,00	- 0,00	- 0,00
Cena Změny č. 14-15	492 385,90	103 401,04	595 786,94
Vícepráce	+ 518 611,10	+ 108 908,33	+ 627 519,43
méněpráce	- 26 225,20	- 5 507,29	- 31 732,49
Celková Konečná cena	20 985 986,30	4 407 057,12	25 393 043,42

6.1.1.2 Cena slovy bez DPH: dvacetmilionůdevětsetosmdesátpětisícdevětsetosmdesátšest a 30/100 korun českých

2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

3) Tento dodatek č. 7 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 21/2023/RR/Krz.

- 4) Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě a každá ze smluvních stran obdrží její originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 297/2016 Sb. V případě objektivních technických problémů a prokazatelné časové tísně může být smlouva, po vzájemné dohodě smluvních stran, uzavřena v listinné podobě. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že jeho uveřejnění zajistí Objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů
- 5) Nedílnou součástí dodatku č. 7 je tato příloha:
Příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet Změn Z14 a Z15
- 6) Tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo byl schválen 63. schůzí rady města Bílovec dne 25.2.2025 usnesením č. RM/1516/63/2025.

V Bílovci dne: 4.3.2025
Za objednatele:

V Ostravě dne: 4.3.2025
Za zhotovitele:

.....
Martin Holub
starosta města

.....
Ing. Lukáš Peterek
jednatel