

DODATEK Č. 1

**ke smlouvě o dílo SPŠ-KA/16/01/2025
na zhotovení projektové dokumentace a výkon dozoru projektanta**

ČÁST A

Obecná ustanovení

I. Smluvní strany

1. Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace

se sídlem: Žižkova 1818, 733 01, Karviná – Hranice
zastoupena: Mgr. Radkou Klotkovou
IČO: 62331515
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 251001/2711
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

2. ATRIS, s.r.o.

se sídlem: Občanská 1116/18, 710 00, Ostrava – Slezská Ostrava
zastoupena: Barborou Kyškovou, jednatelkou
IČO: 28608909
DIČ: CZ28608909
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 26010500000000000000

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 34492
(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.1.2025 Smlouvu o dílo č. SPŠ-KA/16/01/2025 na zhotovení projektové dokumentace a výkon dozoru projektanta (dále jen „smlouva“) pro stavbu „Rekonstrukce podlahy v tělocvičně“.
2. V průběhu projektové přípravy bylo zjištěno, že tělocvična nesplňuje hygienické požadavky dozvuku a akustiky. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně rozsahu smlouvy a prodloužení termínu plnění.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. Dílo se v **čl. III. odst. 2.2** smlouvy rozšiřuje o:
 - provedení prohlídky (revize) nosné ocelové konstrukce, konstrukce střechy tělocvičny podle normy ČSN 73 2604 „Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb“. Prohlídka zhodnotí stav konstrukce, stupeň jejího poškození, o prohlídce bude vystaven protokol, jehož součástí bude slovní popis konstrukce, popis vad, navrhovaná nápravná opatření, fotodokumentace

- zpracování náhradní dokumentace vč. statického přepočtu a statického posouzení na přetížení akustickým podhledem
- zpracování akustické studie vč. návrhu akustického podhledu v tělocvičně vč. položkového rozpočtu a soupisu prací (dle čl. III odst. 2 smlouvy)

2. Doba a místo plnění (čl. IV, odst.1) smlouvy se mění a nově zní takto:

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli k přejímacímu řízení) zaměření, průzkumy a projektovou dokumentaci dle čl. III odst. 2 této smlouvy do 110 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

3. Cena díla (čl. VII odst. 1) smlouvy se mění a nově zní takto:

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

bez DPH	266 000,- Kč
DPH 21 %	55 860,- Kč
včetně DPH	321 860,- Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 22. 1. 2025 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
4. Je-li tento dodatek uzavřen elektronicky, obdrží obě smluvní strany jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Karvině



Za objednatele
Radka Klotková
ředitelka školy

V Ostravě



Za zhotovitele
Barbora Kyšková
jednatelka