

## Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřené dne 9.12.2013 podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, který níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli:

### 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Slezská univerzita v Opavě  
zastoupený: prof. PhDr. Rudolfem Žáčkem, Dr. – rektorem univerzity  
Ing. Jaroslavem Kaniou - kvestorem univerzity  
se sídlem: Na Rybníčku 626/1 , 746 01 Opava  
Tel./Fax:  
IČ/DIČ: 47813059 / CZ47813059  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
(dále jen „Objednatel“)

a

**Zhotovitel:** SYNER, s.r.o.  
se sídlem: Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4  
zastoupený: Ing. Martinem Borovičkou – jednatelem a  
Robertem Špottem - jednatelem  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 5351  
IČ/DIČ: 48292516 / CZ48292516  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
(dále jen „Zhotovitel“)

## Preambule

V souladu s ustanovením článku 3.3. Zadávací dokumentace **veřejné zakázky s názvem „SU - Rekonstrukce a přístavba objektu BN 14, Opava – realizace stavby“**, ve kterém je stanoveno: „*Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné termín zahájení předmětu veřejné zakázky dle bodu 3.1.1. dodržet (zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení) a předpokládaný termín zahájení se tak zpozdí o více než 15 kalendářních dnů, je dodavatel, s nímž bude uzavřena smlouva, oprávněn požadovat změnu lhůty dokončení, která bude nově stanovena s přihlédnutím k délce prodloužení se zahájením, klimatickým podmínkám, příp. provozním podmínkám zadavatele.*“, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 9.12.2013, kterým se mění článek 3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ, takto:

### **3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ**

#### 3.1. Termín zahájení

3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do deseti kalendářních dnů ode dne protokolárního předání Staveniště. Pro účely této smlouvy se předpokládaným termínem zahájení rozumí **2. leden 2014**.

#### 3.2. Termín dokončení

3.2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě nejpozději do **15. listopadu 2015**. Ve stejném termínu je Zhotovitel povinen dokončené dílo předat Objednateli.

3.2.2. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným Termínem dokončení díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.

3.2.3. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodloužení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodloužení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodloužením Objednatele v plnění jeho součinností. O tomto prodloužení termínu dokončení díla bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě.

3.2.4. Prodloužení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodloužení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.

3.2.5. Termín dokončení je shodný s termínem předání a převzetí díla.

3.2.6. Lhůta pro odstranění a vyklizení staveniště: nejpozději do 15 kalendářních dnů dne protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla.

#### 3.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů

3.3.1. Vícepráce a Méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

#### 3.4. Uzlové (postupové) termíny realizace předmětu díla

3.4.1. Jako I. uzlový postupový termín realizace díla se sjednává **dokončení přípravy území a demolice objektu – vyklizení prostoru pro další výstavbu** s termínem dokončení **17. 3. 2014**.

3.4.2. Jako II. uzlový postupový termín realizace díla se sjednává **dokončení I. etapy SO 01 – Stavební úpravy objektu BN 14** s termínem dokončení **1. 12. 2014**.

3.4.3. Jako III. uzlový postupový termín realizace díla se sjednává **dokončení SO 02 – Přístavba objektu BN 14** s termínem dokončení **29. 5. 2015**.

#### 3.5. Místo plnění

3.5.1. Místem plnění je Česká republika, Kraj Moravskoslezský, Město Opava - Bezručovo náměstí 14, 746 01 Opava

## Závěrečná ustanovení

V ostatních částech a ujednáních se smlouva o dílo nemění.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž obě strany obdrží tři stejnopisy.

V Opavě dne .....1.1.-12- 2013

V Liberci dne 9.12.2013

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....  
prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.  
rektor Slezské univerzity v Opavě

.....  
Ing. Martin Borovička  
jednatel společnosti SYNER, s.r.o.

.....  
Ing. Jaroslav Kania  
kveřtor Slezské univerzity v Opavě

.....  
Robert Špott  
jednatel společnosti SYNER, s.r.o.

