

## Dodatek č. 5 smlouvy o dílo

uzavřené dne 9.12.2013 podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, který níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli:

### 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Slezská univerzita v Opavě  
zastoupený: doc. Ing. Pavlem Tulejou, Ph.D. – rektorem univerzity  
Ing. Jaroslavem Kaniou - kvestorem univerzity  
se sídlem: Na Rybníčku 626/1 , 746 01 Opava  
Tel./Fax: .  
IČ/DIČ: 47813059 / CZ47813059  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
(dále jen „Objednatel“)

a

**Zhotovitel:** SYNER, s.r.o.  
se sídlem: Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4  
zastoupený: Ing. Martinem Borovičkou – jednatelem a  
JUDr. Robertem Špottem - jednatelem  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 5351  
IČ/DIČ: 48292516 / CZ48292516  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
(dále jen „Zhotovitel“)

### **Preambule**

Na základě objektivně nepředvídatelných skutečností, kdy při realizaci díla dochází k faktickým vícepracím a méněpracím, které jsou popsány ve zhotovitelem již předložených změnových listech, a zároveň v souvislosti s nutností dodržet administrativní postup a lhůty stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, které tyto změny provází, v souladu s ustanovením článku 20.1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 9.12.2013 a jejích dodatků č. 1 až 4 za účelem realizace **veřejné zakázky s názvem „SU - Rekonstrukce a přístavba objektu BN 14, Opava – realizace stavby“**, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5 smlouvy o dílo uzavřené dne 9.12.2013, kterým se ruší a nahrazuje odst. 3.2.1 článku 3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ, a kterým se ruší a nahrazuje odst. 6.1.1 článku 6. MAJETKOVÉ SANKCE, takto:

### **3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ**

**ruší a nahrazuje se odst. 3.2.1:**

#### 3.2. Termín dokončení

- 3.2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě nejpozději do **31.7.2016**. Ve stejném termínu je Zhotovitel povinen dokončené dílo předat Objednateli.

### **6. MAJETKOVÉ SANKCE**

**ruší se a nahrazuje odst. 6.1.1 takto:**

#### 1.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

- 1.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu dokončení díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 190 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

### **Závěrečná ustanovení**

Smluvní strany se zavazují uzavřít ve lhůtě do 30.9.2016 a to v návaznosti na splnění všech zákonných postupů, pravidel a procesů spojených s realizací veřejné zakázky a poskytnutého dotačního titulu, dodatek, jímž bude, na základě postupu uvedeného v čl. 4.6 smlouvy o dílo, stanovena nově sjednaná cena díla zohledňující veškeré vícepráce a méněpráce, které se při provádění díla vyskytly a jsou popsány ve změnových listech zhotovitelem již předložených objednateli.

V ostatních částech a ujednáních se smlouva o dílo nemění.

Dodatek č. 5 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Tento dodatek č. 5 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž obě strany obdrží tři stejnopisy.

V Opavě dne 24. 06. 2016

V Liberci dne 13.6.2016

Za Objednatele

Za Zhotovitele

doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.  
rektor Slezské univerzity v Opavě

Ing. Martin Borovička  
jednatel společnosti SYNER, s.r.o.

Ing. Jaroslav Kania  
kvestor Slezské univerzity v Opavě

.....  
JUDr. Robert Špott  
jednatel společnosti SYNER, s.r.o.