



DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

evidenční číslo objednatele 24 012 3 00, evidenční číslo zhotovitele 241511319

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

Objednatel

Městská část Praha - Kunratice

Sídlo: K Libuši 7/10, Praha 4, Kunratice, 148 00
Zastoupený: Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou MČ Praha - Kunratice
IČO: 00231134
DIČ: CZ00231134
Bankovní spojení: ČS Praha 4
číslo účtu: 2000690389/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel

COLAS CZ, a.s.

Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
Zastoupený: Petrem Krejčím, DiS., manažerem regionu Praha, na základě plné moci
IČO: 261 77 005
DIČ: CZ26177005
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 7408201/0100

číslo účtu, který Zhotovitel užívá v rámci své podnikatelské činnosti, resp. jedná se o bankovní účet plátce DPH, který je zveřejněn v registru plátců DPH, pokud je Zhotovitel plátcem DPH.

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely ke Smlouvě o dílo evidenčního čísla objednatele: 24 012 3 00, a evidenčního čísla zhotovitele: 241511319, ze dne 25.6.2024 (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:

Preambule

Při realizaci díla s názvem: „**Rekonstrukce komunikací v ul. Odboje a Ratajova**“, se vyskytly dodatečné práce, které nebylo možné před zahájením předvídat. Nutnost, případně vhodnost provedení těchto prací je odsouhlasena TDS, projektantem a objednatelem a jsou popsány ve stavebním deníku, a specifikovány ve změnovém listu ZL č. 1, včetně příslušného soupisu prací.

V průběhu provádění prací se dále vyskytly práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny – méněpráce. Tyto méněpráce jsou uvedeny ve změnovém listu ZL č. 1 až ZL č. 3 včetně příslušných soupisů prací.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. V rámci dodatku č. 1 dochází ke snížení ceny dle původní Smlouvy o 4,99 %.

Článek I. Předmět dodatku

V souladu s § 222 odstavec (4) a (6) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“) a se smluvním ujednáním podle článku 1.8. Smlouvy o dílo, se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:



1.1. Článek I. Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další odstavce s následujícím znění:

- 1.1.a.** Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce specifikované ve změnovém listu ZL č. 1, včetně příslušného soupisu prací,
- 1.1.b.** Předmět plnění smlouvy se zužuje o stavební práce, které po dohodě smluvních stran nebudou provedeny a které jsou specifikovány ve změnovém listu ZL č. 1 až ZL 3, včetně příslušných soupisů prací.

1.2. Odstavec 4.1. Článku IV. Cena se mění následovně:

„4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

6 188 826,83 Kč bez DPH

(6 514 120,88,- Kč platná cena díla dle SoD
+ 705 796,71 Kč cena dodatečných prací podle ZL 1
– 1 031 090,76 Kč cena méněprací podle ZL 1)

Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku

1 299 653,63 Kč

Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

7 488 480,46 Kč

(slovy: sedmmilionůčtyřistaosmdesátosmtisícčtyřistaosmdesát korun českých a čtyřicetšest haléřů)."

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1.** Uvedené změny smlouvy nemají vliv na termín ukončení a předání díla.
- 2.2.** Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.3.** Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
- Příloha číslo 1
 - změnový list ZL č. 1 a příslušné soupisy dodatečných prací a méněprací
 - změnový list ZL č. 2 a příslušné soupisy méněprací
 - změnový list ZL č. 3 a příslušné soupisy méněprací
- 2.4.** Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinností zveřejněním v registru smluv.
- 2.5.** Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.

V Kunraticích dne 2024

**Ing. Lenka
Alinčová**

Digitálně podepsal Ing.
Lenka Alinčová
Datum: 2024.12.09
13:45:31 +01'00'

za Objednatele
Ing. Lenka Alinčová
starostka MČ Praha - Kunratice

V Praze dne 2024

**Petr Krejčí
DiS.**

Digitálně podepsal Petr
Krejčí DiS.
Datum: 2024.12.09
10:17:20 +01'00'

za Zhotovitele
Petr Krejčí, DiS.
na základě plné moci