

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 04. 11. 2016

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb smluvními stranami

1. Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace

Sídlo: Opavská 4472/76, Ostrava – Poruba, PSČ 708 00
Oprávněná osoba: Ing. Radek Baran, ředitel organizace
IČO: 706 31 883
Bankovní spojení: KB Ostrava
Číslo účtu: 14428761/0100
Kontaktní osoba: Ing. Radek Baran
Telefon: +420 599 508 113

na straně objednatele

a

2. DK ROOF s.r.o.

se sídlem Hlávkova 447/5, 702 00 Ostrava - Přívoz
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě oddíl C, vložka 25652
IČ: 26812584
DIČ: CZ26812584
Jednající: Ing. Zuzana Kamencová
Bankovní spojení: ČSOB Ostrava
Číslo účtu: 184905647/0300
Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Kamencová, p. Miroslav Sikora
Telefon, email: 596114552, dkroof@dkroof.cz

na straně zhotovitele

smluvní strany se dohodly na těchto změnách a úpravách

I.

Preamble

- 1.. Tímto upravujeme hlavičku Smlouvy O dílo ze dne 04.11.2016, kdy správně mělo být:
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb smluvními stranami

II. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s článkem IV. Odst. 8 Smlouvy o dílo se předmět díla rozšiřuje o tyto Vícepráce:

1. Montáž ventilačních nástavců o Ø110 mm na střechách D1 a D2
2. Výměna izolační vrstvy půdy tl. 100 mm na D1 a D2
3. Přespádování a oprava žlabů na D1 a D2
4. Výměna spojovacího materiálu hromosvodů na D1 a D2
5. Doplnění úchytů sněhových zachytačů na D1 a D2

To vše v rámci stavby **Oprava plechové krytiny střechy objektu D1 a D2** (dále jen také jako dílo). Místo plnění Opavská 4472/76, Ostrava – Poruba, PSČ 708 00.

III. Doba plnění díla

2. Smluvní strany sjednávají pro dokončení díla takto:

Termín zahájení díla:

7. 11. 2016

Termín ukončení díla v kalendářních dnech:

270+15 =285 kalendářních dní

Termín se prodlužuje o uvedený počet dnů z důvodu špatných klimatických podmínek během stavebních prací.

IV. Cena díla

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Původní cena díla bez DPH činí	7 556 579,-- Kč
<u>Cena za Vícepráce bez DPH činí</u>	<u>175 757,-- Kč</u>
Nová cena díla bez DPH činí	7 732 336,-- Kč
<u>DPH (15%)</u>	<u>1 159 850,-- Kč</u>
Celková cena včetně DPH činí	8 892 186,-- Kč

2. Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací.
3. Cena byla zhotovitelem stanovena na základě výkazu výměr a specifikace prací a dodávek požadovaných objednatelem.
4. Uvedená Vícepráce je odůvodněna ve Změnovém listu č. 1 ze dne 30.6.2017 a odsouhlaseného předloženého podrobného rozpočtu. Spolu s rozpočtem včetně zhotovitelem doplněných cen jednotlivých položek tvoří Přílohu č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

XII. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
4. Ostatní ujednání, nedotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Změnový list č. 1 vč. rozpočtu

Za objednatele: 07. 07. 2017

Za zhotovitele: 14. 07. 2017

Ing. Radek Baran
ředitel organizace

Ing. Zuzana Kamencová
jednatelka společnosti