

Stavba :

Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant: ROADPROJEKT s.r.o.
TDS : PŠV stavby s.r.o.
Zhotovitel : DAICH s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

ZMĚNOVÝ LIST č.1			
OBJEKT	CENA DLE SOD	Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1
SO 000 Požadavky objednatele	1 016 856,80	-1 533,04	1 015 323,76
SO 101-1 Silnice II/135	9 244 947,18	-129 939,00	9 115 008,18
SO 101-2 Dopravní značení	132 245,45	0,00	132 245,45
SO 101-3 Dopravně inženýrská opatření	455 950,57	86 400,00	542 350,57
CENA STAVBY BEZ DPH	10 850 000,00	-45 072,04	10 804 927,96
DPH 21%	2 278 500,00	-9 465,13	2 269 034,87
CENA VČETNĚ DPH	13 128 500,00	-54 537,17	13 073 962,83

Stavba: Rekonstrukce komunikace II/135 ve staničení 7,907 – 8, 637 km v Bechyni

ZMĚNOVÝ LIST č.1

číslo a název SO: SO 000 Požadavky objednatele										
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	CENA	Celk.cena ve smlouvě celkem	Celk.cena po změně celkem	Rozdíl celk. ceny bez DPH celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VÍCEPRÁCE										
0	-	Všeobecné konstrukce a práce								
1		MĚŘENÍ HLUKU	KPL	0,000	1,000	1,000	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
11	11372A	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY zemina, kamenivo	M3	40,000	68,000	28,000	300,00	12 000,00	20 400,00	8 400,00
5		Komunikace								
12	572212	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK. ASFALTU DO 0.5KG/M2 vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele	M2	1 000,00	1 700,00	700,000	16,50	16 500,00	28 050,00	11 550,00
13	5774BE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO 11+, 11S MODIFIK. vč. odvozu a uložení na řízenou skládku Želeč (vzdálenost do 20 km)	M3	40,00	68,00	28,000	7 311,32	292 452,80	497 169,76	204 716,96
Bilance (vícenpráce) za SO 000										
		DPH 21 %						320 952,80	575 619,76	254 666,96
		CELKEM vč. DPH						67 400,09	120 880,15	53 480,06
MÉNĚPRÁCE										
0		Všeobecné konstrukce a práce								
2	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVÍSLOU ZKUŠEBNOU	KPL	4,000	0,000	-4,000	10 000,00	40 000,00	0,00	-40 000,00
9		Ostatní konstrukce a práce								
14	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele	M	2 000,00	200,00	-1 800,000	57,50	115 000,00	11 500,00	-103 500,00
15	931325R	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK. PRŮŘ DO 600MM2 vč. odvozu a uložení na řízenou skládku Želeč (vzdálenost do 20 km)	M	2 000,00	600,00	-1 400,000	80,50	161 000,00	48 300,00	-112 700,00
Bilance (méněpráce) za SO 000										
		DPH 21 %						316 000,00	59 800,00	-266 200,00
		CELKEM vč. DPH						66 360,00	12 558,00	-53 802,00
Bilance (včetně více a méněpráci) za SO 000										
		DPH 21 %						382 360,00	72 358,00	-310 002,00
		CELKEM vč. DPH						636 952,80	635 419,76	-1 533,04
								133 760,09	133 438,15	-321,94
								770 712,89	768 857,91	-1 854,98

Stavba: Rekonstrukce komunikace II/135 ve staničení 7,907 – 8,637 km v Bechyni

číslo a název SO: SO 101-1 Silnice II/135										
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								</		

Stavba : Rekonstrukce komunikace II/135 ve staničení 7,907 – 8,637 km v Bechyni
číslo a název SO: **SO 101-3 Dopravně inženýrská opatření**

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	Cena	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		VÍCEPRÁCE								
0		Všeobecné konstrukce a práce								
1	02711R	PROVIZORNÍ OBJÍŽKA ZE SILNIČNÍCH PANELŮ	M2	240,00	360,000	120,000	570,00	136 800,00	205 200,00	68 400,00
14	916151R	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ	KUS	2,00	4,000	2,000	1 000,00	2 000,00	4 000,00	2 000,00
15	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	2,00	4,000	2,000	1 000,00	2 000,00	4 000,00	2 000,00
16	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNE	KSDEN	40,00	80,000	40,000	350,00	14 000,00	28 000,00	14 000,00
		Bílance (vícepráce) za SO 101-3						154 800,00	241 200,00	86 400,00
		DPH 21 %						32 508,00	50 652,00	18 144,00
		CELKEM vč. DPH						187 308,00	291 852,00	104 544,00
		MÉNĚPRÁCE								
		Bílance (méněpráce) za SO 101-3						0,00	0,00	0,00
		DPH 21 %						0,00	0,00	0,00
		CELKEM vč. DPH						0,00	0,00	0,00
		Bílance (více a méněpráce) za SO 101-3						154 800,00	241 200,00	86 400,00
		DPH 21 %						32 508,00	50 652,00	18 144,00
		CELKEM vč. DPH						187 308,00	291 852,00	104 544,00

Schválil: _____ podpis : _____ datum : _____

zadavatel: Jihomoravský kraj	Bc. Alena Frdliková Frdliková 001034-10100
TDS: PŠV stavby s.r.o.	Milan Vanžura Vanžura 001034-10100
zhotovitel: DAICH s.r.o.	Ing. Miroslav Vojík Vojík 001034-10100
Autorský dozor: ROADPROJEKT s.r.o.	Bc. Josef Maroušek Maroušek 001034-10100



Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 1

Změna č. 1

Požadavky objednatele: Na žádost objednatele bude provedeno měření hluku. Položky týkající se opravy objízdných tras jsou upraveny dle požadavku objednatele. Položka zkoušení materiálů nebyla provedena.

Změna č. 2

Silnice II/135: Na žádost objednatele bylo osazeno větší množství silničních obrub a příkopových žlabů. Položky posyp kamenivem a ošetření a oprava trhlin nebyly provedeny.

Změna č. 3

Dopravně inženýrská opatření: Vzhledem k postupu prací při překládce plynovodního potrubí musela být znovu využita provizorní objížďka ze silničních panelů včetně semaforového řízení provozu.