

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. S946/2024/415 LC Pod Altánem – PD+AD****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

PROJEX s.r.o.

Podbabská 81/17, Bubeneč, 160 00 Praha 6

IČO: 06666329

DIČ: CZ066 66 329

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 286618/MSPH

zastoupená: Ing. Václav Beránek, jednatel

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 1012620009/2700

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo **S946/2024/415 LC Pod Altánem PD+AD** (dále jen „*dodatek*“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 6. 2024 smlouvu o dílo č. **S946/2024/415 LC Pod Altánem PD+AD** (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby.
2. Vzhledem ke změně stavebního zákona a vzhledem k jednání s vlastníky pozemků byla zhotovitelem doručena žádost o posunutí odevzdání PD z důvodu provedení inženýrské činnosti – tj. získání stavebního povolení, viz příloha č. 1 tohoto dodatku.

II.

Doba plnění

1. S ohledem na výše uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na změně čl. II odst. 5, věta první, která nově zní: „*Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do 30.6.2025.*“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Žádost o posunutí termínu

V Teplicích, dne

Za objednatele:

.....

V Praze, dne

Za zhotovitele:

.....



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.



OR severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

Ing. Václav Beránek
jednatel
PROJEX, s.r.o.