



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00090-2024-952-D01

DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo SML-00090-2024-952 uzavřené
dne 24.5.2024 na provedení díla „VN Pod Hradiskem“

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] správy toků oblast povodí Dyje na základě pověření ze dne 28. 12. 2022.

ve věcech technických jedná [redacted]

(dále jako „objednavatel“) na straně jedné

a

KOINVEST, s.r.o.

se sídlem Demlova 1011, 647 01 Třebíč

IČO: 255 89 679

DIČ: CZ25589679

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 36348

zastoupena Ing. Blahoslavem Kopečkem, jednatel společnosti, [redacted]

(dále jako „Zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1. ke Smlouvě SML-00090-2024-952 (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Dne 24. 5. 2024 byla mezi shora uvedenými stranami uzavřena Smlouva o dílo č. SML 00090-2024-952 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo VN Pod Hradiskem, ev. č. zakázky S952/2024/035 (dále jen „dílo“) a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.**Předmět dodatku**

1. Při realizaci díla dle Smlouvy se vyskytla potřeba prodloužení termínu pro dokončení díla, kterou žádná ze smluvních stran nemohla při uzavírání Smlouvy předvídat.
2. Při výkonu inženýrské činnosti na akci VN Pod Hradiskem, bylo vydáno vyrozumění o prodloužení lhůty městským úřadem Znojmo dle ustanovením § 178 odst. 2 stavebního zákona prodloužena na 60 dnů od doložení úplně žádosti. Na základě tohoto faktu je potřeba dořešit posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA), což má vliv na termín pro dokončení díla.
3. V souladu s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně smlouvy tak, že čl. II. odst. 5 věta první nově zní takto:
„Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do 30. 6. 2025.“

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Žádost o prodloužení termínu

V, dne/

dle elektronického podpisu

Za objednatele:

V, dne/

dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

.....


 správy toků oblast povodí Dyje
Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Blahoslav Kopeček

Jednatel

KOINVEST s.r.o.



Projekčně inženýrské služby

Lesy ČR, s.p.
Správa toků – oblast povodí Dyje
Zámek 6
675 71 Náměšť nad Oslavou

Věc : „VN Pod Hradiskem“

Dle SoD (SML-00090-2024-952) má být akce dokončena k 31.3.2025, předložení dokumentace k posouzení do 28.2.2025. Projektová dokumentace je zpracována, součástí plnění je též projednání dokumentace s právníckými a fyzickými osobami dotčených stavbou a zajištění veškerých dokladů potřebných pro vydání společného povolení a pro realizaci stavby. S ohledem na „Vyrozumění o prodloužení lhůty“ na vydání koordinovaného stanoviska zaslaného OŽP Znojmo, není možné uvedené termíny splnit.

Vzhledem k uvedenému žádáme o patřičnou úpravu naší SoD, především prodloužení termínu na dodání dokumentace do 30.6.2025.

Děkujeme za pochopení a kladné vyřízení naší žádosti

S pozdravem

Třebíč 7.2.2025

