

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. ODOP/SOD/002717/2024/Nez, SMOL/ODOP/109C/158/2024/JK
na stavbu
„Chodník v ulici Dolní Hejčínská a Klimeckého, Olomouc“

Číslo dodatku zhotovitele:	Číslo dodatku objednatele: SMOL/ODOP/109C/21/2025/ZL k SOD č. ODOP/SOD/002717/2024/Nez, SMOL/ODOP/109C/158/2024/JK
----------------------------	---

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

zastoupené:

- ve věcech smluvních:

Mgr. Miroslava Ferancová, náměstkyně primátora statutárního města Olomouce

tel.:

email:

- kontaktní osoba ve věcech technických:

tel.:

email:

opravy dopravy

opravy MMOI

2. Zhotovitel: JR stavby CZ, s.r.o.
Hybešova 200/6
779 00 Olomouc

IČ: 26875080

DIČ: CZ26875080

Obchodní rejstřík:
oddíl C

Vedený Krajským soudem v Ostravě
Vložka 41039

- ve věcech smluvních:

Jaroslav Rosypal

tel.:

- ve věcech technických:

tel.:

- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

Výše uvedená smlouva o dílo č. ODOP /SOD/002717/2024/Nez, SMOL/ODOP/109C/158/2024/JK ze dne 23. 10. 2024 (dále jen „smlouva o dílo“) ve znění pozdějších dodatků se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prací (víceprací) a neprovedení prací požadovaných smlouvou (méněprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 1, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily a současně dohoda smluvních stran o změně termínu plnění díla z 6 týdnů na 13 týdnů v souladu s Oznámením změny č. 1.

III. Znění dodatku

1. V souladu s čl. II. tohoto Dodatku se čl. V. Cena díla a platební podmínky odst. 1 smlouvy o dílo mění a nově zní následovně:
„Celková cena je smluvními stranami sjednána ve výši **2 388 848,84 Kč bez DPH, tj 2 890 507,09 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy**. Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.“
2. Soupis prací, dodávek a služeb včetně oceněného výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), který je přílohou č. 3 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Chodník v ulici Dolní Hejčinská a Klimeckého, Olomouc“, se mění soupisem prací v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem č. 1.
3. V souladu s čl. II. tohoto Dodatku se čl. IV. Termín a místo plnění odst. 1 písm. c) smlouvy o dílo mění a nově zní následovně:
c) dokončení díla **do 28.3.2025**
4. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici jedno originální vyhotovení Oznámení změny č. 1 a Změnového listu č. 1.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis prací, který byl součástí Změnového listu č. 1.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

05-03-2025
V Olomouci dne:.....

28.2.25
V Olomouci dne:.....

Objednatel	Zhotovitel
Mgr. Miroslava Ferancová náměstek primátora sta [redacted]	Michal Švejdlík Jednatel [redacted]