

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. zhotovitele: 16/2024

č. objednatele: 226/1S/2024

(dále také „SOD“ nebo „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

I. 1. Objednatel: **Město Tachov**
Sídlo: Hornická 1695, 347 01 Tachov
Statutární orgán: Mgr. Petr Vrána – starosta
Zástupce ve věcech technických: Pavel Bluma, odbor rozvoje a investic, vedoucí úseku investic,

Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Tachov
Číslo účtu: 2688970257/0100
IČ: 00260231
DIČ: CZ00260231
dále jen „objednatel“

a

I. 2. Zhotovitel: **SILBA s.r.o.**
Sídlo: Částkova 1977/73, 326 00 Plzeň
Obchodní rejstřík: oddíl C, vložka 17672 vedená u Krajského soudu v Plzni
Jednatel/Zastoupen: Bc. Libor Šašek, jednatel společnosti
Zástupce ve věcech technických: Vladimír Maruš, ředitel společnosti, 
Stavbyvedoucí: Karel Němec, 
IČ: 26397242
DIČ: CZ26397242


dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

II.1.1. Předmětem dodatku jsou vícepráce a méněpráce vyplývající z postupu prací na stavbě při investiční akci „Chodník pro pěší Tachov – Malý Rapotín“.

Tímto dodatkem č. 1 se na základě změnového listu č. 1 mění ve SOD v článku „III. 1. Cena díla“ celková cena díla.

Původní cena díla:

Celková cena bez DPH: 2 628 102,13 Kč

DPH: 551 901,45 Kč

Celková cena vč. DPH: 3 180 003,58 Kč

se dodatkem č. 1 mění na:

Celková cena bez DPH: 2 952 582,80 Kč

DPH: 620 042,39 Kč

Celkem včetně DPH: 3 572 625,19 Kč

Celkový rozsah prací mimo změn uvedených ve změnovém listu č. 1 zůstává v původním objemu (dále jen „dílo“).

II.1.2. Předmětem dodatku č. 1 je dále změna v článku „IV. Termíny plnění“ SOD. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV.3.

Původní znění článku IV.3.:

Dokončení stavebních prací, předání a převzetí kompletního díla: do 120 dnů po předání staveniště.

se dodatkem č. 1 mění na:

Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných ve smlouvě k provedení díla v termínu do 12.4. 2025.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom originále v elektronické podobě.

Smluvní strany prohlašují, že se s jeho obsahem včetně příloh seznámily a s celým obsahem dodatku souhlasí.

Rada města rozhodla o uzavření tohoto dodatku č. 1 na svém jednání dne 24.2.2025, usnesení č. 54, pořadové č. 1377.

Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí dodatku č. 1:

- Změnový list č. 1 se soupisem prací (méněpráce, vícepráce)

V Tachově

**Mgr.
Petr
Vrána**
Digitálně
podepsal Mgr.
Petr Vrána
Datum:
2025.02.26
11:30:19 +01'00'

Mgr. Petr Vrána
starosta města Tachov

V Plzni

**Libor
Šašek**
Digitálně podepsal
Libor Šašek
Datum: 2025.02.26
13:25:28 +01'00'

Bc. Libor Šašek
jednatel společnosti SILBA s.r.o.

Změnový list č. 1

V Í C E P R Á C E

Název akce: Chodník pro pěší Tachov – Malý Rapotín	
SOD/Objednávka (číslo ze dne):	SOD 16/2024
Popis a důvod víceprací: Rozpočet stavby neobsahuje dodání a montáž zábradlí. Bude odečtena položka dodání a montáž gabionové zdi. Bude donaceno zatravnění a zpevnění svahu a dále změna dlažby za drenážní. Dále bude připočtena oprava vjezdu ke hřbitovu. Zakázka bude navýšena o rozdíl méněprací a víceprací. Popis zábradlí: - celková délka – 62,5m - zábradlí bude 3 madlové - průměr trubek 48,3/2,6mm - výška zábradlí od země 130cm - délka pole bude 2,5m - povrch – žárově zinkované - konce zaoblené Zatravnění a zpevnění svahu Změna dlažby za KLASIKO DRENO tl. 8cm (přírodní), povrch stejný jako standardní KLASIKO, ale dlažba DRENO má daleko lepší vsakovací účinky, nemělo by tolik docházet k usazování srážkové vody na povrchu.	
Lhůta pro provedení víceprací (konkrétní datum): Bude provedeno nejpozději do ukončení stavby.	
<i>Ocenění méněprací D+M gabionu v Kč: 103 498,25 ,-bez DPH</i> <i>Ocenění méněprací dlažba KLASIKO tl. 6cm (60x333,-) v Kč: 19 980,00 ,- bez DPH</i> <i>Ocenění víceprací – D+M zábradlí v Kč: 290 625,00 ,- bez DPH</i> <i>Ocenění víceprací – zatravnění a zpevnění svahu v Kč: 23 760,00 ,- bez DPH</i> <i>Ocenění víceprací – dodání dlažby KLASIKO DRENO v Kč: 47 700,00 ,- bez DPH</i> <i>Ocenění víceprací – oprava komunikace ke hřbitovu v Kč: 85 874,00 ,- bez DPH</i> <i>Rozdíl cen o které bude navýšena SOD v Kč: 324 480,75 ,- bez DPH</i>	
Potvrzení změny	
<i>Za zhotovitele:</i> Vladimír Maruš	Dne: 12.2. 2025
<i>Za TDI:</i> Jan Kuvík	Dne: 12.2. 2025
<i>Za objednatele:</i> Pavel Bluma	Dne: 12.2. 2025

Příloha: - kalkulace ceny