

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

číslo smlouvy: SMLO - 8/1153/OST/20/2025

uzavřené mezi

Proconom Software, s.r.o., se sídlem nám. Soukenné 669/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, IČO 07156863, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 41727, bankovní spojení [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] zastoupená panem Tomášem Opelkou, jednatelem, (dále jen „poskytovatel“)

a

Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53, IČ 00085031, DIČ CZ00085031, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162, [REDACTED] email: info@suspk.cz, zastoupená Ing. Jiřím Synkem – na základě zmocnění č. Z-RS/16/2026 ze dne 26. 7. 2016, jako objednatel (dále jen „objednatel“)

(dále jen „smluvní strany“), se sjednává tento dodatek ke smlouvě:

ČI. I. – PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění uvedené v článku IV. smlouvy o poskytování služeb číslo SMLO - 8/1153/OST/20/2025.
2. Původní text článku IV. smlouvy:

„Poskytovatel se zavazuje poskytnout službu v souladu s touto smlouvou, a to do 28.2.2025 (dále jen „doba plnění“).“ se nahrazuje novým textem:

Poskytovatel se zavazuje poskytnout službu v souladu s touto smlouvou, a to do 31.5.2025 (dále jen „doba plnění“).

3. Prodloužení doby plnění je nutné z důvodu pozdního obdržení podkladů (digitálních modelů stavby), které byly poskytovateli doručeny v druhé polovině 02/2025.

Čl. II. – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny a nadále zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Strany smlouvy se dohodly, že dodatek zveřejní objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven v jediném elektronickém provedení.

V Pardubicích dne viz el. podpis

V Liberci dne viz el. podpis

Za objednatele:
**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**

Za poskytovatele:
Proconom Software, s.r.o.

Ing. Jiří Synek
Digitálně podepsal
Ing. Jiří Synek
Datum: 2025.02.26
13:12:35 +01'00'

PROCONOM
Digitálně podepsal
Tomáš Opelka
Datum: 2025.02.28
15:27:32 +01'00'

.....
Ing. Jiří Synek
náměstek ředitele

.....
Tomáš Opelka
jednatel