

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. VZ/2024/3/03-SD

na zhotovení stavby na akci
„ZZS ZK - přístavba budovy výjezdové základny v Uherském Hradišti“

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**občanský zákoník**“)
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi dále uvedenými smluvními stranami
takto:

1. SMLUVNÍ STRANY:

1.1. <u>Objednatel</u>	:	Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace
Sídlo	:	Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín
Statutární orgán	:	JUDr. Josef Valenta, ředitel
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	JUDr. Josef Valenta, ředitel
b) ve věcech technických	:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO	:	62182137
DIČ	:	CZ62182137
Bankovní ústav	:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu	:	1400012339/0800
Tel.	:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail	:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky	:	bqjvv2r
1.2. <u>Zhotovitel</u>	:	MANAG, a.s.
Sídlo	:	Zarámí 92, 760 01 Zlín
Statutární orgán	:	Ing. Jiří Jureček, předseda představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku	:	u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 984
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	Ing. Roman Kavečka, člen představenstva
b) ve věcech technických	:	Ing. Antonín Suchý, člen představenstva
IČO	:	47906898
DIČ	:	CZ47906898
Bankovní ústav	:	Raiffeisen Bank, a.s.
Číslo účtu ¹	:	2235904003/5500
Tel.	:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail	:	zlin@manag.cz
ID datové schránky	:	8dee3jf

¹ Bankovní účet se musí shodovat s úctem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.

2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. VZ/2024/3/03-SD uzavřené dne 15.7.2024, na zhotovení stavby na akci:

„ZZS ZK - přístavba budovy výjezdové základny v Uherském Hradišti“

(dále jen „Smlouva“)

Důvodem pro zpracování tohoto dodatku č. 1 jsou dílčí změny předmětu díla, přičemž vícepráce i méněpráce z nich vyplývající jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 01.

Změnový list č. 01 je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku Smlouvy.

Rozsah díla se upravuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve Změnovém listu č. 01.

Úprava rozsahu díla je nezbytná pro pokračování stavebních prací a následné úspěšné dokončení díla.

Původní cena za Dílo sjednaná ve Smlouvě, tj. částka **23 664 410,50 Kč** (bez DPH), se v souvislosti se Změnovým listem č. 01 zvyšuje o **66 987,50 Kč (bez DPH)** na celkovou částku **23 731 398,00 Kč (bez DPH)**.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

3.1. V článku 2., odstavci 2.7. Smlouvy se z důvodů výše uvedených doplňuje nový bod 2.7.28, který zní takto:

2.7.28. Provedení prací a dodávek dle změnového listu č. 01 (příloha č. 2 této smlouvy).

3.2. Článek 3. odst. 3.10.1 Smlouvy se mění a po změně zní:

3.10.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy) a změnového listu č. 01 (příloha č. 2 této smlouvy).

4. ZMĚNA CENY DÍLA

4.1. Článek 5. odst. 5.2. Smlouvy se mění a po změně zní:

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené (dokončené) a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

23 731 398,00 Kč (bez DPH)

(slovy: dvacetřímilionůsedmsetřicetjednatisícťřístadevadesátosm korun českých)

4 983 593,58 Kč DPH 21 %

28 714 991,58 Kč (včetně DPH)

(slovy: dvacetosmmilionůsedmsetčtrnáctisícdevětsetdevadesátjedna korun českých a padesátosm haléřů)

4.2. První věta odst. 5.3 článku 5 Smlouvy se mění a po změně zní:

Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu (oceněného soupisu prací), který je součástí jeho nabídky a je rovněž přílohou č. 1 této smlouvy, a změnového listu č. 01, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

5. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

5.1. V Čl. 22. odst. 22.14. Smlouvy se za první větu přidává druhá věta, která zní:

Přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy je Změnový list č. 01.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku je realizována v souladu s ustanovením §222, odstavce 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Změna závazku ze Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku tak není podstatnou změnou závazku.
- 6.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 6.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 6.4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 6.5. Tento dodatek bude vyhotoven a podepsán v elektronické/digitální podobě, přičemž každá smluvní strana jej bude mít k dispozici, a to po jeho podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.

Ve Zlíně dne

Ve Zlíně dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

.....

JUDr. Josef Valenta
ředitel
Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, p.o.

Ing. Jiří Jureček
předseda představenstva
MANAG a.s.

Příloha č. 1 dodatku - Změnový list č. 01: