



Dodatek č. 2 k objednávce č. 166/2024/MB

Město Bílina

MěÚ Bílina, Odbor nemovitostí a investic

Břežánská 50/4

418 01 Bílina

IČ: 00266230

DIČ: CZ00266230



V Bílině dne: 19.02.2025

Dodatek č. 2 k objednávce č.: 166/2024/MB

Financováno z: 61-71, 5171



NENADAL, s. r. o.

Nádražní 3740, 276 01 Mělník

IČO: 01630458

Dodatek č. 2 k objednávce č. 166/2024/MB, uzavřený dne 04.07.2024, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.12.2024 na provedení stavebních prací na základě uzavřené rámcové smlouvy o dílo na veřejnou zakázku s názvem „Obnova výplní otvorů objektu Městského úřadu Bílina, Břežánská 50/4, Bílina“.

- 1) V průběhu realizace V průběhu realizace díla byla smluvními stranami zjištěna nutnost provedení dodatečných prací (vícepráce) a dále zjištěny práce, u nichž odpadla potřeba provedení z původně naceněných prací (méněpráce), v souladu s ust. § 222 odst. 4, 5, 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Popis provedených změn:

- V průběhu prací byl detailně prozkoumán stav parapetů a způsob jejich napojení na fasádu a k výplním, dle skutečného stavu bylo přistoupeno k nerealizování titanzinkových parapetů, zachování měděných a v případě nových výplní k realizaci spojovacího měděného článku. Byla odečtena výměra prací, které jsou potřebné pro demontáž parapetů a položka pro materiál na parapety.
- Odečteny byly položky pro repasi okenních výplní, které dle stavu a umístění, nebylo nutné repasovat (kopule radniční věže) a v průběhu projekčních prací nebyly dostupné.
- Odečteny byly i položky repasí dvou vnitřních výplní na chodbách, jejichž stav je vyhovující a není nutné je repasovat (neplní izolační funkci a není s nimi v rámci provozu nijak manipulováno).
- V neposlední řadě se jedná o práce, které jsou potřebné k zazdívce slepého otvoru na fasádě a nebyly součástí smluvního rozpočtu.

Výše této změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku provedená tímto dodatkem činí:

- a) vícepráce 31 028,96 Kč bez DPH
- b) méněpráce - 78 387,92 Kč bez DPH

Smluvní strany upravují na základě tohoto dodatku cenu díla o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi v souhrnné výši - **47 358,96Kč bez DPH, tj. -57 304,34 Kč s DPH**, tímto dodatkem.

Po dohodě smluvních stran dochází k úpravě ceny díla, který po změně učiněné tímto dodatkem zní takto:

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH: **2 409 604,30 Kč**
Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH: **2 915 621,20 Kč**

Přílohy objednávky:

Příloha č. 1 Odůvodnění technického dozoru investora

Příloha č. 2 Změnový list č. 2

Podpisem této objednávky stvrzují obě strany, že se seznámily s obsahem všech příloh a souhlasí s nimi bez výhrad.

**Podmínkou dodávky je prohlášení dodavatele,
že se zavazuje splnit veškeré své daňové povinnosti.**

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli všechny náležitosti uvedené v zákoně č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, § 11 zákona č. 563/1991 Sb. zákon o účetnictví a § 28 zákona č. 235/2004 Sb. zákon o DPH. **Na základě ustanovení § 109 odst. 2, písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH budou faktury hrazeny pouze na účty zveřejněné na Daňovém portálu MFČR.**

Město Bílina prohlašuje, že objednávka je předmětem zdanitelného plnění, a proto bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a), e) zákona o DPH.

Fakturu zašlete na adresu: **Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina, do datové schránky ID: qdtb7vx nebo na email epodatelna@bilina.cz.** Do faktury uveďte číslo objednávky a přiložte její kopii a podepsaný předávací protokol objednatelem. Splatnost faktury činí 30 dní ode dne jejího vystavení.

Pokud nebudou tyto náležitosti splněny, bude faktura se všemi přílohami vrácena k opravě!

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Bílina uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy.

Na základě dodatku č. 3 ke směrnici č. 4/2004 „Kontrolní systém“ a v souladu s prováděnou řídicí kontrolou před vznikem závazku nebo nároku, bylo provedeno ověření nutné potřeby, hospodárnosti, efektivnosti, účelnosti, oprávněnosti vystavení objednávky na stavební práce.

Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Bílina dne 4.2.2025 usnesením č. 111.

Objednávka byla schválena jako oprávněná v souladu se schváleným rozpočtem.

Příkazce operace:



Dne: 03.03.2025



Správce rozpočtu:

